

令和7年度 周南市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位 円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明	
						国庫補助金	企業債	他会計負担金	損益勘定留保資金				
下水道事業資本的支出	建設改良費	公共下水道建設費											
		東川左岸都市下水路概略設計業務委託	27,390,000	0	27,390,000	0	0	0	27,390,000	0	0	関係機関との協議に不測の日数を要し、年度内では適正な委託期間が確保できなかったため。	
		周南市中開作雨水ポンプ場実施設計業務委託	206,740,000	0	206,740,000	93,837,350	108,100,000	0	4,802,650	0	0	関係機関との調整・協議などに不測の日数を要したため。	
		周南市徳山中央浄化センター再構築事業設計・建設工事	184,800,000	0	184,800,000	76,770,000	91,300,000	0	16,730,000	0	0	設計内容の変更に伴い進捗に遅れが生じたため。	
		新南陽浄化センター建設工事委託 ※新南陽浄化センター分	290,000,000	0	290,000,000	0	132,900,000	0	157,100,000	0	0	新南陽浄化センター実施設計業務委託の進捗に遅れが生じたため。	
		特定環境保全公共下水道建設費											
		新南陽浄化センター建設工事委託 ※新南陽北部浄化センター分	49,000,000	0	49,000,000	26,950,000	22,000,000	0	50,000	0	0	新南陽浄化センター実施設計業務委託の進捗に遅れが生じたため。	
		農業集落排水建設費											
		須々万中央地区浄化センター再利用水ポンプNo.1更新工事	1,628,000	0	1,628,000	0	0	0	1,628,000	0	0	令和7年12月に再利用水ポンプが故障し急遽更新が必要となったが、ポンプの工場製作に4か月程度要するため。	
合計		759,558,000	0	759,558,000	197,557,350	354,300,000	0	207,700,650	0	0			

令和8年6月1日 提出

周南市長 藤井律子