

周南市立（仮称）西部地区
学校給食センター
整備運営事業

事業契約書（案）

平成 29 年 8 月 7 日

山口県周南市

**周南市立（仮称）西部地区学校給食センター整備運営事業
事業仮契約書**

- 1 事業名 周南市立（仮称）西部地区学校給食センター整備運営事業
- 2 事業場所 周南市福川南町2573-36地内
- 3 事業期間 自契約成立日の翌日 至平成47年3月31日
ただし、本件施設引渡し予定日は平成32年3月31日、維持管理及び運営期間は引渡し日から平成47年3月31日とする。
- 4 契約金額 金_____円（うち消費税及び地方消費税の額_____円）
ただし、約款の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
- 5 契約保証金 金_____円
ただし、具体的な納付金額、納付時期、代替納付などの詳細については、周南市立（仮称）西部地区学校給食センター整備運営事業事業契約約款（以下「約款」という。）の定めるところに従うものとする。

上記の事業契約について、下記の発注者と事業者は、各々対等な立場における合意に基づいて、約款の定めるところに従い、上記のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行することを誓約する。なお、この仮契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法律第117号）第12条に基づく周南市議会の議決を得た場合には、これを本契約とする。

本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。

平成30年__月__日

発注者： 山口県周南市岐山通1番1号
周南市長 木村 健一郎 印

事業者：

印

周南市立（仮称）西部地区学校給食センター整備運営事業
事業契約約款

目 次

| | | |
|--------------|-------------------------|----|
| 第 1 章 | 総則 | 1 |
| 第 1 条 | （定義） | 1 |
| 第 2 条 | （目的及び解釈） | 6 |
| 第 3 条 | （公共性及び民間事業の趣旨の尊重） | 6 |
| 第 4 条 | （事業日程） | 7 |
| 第 5 条 | （事業場所） | 7 |
| 第 6 条 | （本事業の概要） | 7 |
| 第 7 条 | （事業者の資金調達） | 8 |
| 第 8 条 | （契約保証金） | 8 |
| 第 2 章 | 設計業務 | 9 |
| 第 9 条 | （設計業務の実施） | 9 |
| 第 10 条 | （第三者による実施） | 10 |
| 第 11 条 | （基本設計の完了） | 10 |
| 第 12 条 | （実施設計の完了） | 11 |
| 第 13 条 | （設計の変更） | 11 |
| 第 14 条 | （許認可及び届出等） | 12 |
| 第 15 条 | （事前調査） | 13 |
| 第 3 章 | 工事監理業務 | 14 |
| 第 16 条 | （工事監理） | 14 |
| 第 17 条 | （第三者による実施） | 14 |
| 第 4 章 | 建設業務 | 15 |
| 第 18 条 | （近隣対策） | 15 |
| 第 19 条 | （本件工事期間中の保険） | 16 |
| 第 20 条 | （工事の施工） | 16 |
| 第 21 条 | （第三者による施工） | 16 |
| 第 22 条 | （事業者の施工責任） | 16 |
| 第 23 条 | （工事施工計画） | 17 |
| 第 24 条 | （工事施工報告） | 17 |
| 第 25 条 | （厨房設備の調達及び設置） | 17 |
| 第 26 条 | （検査、確認等の責任） | 17 |
| 第 27 条 | （中間検査） | 18 |
| 第 28 条 | （事業者による竣工検査等） | 18 |

| | |
|------------------------|----|
| 第29条 (シックハウスへの対応) | 19 |
| 第30条 (厨房設備・機器類の試運転等) | 19 |
| 第31条 (工事の一時停止) | 20 |
| 第32条 (工期の変更) | 20 |
| 第33条 (工期変更の場合の費用負担) | 21 |
| 第34条 (第三者に対する損害) | 21 |
| 第35条 (本施設への損害) | 22 |
| 第5章 各種備品調達等業務 | 22 |
| 第36条 (各種備品の調達・設置) | 22 |
| 第6章 開業準備及び引渡業務 | 22 |
| 第37条 (開業準備) | 22 |
| 第38条 (市による完成確認) | 24 |
| 第39条 (引渡し) | 25 |
| 第40条 (運営開始の遅延) | 25 |
| 第41条 (かし担保責任) | 26 |
| 第7章 施設供用業務 | 27 |
| 第42条 (営業許可の取得) | 27 |
| 第43条 (業務仕様書及びマニュアルの提出) | 27 |
| 第44条 (施設供用業務の実施) | 28 |
| 第45条 (費用負担) | 28 |
| 第46条 (第三者による実施) | 28 |
| 第47条 (施設供用業務の遂行計画) | 29 |
| 第48条 (施設供用業務の遂行体制) | 29 |
| 第49条 (情報管理) | 30 |
| 第50条 (業務の安全確保) | 30 |
| 第51条 (セルフモニタリング) | 31 |
| 第52条 (施設供用業務の報告) | 31 |
| 第53条 (モニタリングの実施) | 32 |
| 第54条 (損害の発生) | 32 |
| 第8章 サービス対価の支払い | 33 |
| 第55条 (サービス対価の支払い) | 33 |
| 第56条 (サービス対価の改定) | 33 |
| 第57条 (サービス対価の減額) | 33 |
| 第9章 契約の終了 | 33 |
| 第58条 (契約期間) | 33 |
| 第59条 (市の事由による解除) | 34 |

| | |
|-------------------------|----|
| 第60条（事業者の債務不履行等による解除） | 34 |
| 第61条（市の債務不履行による解除等） | 35 |
| 第62条（法令の変更及び不可抗力） | 35 |
| 第63条（特別措置等によるサービス対価の減額） | 36 |
| 第64条（引渡日前の解除の効力） | 36 |
| 第65条（引渡日後の解除の効力） | 38 |
| 第66条（損害賠償） | 39 |
| 第67条（保全義務） | 39 |
| 第68条（関係書類の引渡し等） | 40 |
| 第69条（所有権の移転） | 40 |
| 第10章 雑則 | 40 |
| 第70条（公租公課の負担） | 40 |
| 第71条（運営協議義務） | 40 |
| 第72条（金融機関等との協議） | 40 |
| 第73条（財務書類の提出） | 41 |
| 第74条（秘密保持） | 41 |
| 第75条（著作権等） | 41 |
| 第76条（著作権の侵害防止） | 41 |
| 第77条（産業財産権） | 42 |
| 第78条（株式等の発行制限） | 42 |
| 第79条（権利等の譲渡制限） | 42 |
| 第80条（事業者の兼業禁止） | 42 |
| 第81条（遅延利息） | 42 |
| 第82条（要求水準書の変更） | 42 |
| 第83条（管轄裁判所） | 43 |
| 第84条（疑義に関する協議） | 43 |
| 第85条（その他） | 43 |

別紙一覧

| | | |
|-------|-------------------------------|----|
| 別紙 1 | 事業日程..... | 45 |
| 別紙 2 | 事業用地..... | 46 |
| 別紙 3 | 設計業務着手時提出書類..... | 48 |
| 別紙 4 | 設計図書..... | 49 |
| 別紙 5 | 着工時及び施工中の提出書類..... | 51 |
| 別紙 6 | 竣工・引渡時の備置提出書類..... | 53 |
| 別紙 7 | 事業者等が付保する保険..... | 55 |
| 別紙 8 | 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合..... | 57 |
| 別紙 9 | 保証書の様式..... | 58 |
| 別紙 10 | 業務報告書の構成及び内容..... | 60 |
| 別紙 11 | サービス対価の構成及び支払い方法..... | 62 |
| 別紙 12 | モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法..... | 69 |
| 別紙 13 | 法令変更による費用の負担割合..... | 71 |

前文

周南市（以下「市」という。）の徳山西学校給食センター及び新南陽学校給食センターは老朽化が進み、さらに「学校給食衛生管理基準」に基づくドライ方式の導入や作業区域の区分等に対応するため、新たな学校給食施設の早急な整備が求められているところである。

これら課題の解消を図りつつ、学校給食法の目的である「学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることに鑑み、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、もって学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ること」を実現するため、市は、新たに（仮称）西部地区学校給食センター（以下「本施設」という。）を整備する。

施設整備にあたっては、食の安全管理や衛生管理に特に留意するとともに、法に定める学校給食の目的に沿って、地場産物の活用や郷土食の提供などを通じて地域の文化や伝統に対する理解と関心を深める給食の提供を目指す。また、献立作成にあたっては、常に食品の組合せ、調理方法等の改善を図るとともに、児童生徒の嗜好の偏りをなくすように配慮する。

なお、本施設の整備方法は、民間の資金、経営能力及び技術能力を活用し、民間と行政のパートナーシップのもとで、財政資金の効率的かつ効果的活用を図るため、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成 11 年法律第 117 号、以下「PFI 法」という。）に基づくものとし、本施設の設計、建設、維持管理及び運営の一部の業務を長期に、かつ、一体的に民間事業者に委ねることとして、PFI 法第 7 条の規定により、実施方針を公表したうえで、周南市立（仮称）西部地区学校給食センター整備運営事業（以下「本事業」という。）を特定事業として選定し、入札説明書に従い、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 10 の 2 の規定による総合評価一般競争入札の方式で民間事業者の募集を実施し、最も優れた提案を行ったグループ（以下「落札者グループ」という。）を落札者として選定した。

落札者グループは、平成 30 年 月 日付で、市との間において周南市立（仮称）西部地区学校給食センター整備運営事業基本協定書（以下「基本協定」という。）を締結し、基本協定の定めるところに従って、本事業遂行のための特別目的会社たる（以下「事業者」という。）を設立した。

市及び事業者は、基本協定第 6 条第 1 項の定めるところに従い、本事業の実施に関して、以下のとおり合意する。

第 1 章 総則

(定義)

第 1 条 本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次の各号に掲げるとおりとする。

- (1) 「維持管理期間」とは、引渡日の翌日から事業期間満了日までをいう。
- (2) 「維持管理企業」とは、_____をいう。
- (3) 「維持管理業務」とは、本施設の全部又は一部の性能、効用等の現状を維持し、その機能が十分発揮されるようにするための関連業務をいい、第 6 条第 1 項第 6 号所定の業務及びその他の要求水準書において維持管理業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとし、維持管理業務のうちの第 6 条第 1 項第 6 号ウ所定の業務を「厨房設備保守管理業務」といい、それ以外を「施設維持管理業務」というものとする。なお、「維持管理」とは、当該業務を行うことをいう。
- (4) 「維持管理業務仕様書」とは、第 43 条第 1 項の定めるところに従って市に提出された維持管理業務仕様書（それぞれ改訂された場合には、当該改訂された最新版のものをいう。）をいう。
- (5) 「運営期間」とは、供用開始日から事業期間満了日までをいう。
- (6) 「運営企業」とは、_____をいう。
- (7) 「運営業務」とは、本施設の全部又は一部をその機能を発揮して供用することの関連業務をいい、第 6 条第 1 項第 7 号に規定する業務及びその他の要求水準書において運営業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「運営」とは、当該業務を行うことをいう。
- (8) 「運営業務仕様書」とは、第 43 条第 2 項の定めるところに従って市に提出された運営業務仕様書（それぞれ改訂された場合には、当該改訂された最新版のものをいう。）をいう。
- (9) 「運営マニュアル」とは、第 43 条第 2 項の定めるところに従って市に提出された運営マニュアル（それぞれ改訂された場合には、当該改訂された最新版のものをいう。）をいう。
- (10) 「開業準備業務」とは、施設供用業務の遂行準備その他本施設の稼働を準備することの関連業務をいい、第 6 条第 1 項第 5 号アに定める業務及びその他の要求水準書において開業準備業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。

- (11) 「各種備品調達等業務」とは、市専用備品、運営備品、共用部備品、事業者用備品及び調理備品の調達することの関連業務をいい、第6条第1項第4号に定める業務及びその他の要求水準書において各種備品調達業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。
- (12) 「完成図書」とは、第28条第4項及び第39条第1項の定めるところに従って市に提出された図書（その後の変更を含む。）並びに第38条第1項第(5)号に基づき本施設に備置された図書（その後の変更を含む。）をいう。
- (13) 「業務計画書」とは、維持管理業務及び運営業務の年間業務計画書（セルフモニタリング年間計画書を含む）及び長期修繕計画書を総称していう。
- (14) 「供用開始予定日」とは、事業スケジュールに定められた事業者による運営業務が開始されることが予定された日をいう。
- (15) 「供用開始日」とは、事業者により運営業務が開始された日をいう。
- (16) 「建設企業」とは、_____をいう。
- (17) 「建設業務」とは、工事監理業務以外の本件工事の関連業務をいい、第6条第1項第3号所定の業務及びその他の要求水準書において建設業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務のうち、工事監理業務を除いたものをいうものとし、建設業務のうちの第6条第1項第3号イ所定の業務を「厨房設備調達設置業務」といい、それ以外を「施設建設業務」というものとする。なお、「建設」とは、当該業務を行うことをいう。
- (18) 「建基法」とは、建築基準法（昭和25年法律第201号）をいう。
- (19) 「工事監理企業」とは、_____をいう。
- (20) 「工事監理業務」とは、本件工事のための工事監理に係る関連業務をいい、第6条第1項第2号所定の業務及びその他の要求水準書において工事監理業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「工事監理」とは、当該業務を行うことをいう。
- (21) 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第2条第1項に定義された意味とする。
- (22) 「本施設」とは、周南市立（仮称）西部地区学校給食センター及びその他の入札書類において整備対象とされた施設並びにそれらの附帯設備又はこれらに相当する本件工事により整備された施設及び附帯設備並びに厨房設備をいう。
- (23) 「サービス対価」とは、サービス対価債権に係る債務の弁済として、市が、事業者に対して支払う金銭をいう。
- (24) 「サービス対価債権」とは、本事業に係る対価を請求する権利として、本契約に

基づき、事業者が市に対して有する一体不可分の債権をいう。

- (25) 「事業者提案」とは、落札者グループ又は事業者が本事業の入札手続において市に提出した提案書類、市からの質問に対する回答及び本契約締結までに提出したその他一切の提案をいう。
- (26) 「事業期間」とは、本契約成立日から本契約の終了する日までをいう。
- (27) 「事業期間満了日」とは、事業スケジュールに定められた本事業が終了することが予定された日をいう。
- (28) 「事業スケジュール」とは、第4条の定めるところに従い、別紙1（事業日程）記載の日程に従って行われるべき本事業の業務遂行スケジュールをいう。
- (29) 「事業年度」とは、各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する1年間をいう。ただし、初年度は本契約の成立日又は市と事業者が合意により変更した日から最初に到来する3月31日までの期間をいう。
- (30) 「事業用地」とは、本事業が実施される土地をいい、その詳細は別紙2（事業用地）に記載される。
- (31) 「施設供用業務」とは、維持管理業務及び運営業務の総称又はそのいずれかをいう。
- (32) 「施設供用業務仕様書」とは、維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書の総称又はそのいずれかをいう。
- (33) 「施設供用業務費」とは、該当の維持管理期間における維持管理業務及び運営業務の遂行の対価として市が事業者に対して支払う別紙11（サービス対価の構成及び支払い方法）所定のサービス対価Cの合計額を運営期間の年次で除した額をいう。ただし、本契約の定めるところに従って改定された場合には、当該改定された金額となるものをいう。
- (34) 「施設整備費」とは、設計業務及び建設業務の遂行の対価として市が事業者に対して支払う別紙11（サービス対価の構成及び支払い方法）所定のサービス対価Aとサービス対価Bの合計額をいう。ただし、本契約の定めるところに従って改定された場合には、当該改定された金額となるものをいう。
- (35) 「生活環境影響」とは、騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染（粉じん発生を含む。）、水質汚染、悪臭、電波障害（地上波デジタル放送電波を含む。）、交通渋滞等その他の本事業が近隣住民の生活環境に与える影響をいう。
- (36) 「整備期間」とは、本契約成立日から引渡日までをいう。
- (37) 「設計企業」とは、_____をいう。
- (38) 「設計業務」とは、本件工事に係る設計を行うことに関連業務をいい、第6条第1項第1号所定の業務及びその他の要求水準書において設計業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとし、そのうちの、第

6 条第 1 項第 1 号イ所定の業務を「施設設計業務」といい、同号ウ所定の業務を「厨房設備設計業務」というものとする。なお、「設計」とは、当該業務を行うことをいう。

- (39) 「設計図書」とは、第 11 条及び第 12 条の定めるところに従って市の確認が得られた書類並びに図面その他の設計に関する図書（第 13 条の定めるところに従って変更された場合には、当該変更された設計図書）をいう。
- (40) 「大規模修繕」とは、建物の一側面、連続する一面全体又は全面に対して行う修繕をいい、設備に関しては、機器、配管、配線の全面的な更新を行う修繕をいい、「建築物修繕措置判定手法（（旧）建設大臣官房官庁営繕部監修）」（平成 5 年版）の記述に準ずるものとする。
- (41) 「地自法」とは、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）をいう。
- (42) 「厨房設備」とは、入札書類において本施設において設置対象とされた厨房設備その他本施設において設置されている厨房設備並びにそれらの附帯設備をいう。
- (43) 「厨房設備企業」とは、_____をいう。
- (44) 「長期修繕計画書」とは、第 47 条第 1 項の定めるところに従って市に提出され確認を得た本施設の供用開始 30 年間にわたる長期修繕計画書（同条第 3 項に基づき改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。）をいう。
- (45) 「年間業務計画書」とは、該当の事業年度に関し、第 47 条第 2 項の定めるところに従って市に提出され確認を得た 1 事業年度の実施計画に係る維持管理業務年間計画書及び運営業務年間計画書（それぞれ改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。）をいう。
- (46) 「入札書類」とは、本事業に係る入札説明書、要求水準書、様式集、落札者決定基準、及び入札公告後に当該資料に関して受け付けられた質問に対する市の回答（その後の修正を含む。）の総称をいう。
- (47) 「引渡業務」とは、本施設の引渡しを実行することの関連業務をいい、第 6 条第 1 項第 5 号イに定める業務及びその他の要求水準書において開業準備業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。
- (48) 「引渡日」とは、第 39 条の定めるところに従って本施設の所有権が移転された日をいう。
- (49) 「引渡予定日」とは、事業スケジュールに定められた本施設の引渡予定日をいう。
- (50) 「不可抗力」とは、天災等（暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象をいう。なお、要求水準書で基準を定めたものにあつては、当該基準を超えるものに限る。以下同じ。）市及び事業者のいずれの責にも帰すことのできないものをいい、本施設に直接物理的な影響がなくとも、落雷等を原因とする送電線の破断による送電の停止などの間接的事由

も含むものとする。疑義を避けるため、「不可抗力」とは、本契約の締結後に発生する事象に限られ、本契約の締結時に存在する土地のかし及び埋蔵物の存在は含まれないことを確認する。

- (51) 「法令」とは、法律・政令・省令・条例・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断その他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
 - (52) 「本件工事」とは、設計図書に従った本施設の建築本体（建築物・建築付帯設備等）の建設、外構等の整備、機器・器具及び厨房設備その他の什器備品の調達・設置その他の建設業務に係る工事をいう。
 - (53) 「本件工事期間」とは、本件工事の着工日から引渡日までをいう。
 - (54) 「埋蔵物」とは、文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）第 2 条第 1 項第 4 号所定の「記念物」として同法に従って保護を受ける「文化財」に該当する貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含む。）、植物（自生地を含む。）及び地質鉱物（特異な自然の現象の生じている土地を含む。）で学術上価値の高いものをいう。
 - (55) 「要求水準書」とは、入札説明書の附属資料の一部であり、本事業の業務範囲の実施について、市が事業者に要求する業務サービス水準を示す図書をいう。
- 2 本契約において使用される前項又は本文中に定義されていない用語で、要求水準書に定義されているものは、文脈上別異に解される場合でない限り、要求水準書において定義された意味を有するものとする。

（目的及び解釈）

第 2 条 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。

- 2 事業者は、法令のほか、本契約、入札書類及び事業者提案に従って本事業を遂行するものとし、本契約、入札書類及び事業者提案の間にそごがある場合、本契約、入札書類、事業者提案の順にその解釈が優先するものとし、本契約、入札書類又は事業者提案の各書類を構成する書類間においてそごがある場合には、作成又は締結の日付が後のものが優先するものとする。ただし、事業者提案が要求水準書に示された水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書に優先するものとする。
- 3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、本契約及び本契約の解釈に影響を与えるものでない。

（公共性及び民間事業の趣旨の尊重）

第3条 事業者は、本事業が公共施設の整備事業としての公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。

2 事業者は、市の求めるところに応じて、本事業に係る市の監査に対し、必要な書類その他の資料の作成その他の協力を行うものとする。

3 市は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。

(事業日程)

第4条 本事業は、別紙1(事業日程)に記載される日程に従って実施されるものとする。

(事業場所)

第5条 事業者は、整備期間中、本事業の遂行のために必要な範囲内で、事業用地に立ち入り、測定その他の調査を行い、掘削その他の必要な行為を行うほか、事業用地を利用することができる。

2 事業者は、事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行うものとする。

3 整備期間において、事業者に帰すべき事由によらず事業用地の埋蔵物又は地盤沈下(入札書類及び事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。)に起因する損害、損失又は費用が生じた場合には、市が当該損害、損失及び費用を負担する。ただし、第15条の定めるところに従って市が増加費用を負担して対策が講じられている場合は、この限りでない。

4 事業者は、第39条の定めるところに従ってなされる引渡し前の本施設につき、担保権の設定その他の処分行為を行わないものとする。

(本事業の概要)

第6条 本事業は、次の各号に掲げる業務その他これらに付随し、関連する一切の業務により構成されるものとする。なお、本施設の大規模修繕の実施の有無及びその内容は事業者提案に従うものとする。

(1) 設計業務

ア 事前調査業務

イ 建築本体(建築本体、建築付帯設備等)に係る設計業務

ウ 厨房設備に係る設計業務

エ 工事開始までに必要な関連諸手続き

(2) 工事監理業務

(3) 建設業務

ア 建設工事業務

イ 厨房設備の調達・設置業務

- (4) 各種備品調達等業務
 - ア 各種備品の調達・設置業務
 - イ 各種備品の台帳作成業務
- (5) 開業準備及び引渡業務
 - ア 開業準備業務
 - イ 引渡業務
- (6) 維持管理業務
 - ア 建築物保守管理業務
 - イ 建築設備保守管理業務
 - ウ 厨房設備保守管理業務
 - エ 各種備品保守管理等業務
 - オ 外構等保守管理業務
 - カ 清掃業務
 - キ 警備業務
 - ク 長期修繕計画業務（大規模修繕は除く。）
- (7) 運營業務
 - ア 献立作成支援業務
 - イ 検収補助業務
 - ウ 調理等業務
 - エ 洗浄・残菜等減量化及び処理業務
 - オ 配送・回収業務
 - カ 衛生管理業務
 - キ 運営備品更新等業務
 - ク 食育支援業務

2 本施設の名称は、市が定める権利を有するものとする。

(事業者の資金調達)

第7条 本契約に別段の規定がある場合を除き、本契約上の事業者の義務の履行に関連する一切の費用は、全て事業者が負担するものとし、また、本事業に関する事業者の資金調達は、全て事業者が自己の責任において行うものとする。

(契約保証金)

第8条 事業者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保証証券を市に寄託しなければならない。

- (1) 契約保証金の納付

- (2) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、市が
確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法律
第 184 号）第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社の保証
- (3) 本契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締
結
- 2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第 4 項において「保証の
額」という。）は、施設整備費の 100 分の 10 以上としなければならない。
- 3 第 1 項の規定により、事業者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、
当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第
5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
- 4 施設整備費の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 100 分の 10 に
達するまで、市は、保証の額の増額を請求することができ、事業者は、保証の額の減額
を請求することができる。
- 5 事業者は、整備期間満了後において、市に対し、施設整備費の 100 分の 10 に相当す
る契約保証金の返還を請求することができる。
- 6 前項の規定にかかわらず、市は、契約保証金の全部又は一部の返還を、第 41 条に定
めるかし担保責任の除斥期間が満了するまで留保することができる。

第 2 章 設計業務

（設計業務の実施）

- 第 9 条 事業者は、本契約締結後、事業者提案に従って、速やかに、設計業務を開始す
るものとする。
- 2 事業者は、法令を遵守のうえ、本契約、入札書類及び事業者提案に基づき、設計業務
を実施するものとする。ただし、第 11 条の定めるところに従って基本設計に係る設計
図書について市の確認が得られない限り、実施設計に係る設計業務に着手できないもの
とする。
- 3 事業者は、設計業務の実施に当たり、本件工事に係る建基法第 5 条の 6 第 1 項に規定
する設計業務についての責任者を選任したうえ、要求水準書に基づき事業全体の統括責
任者を置くとともに管理技術者、建築意匠設計担当者、建築構造設計担当者、電気設備
設計担当者、機械設備設計担当者及び厨房設備設計責任者を必ず配置するほか、事業者
提案に基づくその他の担当技術者を配置して、設計業務の実施のための組織体制を整備
するものとする。なお、事業全体の総括責任者をして、設計業務については、事業者の
責任において設計の進捗管理を実施せしめるものとする。
- 4 事業者は、基本設計に係る設計業務着手時に、現地確認等の事前調査を行ったうえで、
基本設計に係る詳細工程表を含む設計計画書を作成のうえで別紙 3（設計業務着手時提

出書類) 第1項所定の各書類を添えて、また、実施設計に係る設計業務着手時に、実施設計に係る詳細工程表を含む設計計画書を作成のうえで同別紙第2項所定の各書類を添えて、それぞれ市に対して提出するものとする。

- 5 事業者は、定期的に又は市の請求がある場合には随時、設計業務の進捗状況に関して市に報告するとともに、必要があるときは、設計業務の内容について市と協議するものとする。

(第三者による実施)

第10条 事業者は、設計業務のうち、施設設計業務を設計企業に、厨房設備設計業務を厨房設備企業に、それぞれ委託し又は請け負わせるものとする。

- 2 事業者は、設計企業以外の第三者に施設設計業務の全部若しくは大部分を委託し又は請け負わせ、又は厨房設備企業以外の第三者に厨房設備設計業務の全部若しくは大部分を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
- 3 事業者は、設計業務の一部を設計企業以外の第三者に委託し、若しくは請け負わせる場合又は厨房設備設計業務の一部を厨房設備企業以外の第三者に委託し、若しくは請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとする。設計企業若しくは厨房設備企業又は当該第三者が委託を受け若しくは請け負った設計業務の一部を自己以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合も同様とする。
- 4 設計企業、厨房設備企業その他設計業務に関して事業者又は設計企業若しくは厨房設備企業が使用する一切の第三者に対する設計業務の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、設計企業、厨房設備企業その他設計業務に関して事業者又は設計企業若しくは厨房設備企業その他の第三者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。

(基本設計の完了)

第11条 事業者は、事業スケジュールに従って、本件工事に係る別紙4(設計図書)第1項所定の書類又は図面を作成したうえ、市に対して提出し、その確認を得るものとする。

- 2 市は、前項に定めるところに従って提出された書類又は図面が、本契約、入札書類又は事業者提案の定めるところに従っていないと判断する場合、事業者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示したうえ、事業者の費用負担において、その修正を求めることができるものとする。この場合において、事業者は、市の求めに従うものとする。
- 3 前項の場合を除くほか、市は、書類又は図面の提出後相当の期間内において、事業者に対し、基本設計に係る設計図書の内容を確認した旨を通知する。この場合において、

市は当該確認を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。

- 4 前項の市の通知を受けた場合直ちに、事業者は、市に対し、基本設計に係る設計業務完了届を提出するものとする。

(実施設計の完了)

第12条 事業者は、事業スケジュールに従って、本件工事に係る別紙4（設計図書）第2項所定の書類又は図面を作成したうえ、市に対して提出し、その確認を得るものとする。

- 2 市は、前項に定めるところに従って提出された書類又は図面が、本契約、入札書類、基本設計に係る設計図書又は事業者提案の定めるところに従っていないと判断する場合、事業者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示したうえ、事業者の費用負担において、その修正を求めることができる。この場合において、事業者は市の求めに従うものとする。

- 3 前項の場合を除くほか、市は、書類又は図面の提出後相当の期間内において、事業者に対し、実施設計に係る設計図書の内容を確認した旨を通知する。この場合において、市は当該確認を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。

- 4 前項の市の通知を受けた場合直ちに、事業者は、市に対し、実施設計に係る設計業務完了届を提出するものとする。

(設計の変更)

第13条 市は、必要があると認めるときは、事業者に対し、本施設の設計変更を請求することができる。この場合において、事業者は、当該請求を受領した日から14日以内に、当該設計変更の当否及び事業者の本事業の実施に与える影響を検討したうえ、市に対してその結果（当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。）を通知するものとする。

- 2 市は、前項の通知を受領したときは、当該設計変更が工期の変更を伴わず、かつ事業者提案の範囲を逸脱しない場合、当該事業者の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定したうえ、事業者に対して通知するものとし、事業者は、通知されたところに従い設計変更を行うものとする。

- 3 事業者は、設計変更の必要性及びそれが事業者の本事業の実施に与える影響を検討し、当該検討結果を市に対して通知し、かつ、市の事前の承諾を得たうえで、本施設の設計変更を行うことができる。ただし、当該設計変更が市の責めに帰すべき事由によるときは、設計変更の内容について協議したうえ、市はこれを承諾するものとする。

- 4 前2項の定めるところに従って設計変更が行われた場合において、当該設計変更によ

り市又は事業者において損害、損失又は費用（本事業を遂行するに当たり当該設計変更により事業者において生ずる追加的な費用を含む。）が発生したときの負担については、次の各号による。ただし、当該設計変更により事業者において本事業に要する費用の減少が生じたときは、市は、事業者と協議したうえ、サービス対価の支払額を減額することができるものとし、第3号及び第4号の場合にあっては、第62条第1項から第3項までの規定は、適用されない。

- (1) 当該設計変更が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれを負担するものとし、サービス対価を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
 - (2) 当該設計変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
 - (3) 当該設計変更が法令変更による場合は、別紙13（法令変更による費用の負担割合）に定めるところに従って、市又は事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
 - (4) 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合は、別紙8（不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合）に定めるところに従って、市及び事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
- 5 第1項又は第3項の規定による設計変更が工期の変更を伴うとき又は事業者提案の範囲を逸脱するときは、本契約の他の規定にかかわらず、市は、事業者との間において当該設計変更の当否、工期の変更の当否及び供用開始予定日の変更の当否について協議することができる。当該協議の結果、当該設計変更等を行うことが合意されたときは、事業者は、その合意されたところに従って設計変更を行うものとする。
- 6 前項の協議においては、当該変更により市又は事業者において生ずる損害、損失又は費用（本事業を遂行するに当たり事業者において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。）の負担及び支払の方法並びに当該変更により事業者において生ずる本事業に要する費用の減少に伴うサービス対価の減額についても合意することができる。ただし、市又は事業者において生ずる損害、損失又は費用（本事業を遂行するに当たり事業者において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。）の負担については、第4項第1号及び第2号の定めるところに従うものとする。
- 7 第1項又は第3項の規定による設計変更が、工期の変更を伴い、又は事業者提案の範囲を逸脱する場合において、それらの変更が不可抗力又は法令変更に基づくものであるときは、前2項の規定にかかわらず、市及び事業者は、第62条に定めるところによる。

（許認可及び届出等）

第14条 事業者は、第5項の場合を除き、本契約上の事業者の義務を履行するために必

要となる一切の許認可の取得及び申請、届出等並びに関係機関との協議を、事業スケジュールに支障がないように自己の責任及び費用負担において行うものとし、本件工事に伴う各種申請等について、関係法令による全ての必要な手続きについてリストを作成し、事前に市の確認を受けるものとする。

- 2 事業者は、本件工事に関して建基法に基づく建築確認申請を行う場合、事業者を建築主とするものとし、事前に、市に対して当該申請の内容を説明し、その確認を受けるものとする。また、建築確認を取得したときには、事業者は、直ちに市に対してその旨を報告するものとする。
- 3 前項に定める場合のほか、事業者は、要求水準書に従い、直ちに各種届出、申請、許認可等の書類の副本・写しを市に提出するものとする。
- 4 事業者が市に対して協力を求めた場合、市は、事業者による第1項に定める許認可の取得及び申請、届出等並びに関係機関との協議に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
- 5 市が本事業に関し交付金申請等を行う場合又は許認可を取得し若しくは届出を行う必要がある場合において、事業者に対して協力を求めたときは、事業者は、市の求めるところに従って必要な資料の提出その他について協力、支援等を行うものとする。

(事前調査)

- 第15条 事業者は、自己の責任と費用負担において、市の事前の承諾を得たうえ、本施設及び事業用地につき、設計業務及び本件工事に必要な調査（電波障害予測調査は必ず行うほか、必要と認められる地質調査その他の事業用地の調査及び本施設の建築準備調査等を含む。本条において「事業者事前調査」という。）を行うものとする。事業者事前調査において、事業用地の敷地内に現存するものに手を加える（護岸等の解体・撤去等を行う等）場合には、事前に市及び関連官庁に確認を行い、届出等手続きが必要な場合には遅滞なく行うものとする。
- 2 事業者は、事業者事前調査の結果に基づき、設計業務及び本件工事を実施するものとする。
 - 3 事業者事前調査の誤り又はかい怠に起因して市又は事業者において生ずる損害、損失又は費用（本事業を遂行するに当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。）は、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
 - 4 事業者事前調査を行った結果、当該事業者事前調査に誤り又はかい怠がないにもかかわらず、事業者において設計業務又は本件工事に要する費用又は本事業を遂行するに当たり事業者において生ずる追加的な費用が増加する場合で、当該費用の増加の原因が入札書類及び事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものときは、合理的な範囲において市がこれを負担するものとし、市は、市と事業者との間

の協議により決定される方法に従って、事業者に対して支払うものとする。なお、市及び事業者は、当該協議に際して、設計変更及び工期又は供用開始予定日の変更についても協議することができるものとし、当該協議によりこれを変更することができる。

第 3 章 工事監理業務

(工事監理)

- 第 16 条 事業者は、本件工事に係る工事監理を工事監理企業に委託し、又は請け負わせるものとし、本件工事の着工前に、建基法第 5 条の 6 第 4 項に規定する工事監理者を設置せしめるものとする。この場合において、事業者による工事監理企業に対する委託業務の内容は、「民間(旧四会)連合協定・建築監理業務委託書」に示される業務としなければならない。ただし、第 23 条の定めるところに従って施工計画書が提出されるにあたり、工事監理者が行う施工計画書の検討・助言も、本件工事の全てを対象として行わせしめる。
- 2 事業者は、本件工事の着工にあたり、工事監理主旨書（工事監理のポイント等）、総合定例打合せ及び各種検査日程等を明記した詳細工程表を含む工事監理計画書を作成し、別紙 5（着工時及び施工中の提出書類）第 1 項第 1 号に定める図書を添えて市に提出のうえ、市と協議を行うものとする。
 - 3 工事監理業務の管理技術者は、設計業務の管理技術者及び各設計担当者と別のものとする。
 - 4 事業者は、本件工事期間中の各月における本件工事の工事監理の状況について、施工品質管理方針書に従い、次の各号所定の事項に関し、工事監理者に要求水準書に基づく工事監理報告書を作成させ、作成対象月の翌月 5 日までに市に対して提出するほか、市の求めるところに従い、工事監理者をして工事監理の状況について随時報告させるものとする。
 - (1) 主要報告事項
 - ア 工事概況
 - イ 工事進捗状況
 - (2) 工事監理状況報告事項
 - ア 協議、指示、承諾、立会、検査等の状況
 - イ 事業者のセルフモニタリング、市のモニタリング結果
 - (3) 次月の主要監理課題
 - (4) その他市が必要とする事項

(第三者による実施)

第17条 事業者は、工事監理企業以外の第三者に本件工事に係る工事監理の全部若しくは大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、本件工事に係る工事監理の一部を工事監理企業以外の第三者に委託し、若しくは請け負わせるに当たり、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出たうえ、市の事前の承諾を得たとき又は当該第三者が本件工事に係る工事監理の一部を自己以外の第三者に委託し又は請け負わせるときはこの限りではない。

2 工事監理企業その他本件工事に係る工事監理に関して事業者又は工事監理企業等が使用する一切の第三者に対する本件工事に係る工事監理の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、工事監理企業その他本件工事に係る工事監理に関して事業者又は工事監理企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。

第4章 建設業務

第1節 総則

(近隣対策)

第18条 市は、本契約の締結日から本件工事の着工日までの間に、近隣住民に対し説明を行うものとする（本条において以下「近隣説明」という。）。

2 事業者は、本件工事の実施により生じうる生活環境影響を勘案したうえ、要求水準書に基づき、合理的に要求される範囲において近隣対策（着工に先立ち、近隣との調整及び建築準備調査等を十分に行い、工事の円滑な推進と近隣の理解及び安全を確保すること、本件工事の内容を近隣住民に対して周知させること、本施設及び本件工事によって近隣に及ぼす諸影響を検討し、問題があれば適切な処置を行うこと、近隣への説明等を実施し、工事工程等についての了承を得ること、電波障害予測調査を行い、周辺住民等への電波障害が生じる恐れがあるときには、その予防措置を講じ、現に、電波障害が生じた場合は、従前の状態まで復旧し電波障害を解消するほか、騒音、悪臭、公害、粉塵発生、交通渋滞その他、建設工事が周辺環境に与える影響を勘案して実施することが合理的に要求される範囲の近隣対応並びに本件工事に伴う悪影響を最小限度に抑えるための工夫（特に車両の交通障害・騒音・振動）を含むものとし、近隣へ工事内容を周知徹底して理解を得るのみならず、作業時間について近隣の了承を得られるものでなければならない。この条において以下「近隣対策」という。）を実施するものとする。

3 事業者は市に対して、前項に定める近隣対策の実施について、事前に実施の内容を報告し、事後にその結果を報告するものとする。

4 近隣対策により事業者が生じた損害、損失又は費用（本事業を遂行するに当たり事業者において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。）については、事業

者がこれを負担するものとする。ただし、入札書類において市が設定した条件又は市が実施した近隣説明に直接起因して事業者において生じた損害、損失又は費用（本事業を遂行するに当たり事業者において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。）については、市がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間において協議により決定するものとする。

- 5 事業者は、近隣対策の不調を理由として施工計画書を変更することはできない。ただし、市の事前の承諾がある場合はこの限りでない。
- 6 市は、事業者が更なる近隣対策の実施によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、施工計画書の変更を承諾する。
- 7 市は、必要があると認めるときには、事業者が行う近隣対策に協力することができる。

（本件工事期間中の保険）

第19条 事業者は、自己又は建設企業若しくは厨房設備企業をして、本件工事期間中、別紙7（事業者等が付保する保険）第1項に記載される所に従って、保険に加入し、又は加入させるものとする。

第2節 工事の施工

（工事の施工）

第20条 事業者は、第12条第1項から第3項までの定めるところにより実施設計に係る設計図書につき市の確認を取得し、かつ本件工事に要する各種申請手続その他必要となる手続が完了した後速やかに、本件工事を開始するものとする。

- 2 事業者は、日本国の法令を遵守のうえ、本契約、入札書類、事業者提案及び設計図書に従い、本件工事を施工するものとする。
- 3 本件工事期間中、本施設において市が予定している工事を市が実施するにあたり、事業者は、市との間で協議に応じ、当該工事と本件工事の実施時期等の調整を行うものとする。なお、本施設引渡前に市が行った工事により本施設等を毀損等した場合は、市の責により修補等を行う。

（第三者による施工）

第21条 事業者は、本件工事を建設企業に請け負わせるものとする。ただし、厨房設備調達設置業務は、厨房設備企業に委託するものとする。

- 2 事業者は、建設企業以外の第三者に厨房設備調達設置業務以外の本件工事の全部若しくは大部分を委託し、又は請け負わせてはならず、また、厨房設備企業以外の第三者に厨房設備調達設置業務の全部若しくは大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、

市の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。

- 3 本件工事に関して事業者又は建設企業若しくは厨房設備企業が使用する一切の第三者に対する本件工事の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、本件工事に関して事業者又は建設企業若しくは厨房設備企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。

(事業者の施工責任)

第22条 仮設、施工方法、工事用地借用その他本件工事を完了するために必要な一切の手段については、事業者が自己の責任において定め、措置するものとする。

- 2 事業者は、本件工事期間中、本件工事に関して必要な工事用電気、水道、ガス等を自己の責任及び費用負担において調達するものとする。この場合において市は、相当な範囲においてこれに協力をするものとする。

(工事施工計画)

第23条 事業者は、本件工事の着工前に、詳細工程表を含む施工計画書を作成し、別紙5（着工時及び施工中の提出書類）第1項第2号に列挙される図書を添えて、市に対して提出するものとする。ただし、建設企業をして工事監理者に提出させ、工事監理者の承諾を受けたものを工事監理者をして市に提出・報告させる。

- 2 事業者は、前項の規定により提出した施工計画書に従って本件工事を遂行するものとする。

(工事施工報告)

第24条 事業者は、本件工事期間中、公共工事標準仕様書、工事監理指針にもとづく書類のほか、別紙5（着工時及び施工中の提出書類）第2項に定める図書を当該事項に応じて遅滞なく市に提出する。ただし、建設企業をして工事監理者に提出させ、工事監理者の承諾を受けたものを工事監理者をして市に提出・報告させる。

- 2 前項のほか、事業者は、市が必要と認めるときは、工事施工の事前説明及び事後報告を行うものとし、市は、随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができる。
- 3 事業者は、本件工事期間中、工事現場に常に工事記録を整備するものとする。
- 4 市は、事業者に対し、建設業法（昭和24年法律第100号）第24条の7に規定する施工体制台帳及び施工体制に係る事項について報告を求めることができるほか、施工の事前説明及び事後報告を求めことができ、事業者は、市の求めるところに従って対応するものとする。

(厨房設備の調達及び設置)

第25条 事業者は、自己の費用と責任で、随時、本件工事の施工との調整を行い、要求水準書に従い、事業者提案に基づく厨房設備を調達し、本施設に設置するものとする。
なお、リース方式による調達は認められないものとする。

2 前項の定めるところに従って事業者により調達され本施設に設置された厨房設備の全ての所有権は、第39条の定めるところに従って実施される本施設の引渡しに伴い、市に移転するものとする。

第3節 検査・確認

(検査、確認等の責任)

第26条 事業者は、本節の定めるところに従い、自己の費用と責任で、本件工事及び本施設（厨房設備を含む。本節において同じ。）について検査を行い、市の立会い、改善の勧告その他の指示並びに確認を受ける。

2 市は、本節の定めるところに従い、自己の費用と責任で、本件工事及び本施設について、本契約、要求水準書及び事業者提案に照らし、確認、改善の勧告又は立会いを実施するものとする。ただし、市は、これらの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。

(中間検査)

第27条 市は、本件工事期間中、施設内に備品が搬入されると建築付帯設備、床及び壁面等の検査ができなくなる場合など、本施設に係る本件工事完成後において適切な完成検査等の執行を図ることができないと判断したときは、本施設が設計図書に従って整備されていることを確認するため、事業者に事前に通知したうえ、要求水準書に基づいて、本件工事及び本施設について中間検査を行うことができる。

2 事業者は、前項に規定する中間検査の実施について、市に対して自ら最大限の協力をするものとし、又は、建設企業をして、必要かつ合理的な範囲において市に対して説明及び報告を行わせるなど協力を行わせるものとする。

3 市は、本施設が本契約、入札書類、設計図書又は事業者提案に従って整備されていないと判断したときは、事業者に対してその改善を勧告することができ、事業者はこれに従うものとする。

4 事業者は、本件工事期間中に事業者が行う検査又は試験のうち主要なものを実施するときは、事前に市に対して通知するものとする。この場合において、市は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。

(事業者による竣工検査等)

第28条 事業者は、自己の責任及び費用負担において、本施設の竣工検査等（建基法そ

の他関係法令に規定される各種検査及び要求水準書に定める基準を満たすことを確認するために事業者が事業者提案に基づく独自に実施する検査等並びに厨房設備・機器類の試運転等をいう。以下同じ。)を引渡予定日までに完了するものとする。この場合において、事業者は、竣工検査等を実施しようとする日の14日前までに市に対して通知するものとする。

- 2 市は、事業者に対し、前項に規定する竣工検査等につき市の立会いを受けることを求めることができるものとする。
- 3 事業者は、前項に規定する市の立会いを求められたときは、これに従うものとする。ただし、市は、当該立会いの実施を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
- 4 第2項に規定する立会いの有無を問わず、事業者は市に対して、第1項に定めるところの竣工検査等の結果を、別紙6(竣工・引渡時の備置提出図書)第1項に定める図書を作成して竣工検査等の各種証明書、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付して報告するものとする。

(シックハウスへの対応)

第29条 前条第1項に規定する竣工検査等及び第36条に規定する備品の搬入に先立ち、事業者は、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に従って、本件工事の完了時に本施設の試運転を行うとともに、本施設におけるホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物(VOC)の室内濃度を測定し、それぞれの結果を第28条第4項に定めるところに従って実施する報告とともに市に報告するものとする。この場合、かかる報告にあたり、要求水準書及び事業者提案に定める基準の充足確認その他の試運転の結果と本施設におけるホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物(VOC)の室内濃度の測定結果に関する書面の写しを添付するものとする。

- 2 本施設の試運転の結果が要求水準書若しくは事業者提案に定める基準値に満たない場合又は本施設におけるホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物(VOC)の室内濃度の測定値が建基法に定められる基準値(測定する時点での最新基準とする。以下同じ。)を上回った場合は、事業者は、自己の責任及び費用負担において、是正措置を講じ、これを竣工検査等までに是正(本施設におけるホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物(VOC)の室内濃度については、その測定値が竣工検査等の時点において建基法に定められる基準値を下回る状態を確保しなければならない。)するものとする。

(厨房設備・機器類の試運転等)

第30条 事業者は、第28条第1項乃至第3項の定めるところに従って竣工検査等を実施するにあたり、自己の責任及び費用負担において、本施設に設置された厨房設備・機器類の試運転については、第28条及び要求水準書のほか、本条の定めるところに従っ

て、これを行わなければならない。

- 2 事業者は、本施設に設置された厨房設備・機器類の試運転を実施しようとする場合、その都度、実施予定日の 14 日前までに市に対して通知するものとする。市は、事業者に対し、前項に規定する試運転につき市の立会いを受けることを求めることができるものとする。
- 3 事業者は、前項に規定する市の立会いを求められたときは、これに従うものとする。ただし、市は、当該立会いの実施を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
- 4 前各項の定めるところに従ってなされた試運転の結果が要求水準書又は事業者提案に定める基準値に満たない場合は、事業者は、自己の責任及び費用負担において、是正措置を講じ、これを竣工検査等までに是正するものとする。
- 5 第 2 項に定めるところの市の立会いの有無を問わず、事業者は市に対して、第 1 項に規定する試運転の結果を、要求水準書及び事業者提案に定める基準の充足確認その他の試運転の結果に関する書面の写しを添付して、第 28 条第 4 項に定めるところに従って実施する報告とともに報告するものとする。

第 4 節 工期の変更

(工事の一時停止)

- 第 3 1 条 市は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知したうえで、本件工事の全部又は一部の施工を停止させることができる。
- 2 前項の規定により工事が停止された場合において、市は必要に応じて、工期を変更し、また、供用開始予定日を変更することができる。ただし、供用開始予定日の変更される場合でも第 58 条第 1 項に規定する本契約の期間終了日は変更されないものとする。
 - 3 第 1 項の規定により工事が停止された場合において、事業者が直接生ずる損害、損失又は費用（事業者が工事の再開に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するために要する費用を含む。）が生じたときは、市及び事業者は、本契約の他の規定にかかわらず、次の各号に掲げるところにより負担する。
 - (1) 当該工事の停止が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれらを負担するものとし、市は、事業者と協議のうえ、サービス対価を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
 - (2) 当該工事の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。
 - (3) 当該工事の停止が法令変更による場合は、別紙 13（法令変更による費用の負担割合）に定めるところの負担割合に従い、市又は事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。

- (4) 当該工事の停止が不可抗力による場合は、別紙8（不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合）に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。

4 前項第3号及び第4号の場合、第62条第1項から第3項までの規定は適用されない。

（工期の変更）

第32条 市は、必要があると認めたときは、事業者に対して工期の変更を請求することができる。

2 事業者は、その責めに帰すことができない事由により工期の変更が必要となったときは、市に対して工期の変更を請求することができる。

3 前2項に定めるところに従って工期の変更が請求されたときは、市と事業者は、その協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、市と事業者の間における協議の開始から14日以内にその協議が調わないときは、市が合理的な工期を定め、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従うものとする。

4 前項の規定により工期を変更するときは、供用開始予定日を変更することができる。ただし、第58条第1項に規定する本契約の期間終了日は変更しないものとする。

（工期変更の場合の費用負担）

第33条 前条に規定する工期の変更により、市又は事業者において損害、損失又は費用（本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。）が生ずるときは、市及び事業者は、次の各号に掲げるところにより負担するものとする。

(1) 当該工期の変更が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれらを負担するものとし、市は、事業者と協議のうえ、サービス対価を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。

(2) 当該工期の変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。

(3) 当該工期の変更が法令変更による場合は、別紙13（法令変更による費用の負担割合）に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。

(4) 当該工期の変更が不可抗力による場合は、別紙8（不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合）に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。

2 前項第3号及び第4号の場合にあつては、第62条第1項から第3項までの規定は適用されない。

第 5 節 損害の発生

(第三者に対する損害)

第 3 4 条 本件工事の施工により第三者に生じた一切の損害、損失又は費用は、事業者がこれを負担するものとし、第三者に対して賠償するものとする。ただし、当該損害等が事業者の責めに帰すべからざる事由により生じた場合（本件工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により当該損害等が生じた場合を含む。）で、第 19 条に基づき付保された保険等によりてん補されないときは、市がこれらを負担するものとし、第三者に対して賠償するものとする。

(本施設への損害)

第 3 5 条 引渡日までに、不可抗力により、本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害、損失又は費用（本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。）が生じたときは、事業者は、当該事実の発生後直ちにその状況を市に通知しなければならない。

- 2 前項の規定による通知を受けたときは、市は直ちに調査を行い、損害、損失又は費用の状況を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。
- 3 第 1 項に規定する損害、損失又は費用については、別紙 8（不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合）に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者がそれぞれ負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
- 4 前各項に定めるもののほか、費用負担の方法については、第 62 条の定めるところによる。

第 5 章 各種備品調達等業務

(各種備品の調達・設置)

第 3 6 条 事業者は、要求水準書に従い、事業者提案に基づき各種備品等調達等業務を行い、要求水準書及び事業者提案に従った維持管理業務及び運營業務を行うために必要な各種備品を調達し、供用開始日に間に合わせるよう、引渡予定日までに本施設に設置しなければならない。

- 2 前項の定めるところに従って事業者により調達され本施設に設置された各種備品のうち、要求水準書において市に所有権が帰属するものとして示された市専用備品、運営備品及び共用部備品の全てについて、事業者は、これらを市の所有物として備品シールを貼付けた上で本施設に設置するものとする。これらの一切の各種備品の所有権は、第 39

- 条の定めるところに従って実施される本施設の引渡しに伴い、市に移転するものとする。
- 3 事業者は、前各項の定めるところに従って本施設に設置される全ての各種備品について、品名、規格、金額（単価）、数量等の細目その他要求水準書が定める様式及び内容の備品台帳を作成して個々に記録し、引渡予定日までに、市に提出しなければならない。

第 6 章 開業準備及び引渡業務

第 1 節 開業準備業務

（開業準備）

- 第 37 条 事業者は、市が供用開始予定日に本施設により給食の提供を開始できるよう、第 38 条の定めるところに従って本施設の市による完成確認を受け、かつ第 39 条に定めるところに従って本施設を市に対して引き渡すために、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に基づき、次のとおり、開業準備業務を遂行するものとする。
- (1) 事業者は、要求水準書の定めるところに従い、事業者提案に基づき、本件工事の完了後、市による完成確認の前までに、次の各プロセスを経て、調理等業務を含む本施設の試運転を行い、設備等が正常に稼働するよう確認するとともに、運営業務の実施体制・方法等の確認・検討を行うものとする。なお、下記③のリハーサルの実施にあたり、日程等について市と調整を行うものとする。市は、事業者が実施するリハーサルに立ち会うことができるものとし、市の要請があるときは、事業者は、その便宜を図るものとする。
- ① 施設、厨房設備、及び運営備品の取り扱いに対する習熟
 - ② 業務従事者等の研修
 - ③ 次の各リハーサル（設備等の試稼働を含む。）
 - ア 調理リハーサル
 - (ア) 献立は現状の献立の中から選出し、最大提供食数の半数を 1 回以上行うものとする。
 - (イ) 調理リハーサルに係る食材等は、事業者が自己の責任と費用負担で調達するものとする。
 - (ウ) 調理した食品等は、事業者にて処分するものとする。なお、事業者主催の試食会等を行う等により、残渣の抑制に努めるものとする。
 - イ 配送リハーサル
 - (ア) 調理リハーサルと同時に、1 回以上行うものとする。
 - (イ) 事前に計画ルートを走行し、作業内容を確認するものとする。
- (2) 市、事業者、配送校との連携を事前に協議し、作成した連絡体制を市に提出する。
- (3) 事業者は、供用開始予定日までに、要求水準書に基づき、本施設のパンフレット

- (A 3 両面カラー刷A 4 折り) 5,000 部を作成し、原版データ (CD-R として提出) とともに提出するものとする。
- (4) 事業者は、一般見学者を対象とした本施設の概要を示すDVDを作成し、開業後3ヶ月以内に提出する。この場合の提出枚数はマスターDVD1枚、コピー1枚とする。
 - (5) 第3号所定のパンフレット及び第4号所定のDVDの各内容については、市と事前の協議を行って定めるものとする。なお、これらの制作に伴う撮影、取材などの対象は、本施設だけではなく、学校やごみ処理過程などを含めることとする。
 - (6) 第3号所定のパンフレット及び第4号所定のDVDの著作権は、その提出により市に無償で譲渡されるものとする。
 - (7) 事業者は、要求水準書に基づき、市が主催する本施設の開所式及び給食試食会の支援・協力を行うものとする。なお、開所式及び給食試食会の主催は、市の責任と費用負担とする。ただし、給食試食会に係る調理した食品等の処分については、この限りでない。
 - (8) 給食供用開始に先立ち、市が給食供用開始に必要な不可欠な準備行為を行うため、市職員用事務室に市持ち込み備品の搬入等の作業を行うにあたり、事業者は、要求水準書に基づき支援・協力を行うものとし、事業者の業務遂行に密接に関連するときは、自己の費用負担において、随時、管理スケジュールの調整を行い、備品の搬入作業に協力するものとする。なお、かかる搬入に伴う費用については市が負担するものとし、かかる搬入作業を市から受注した者の故意又は過失に起因して、事業者が、本事業に関して損害を被ったときは、合理的な範囲において市が当該損害を負担する。ただし、その負担の方法については、市と事業者との間における協議によりこれを定める。
- 2 前項の定めるところに従って開業準備業務を実施するにあたり、事業者は、設備等の試稼働、施設、厨房設備及び運営備品の取扱いに対する習熟、業務従事者等の研修、リハーサルその他要求水準書並びに事業者提案に基づく開業準備業務の実施内容等について記載した開業準備業務計画書を作成し、市の確認を得るものとし、市の確認を得た当該開業準備業務計画書に従って開業準備業務を行う。
 - 3 事業者は、前項の定めるところに従って市の確認を得た開業準備業務計画書に基づき実施した業務内容について、市と事前の協議により定めた様式及び内容による開業準備業務結果報告書を提出することにより本施設の引渡しまでに市に報告するものとする。
 - 4 開業準備業務に伴う食材調達費並びに資機材及び消耗部品等は、本契約に別段の定めがある場合を除き、要求水準書に基づき、事業者の費用負担において、事業者がこれを調達して消費するものとする。
 - 5 開業準備業務の遂行に当たって必要となる光熱水費は、全て事業者の負担とする。

第2節 引渡業務

(市による完成確認)

第38条 事業者は、次の各号に掲げる事由を全て満たしたときは、市に対し、完成確認を書面で要請するものとする。

- (1) 本施設の設計業務、工事監理業務、建設業務及び各種備品調達等業務（運営備品の更新に関するものを除く。）が全て完了し、本施設の所有権移転を行える状態にあること。
- (2) 開業準備業務が完了していること（広報資料の作成並びに開所式及び給食試食会支援に関するものを除く。）。
- (3) 維持管理業務及び運営業務がいずれも開始可能な状態にあること。
- (4) 上記に関連して本契約又は要求水準書その他適用のある入札書類に規定される、事業者が提出すべき書面等が遺漏無く市に提出されていること。
- (5) 別紙6（竣工・引渡時の備置提出図書）第2項に定める図書が本施設内に備えられていること。

2 市は、前項の定めるところに従って事業者より完成確認の要請受領後7日以内に、次のとおり、前項各号に定めるところの事由が全て満たされているかを確認するものとし、当該事由が全て満たされていることが要求水準書及び事業者提案に基づき確認できたときは、事業者による整備業務の履行の完了を証する完成確認書を作成し、事業者に交付するものとする。ただし、市は、当該完成確認書を交付したことを理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。

- (1) 事業者は、工事現場において、建設企業、厨房設備企業及び工事監理者を立ち合わせ、かつ、工事記録を準備したうえ、市による完成確認を受ける。
- (2) 市は、本施設と別紙6（竣工・引渡時の備置提出図書）第2項に定める図書との照合により、それぞれの完成確認を実施する。
- (3) 事業者は、事業者による機器、器具、什器備品等の試運転とは別に、機器、器具、什器備品等の取扱いに関し、市に対して説明する。

3 市は、前各項の定めるところに従って行う本施設の完成確認において本施設が入札書類、事業者提案及び設計図書に従って整備されていないと認める箇所があるとき（要求水準書又は事業者提案に定める基準値に満たない場合のみならず、本施設におけるホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物（VOC）の室内濃度の測定値が建基法に定められる基準値を上回った場合を含む。）は、事業者に対して改善を勧告することができる。この場合において、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該勧告に従って当該箇所を改善するものとし、改善措置が完了した後、直ちに市の確認を受けるものとする。

(引渡し)

第39条 事業者は、前条第2項に規定する完成確認書の受領後、引渡予定日までに、別

紙6（竣工・引渡時の備置提出図書）第3項に定める図書を提出することにより、本施設の市への引渡し（この引渡しは、必ず日付を明記した書面で行なうものとする。）を行い、所有権を市に移転するものとする。この場合において、事業者は、本施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に移転するものとする。

- 2 本施設の所有権は、事業者がこれを原始的に取得するものとし、事業者は、本件工事の委託又は請負に係る契約においてその旨を規定するものとする。
- 3 市が本施設の所有権移転の登記を行う場合、事業者は、市の要請があるときは、これに協力するものとする。

（運営開始の遅延）

第40条 市の責めに帰すべき事由により供用開始日が供用開始予定日より遅延したときは、市は、当該遅延に伴い事業者において生ずる損害、損失及び費用（本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生じた合理的な追加的な費用を含む。）を負担するものとし、市は、市と事業者との間の協議により決定されるところに従い、事業者に対してこれを支払うものとする。

2 市の責めに帰すべからざる事由により供用開始日が供用開始予定日より遅延したときは、事業者は、供用開始予定日の翌日から供用開始日（同日を含む。）までの期間について、その施設整備に係る対価に相当する額につき年100分の5の割合による金額に相当する遅延損害金を遅延日数に応じて日割計算により、直ちに市に対して支払うものとし、当該遅延損害金を超える損害、損失又は費用（本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生ずる追加的な費用を含む。）があるときは、事業者はそれらを負担し、市に支払うべきものがあれば、直ちに市に対して支払うものとする。

3 供用開始日が供用開始予定日より遅延したことが、事業者が第29条又は第30条に基づく是正措置を講じたことや、市が事業者に対して第11条若しくは第12条により設計業務につき修正を求め又は第27条若しくは第38条により本件工事につき改善を勧告したことに直接又は間接的に起因する場合も、前項が適用されるものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、次の額については、事業者がこれを負担するものとする。

ア 供用開始日が供用開始予定日より遅延したことが不可抗力によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙8（不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合）に定める事業者の負担割合により算出される額

イ 供用開始日が供用開始予定日より遅延したことが法令変更によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙13（法令変更による費用の負担割合）に定める事業者の負担割合により算出される額

5 本契約の定めるところに従って供用開始予定日が変更されたときは、第2項に規定する遅延損害金は、市と事業者とが合意のうえ変更した供用開始予定日より遅れた場合

において、発生するものとする。

(かし担保責任)

- 第41条 市は、本施設にかしがある場合、事業者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補（備品については取り替えも含む。以下同じ。）に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが軽微であり、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
- 2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、供用開始日から2年以内にこれを行うものとする。ただし、そのかしが事業者の故意又は重大な過失により生じたとき、又は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」（平成11年法律第81号）第94条に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じたとき（構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。）には、当該請求を行うことのできる期間は、供用開始日から10年とする。
- 3 前2項の規定にかかわらず、市は、市による完成確認の際に、かしがあることを知ったときは、直ちにその旨を事業者へ通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、事業者がそのかしのあることを知っていたときは、この限りでない。
- 4 本施設の全部又は一部が第1項に規定するかしにより滅失又は毀損したときは、市は、第2項に定める期間内で、かつその滅失又は毀損を市が知った日から6か月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
- 5 事業者は、別紙9（保証書の様式）に定める様式により、建設企業及び厨房設備企業に、市に対しこの条によるかしの修補及び損害の賠償をなすことについて保証させ、当該保証書を市に対して提出するものとする。

第7章 施設供用業務

第1節 施設供用業務の実施

(営業許可の取得)

- 第42条 事業者は、供用開始予定日までに、本施設に関し、食品衛生法第52条による営業許可を取得し、営業許可書等の写しを市に提出するものとする。
- 2 事業者は、前項の営業許可を更新その他変更したときは、その一週間以内に、最新の営業許可書等の写しを市に提出するものとする。

(業務仕様書及びマニュアルの提出)

- 第43条 事業者は、維持管理業務の開始に先立ち、要求水準書、「学校給食衛生管理基

準」及び「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づくほか、「建築保全業務共通仕様書」の最新版の点検項目を事業者の判断で適宜参考にした事業者提案に基づき、建物・設備等の点検・保守を行うための維持管理業務仕様書を作成し、供用開始日前までに市に提出するものとする。

- 2 事業者は、運營業務の開始に先立ち、市と協議の上、食品製造に係る法令等、要求水準書、「学校給食衛生管理基準」、「大量調理施設衛生管理マニュアル」及び市が定めた作業マニュアル等を充足する業務範囲、実施方法及び市による履行確認手続等を明確にした運營業務仕様書及び運営マニュアル（自主衛生管理マニュアル（HACCP対応）、調理マニュアル、配送車運行マニュアルのみならず、アレルギー対応食調理マニュアル、調理事故等対応マニュアル（異物混入やノロウィルス発生等への対応方法）その他運営上必要とするものを含むものとする。）を作成し、供用開始日の3ヶ月前までに市に提出するものとする。
- 3 前各項の規定により市に提出された各施設供用業務仕様書及び運営マニュアルについては、事業者は、必要に応じて随時改善するものとし、改善の都度直ちに、市に対し、改善された最新版を提出するものとする。
- 4 第1項及び第2項の定めるところに従って施設供用業務の開始に先立って提出されたものを含め、市は、前各項の定めるところに従って提出された（最新版の）各施設供用業務仕様書及び運営マニュアルを確認のうえ、異議を申し述べることができるものとし、事業者は、かかる市の異議を受けたときは、市の確認が得られるまで、必要な修正を行うものとする。

（施設供用業務の実施）

第44条 事業者は、本施設に関し、維持管理業務を維持管理期間にわたり、また、運營業務を運営期間に渡って遂行するものとする。

- 2 事業者は、本施設に関し、日本国の法令を遵守のうえ、本契約、入札書類、事業者提案、施設供用業務仕様書、最新の業務計画書及び運営マニュアルに従って施設供用業務を実施するものとする。

（費用負担）

第45条 施設供用業務に伴う資機材及び消耗部品等は、要求水準書に別段の定めがない限り、事業者の費用負担において、事業者がこれを調達して消費するものとする。

- 2 施設供用業務の遂行に当たって必要となる光熱水費は、市が負担するものとし、サービス対価に含めて支払われるものとする。
- 3 施設供用業務の遂行に当たって必要となる食材調達費は、全て市の負担とする。

(第三者による実施)

- 第46条 事業者は、施設供用業務のうち、施設維持管理業務を維持管理企業に委託し、又は請け負わせるものとし、維持管理企業以外の第三者に、全部又は大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
- 2 事業者は、施設供用業務のうち、厨房設備保守管理業務を厨房設備企業に委託し、又は請け負わせるものとし、厨房設備企業以外の第三者に、全部又は大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
- 3 事業者は、施設供用業務のうち、運營業務を運営企業に委託し、又は請け負わせるものとし、運営企業以外の第三者に、全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
- 4 事業者は、施設供用業務の一部を維持管理企業、厨房設備企業又は運営企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとする。当該第三者又は維持管理企業、厨房設備企業若しくは運営企業がさらに第三者に施設供用業務の一部を再委託し、又は下請けさせる場合も同様とする。
- 5 施設供用業務に関して事業者又は維持管理企業、厨房設備企業若しくは運営企業が使用する一切の第三者に対する施設供用業務の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。

(施設供用業務の遂行計画)

- 第47条 事業者は、要求水準書の定めるところに従って、本施設の供用開始後 15 年間についての長期修繕計画書の案を作成し、供用開始予定日までに、市に提出してその確認を得るものとする。
- 2 事業者は、維持管理期間中の各事業年度における本施設の維持管理業務年間計画書の案及び運営期間中の各事業年度における本施設の運營業務年間計画書の案をそれぞれ作成し、当該事業年度の業務開始までに、市に提出したうえ、その確認を当該事業年度の開始日の前日までに得るものとする。ただし、第1回目の年間業務計画書の案は、供用開始日が属する事業年度を対象年度とし、前項の定めるところに従って市に提出され市の確認を得る長期修繕計画書の案とともに市に提出されるものとする。
- 3 第1項の規定により市の確認を得た長期修繕計画書及び第2項の規定により市の確認を得た年間業務計画書については、必要に応じて随時改善するものとし、改善の都度直ちに、市に対し、改善された最新版を提出するものとする。この場合において、市は、

提出された最新版を確認のうえ、異議を申し述べるができるものとし、事業者は、かかる市の異議を受けたときは、市の確認が得られるまで、必要な修正を行うものとする。

(施設供用業務の遂行体制)

第48条 事業者は、維持管理業務に関し、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に基づき、維持管理業務に従事する者（この条において「維持管理業務従事者」という。）を選任して維持管理業務実施体制を整え、維持管理業務従事者の氏名、有する資格等を記載した維持管理業務選任報告書を作成し、引渡予定日の2ヶ月前までに市に提出するものとする。

2 事業者は、運營業務に関し、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に基づき、運營業務に従事する者（この条において「運營業務従事者」といい、維持管理業務従事者と運營業務従事者と総称して「業務従事者」という。）を選任して運營業務実施体制を整え、運營業務従事者の氏名、有する資格等を記載した運營業務選任報告書を作成し、供用開始予定日の2ヶ月前までに市に提出するものとする。

3 事業者は、業務従事者に異動があったときは、その都度届け出なければならない。この場合における届出は、最新の名簿を添えて異動のある業務従事者を書面で通知することにより行うものとする。

4 市は、事業者の業務従事者がその業務を行うのに不相当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対しその交代を求めることができるものとし、事業者はこれに従うものとする。

(情報管理)

第49条 事業者は、事業期間中及び本契約の終了後においても、運營業務の実施に付随し、又は関連して知り得た個人情報の取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）その他の法令に従うものとする。

2 前項に定めるもののほか、事業者は、運營業務遂行に伴う情報機器の使用に当たっては、市で定める情報セキュリティ関連規定を遵守するものとする。

(業務の安全確保)

第50条 事業者は、職場における労働災害及び健康被害を防止し、業務従事者の健康の保持増進を図るため次の各号に掲げる措置を行うものとする。

- (1) 労働安全衛生管理体制を整備すること。
- (2) 業務従事者に対して、労働者の安全又は衛生のための研修を行うこと。
- (3) 業務従事者に対する医師の面接指導体制を整備すること。

2 事業者は、台風、大雨等の警報発令時、火災、事故、作業員のけが等の非常時又は緊

急時の対応（以下「非常時又は緊急時の対応」という。）が必要となる事態が発生した場合に備えて、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に基づき、自主防災組織を整備するとともに、市、自主防災組織、警察、消防等の関係機関への連絡体制を整備したうえで、市と協議の上で、防災計画を維持管理業務計画書に記載するものとし、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合において、自主防災組織及び連絡体制が適切に機能するように、維持管理業務計画書に基づき、防災訓練等を実施するものとする。

- 3 事業者は、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生したときは、維持管理業務計画書に基づき、人身の安全を確保するとともに、環境及び施設へ与える影響を最小限に抑えるように施設を安全に停止させ、二次災害の防止に努めるなど発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるとともに、当該事態の発生状況と対応について市、自主防災組織、警察、消防等の関係機関に報告し、速やかに対応策等を記した事故報告書を作成して市に提出するものとする。
- 4 事業者が本施設の不具合、故障等を発見したとき、又は市の職員等により本施設の不具合、故障等に関する通報や苦情を受けたときは、事業者は、直ちに市と協議のうえ、発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるものとする。この場合において、緊急に対処する必要があると判断した場合は、事業者は、速やかに適切な応急処置を行ったうえで、市に報告するものとし、軽微なものについては、その直後に提出される維持管理業務報告書の提出をもって市に対する報告に代えることができる。
- 5 前各項の定めるところに従って実施された業務により発生した増加費用及び事業者が被った損害は、本契約に別段の定めがない限り、事業者が負担するものとする。

第2節 モニタリング

（セルフモニタリング）

- 第51条 事業者は、施設供用業務に係るサービス水準（要求水準書に従い、要求水準書に定める各項目に対応して、施設供用業務に係るサービスが要求水準書に定める要求水準に合致しているかを確認する基準として事業者提案により全て合致しているか否かで判断できるように設定された基準とする。以下「業務サービス水準」という。）を維持改善するよう事業者自らのセルフモニタリングを実施するものとする。
- 2 前項の定めるところに従って実施されるセルフモニタリングの項目、基準、方法等については、市が実施するモニタリングとの連携に十分に配慮して、市と協議のうえ設定されるものとする。
 - 3 事業者は、前各項の定めるところにして実施されたセルフモニタリングの結果について、要求水準書の定めるところに従い、維持管理業務及び運營業務の月報と併せて、市に対し、以下の内容を記載する「モニタリング報告書」を提出することにより報告を行

う。

- (1) 市と合意し実施したモニタリングの状況
 - (2) モニタリングを行った結果発見した事項
 - (3) 要求水準未達（要求水準書が定める要求水準の未達をいう。以下同じ。）が発生した場合の当該事象の内容、発生期間、対応状況
 - (4) サービス水準未達により影響を受けた機能
 - (5) 要求水準未達が発生した場合の今後の業務プロセスの改善方策
- 4 事業者は、維持管理業務及び運営業務の年間報告書において、当該年度のセルフモニタリング結果を分析し、翌年度の年間計画書に反映させるものとする。

（施設供用業務の報告）

第52条 事業者は、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案並びに運営マニュアルに基づき、次の維持管理業務報告書及び運営業務報告書（以下「業務報告書」という。）をそれぞれ作成し、市に提出するものとする。

- ア 別紙10（業務報告書の構成及び内容）第1項の定めるところに従って、本施設の維持管理状況を正確に反映した維持管理業務報告書
 - イ 別紙10（業務報告書の構成及び内容）第2項の定めるところに従って、本施設の運営状況を正確に反映した運営業務報告書
- 2 事業者は、運転日誌及び点検記録は5年、その他の維持管理業務における保守管理記録は事業期間終了時まで保管するものとし、本施設に係る点検・整備・事故内容等は、直後に市に提出する毎月の業務報告書に記載するものとする。なお、事業者による維持管理業務の実施に伴う本施設又は厨房設備の修繕等において設計図書に変更が生じた場合は、かかる変更箇所を適宜反映させたいうえで、その事実と内容を直後に市に提出する毎月の業務報告書に記載することにより報告するものとする。

（モニタリングの実施）

第53条 市は、自らの責任及び費用負担において、施設供用業務に関し、業務サービス水準を満足した業務が運営マニュアルに従って提供されていることを確認するため、次の各号に掲げる方法によりモニタリングを実施するものとする。

- (1) 業務報告書の確認
市は、前条の規定により事業者が市に対して提出した業務報告書を確認する。
- (2) 立入検査
市は、必要に応じて随時、本施設に対する立入検査を行う。
- (3) その他の方法
市は、前各号に規定する方法のほか、必要と認めるときは、随時、任意の方法（アンケート、施設巡回、業務監視、事業者に対する説明要求、立会い等を含む。）

によりモニタリングを実施するものとする。

- 2 市は、前項に規定する確認の結果、本施設の施設供用業務の遂行状況が業務サービス水準を満足していないか又は運営マニュアルに従っていないと判断したときは、事業者に対してその改善を勧告するものとし、当該改善勧告が行われたときは、事業者は、別紙12（モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法）の規定により市の指示する期間内にそれに対応する業務改善計画書を作成して、市に提出したうえ、改善措置をとるとともに、第52条の規定により作成及び提出される業務報告書において、その対応状況を市に対して報告する。
- 3 市は、モニタリングの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。

（損害の発生）

- 第54条 事業者は、本施設の施設供用業務の遂行に際して、市又は第三者に損害、損失、費用等（本施設の滅失若しくはき損等に起因する市の損害を含む。この条において「損害等」という。）が発生したこと又は発生するおそれがあると認めたときは、損害等の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を市に対して直ちに通知し、市の指示に従うものとする。
- 2 前項の場合において、事業者は、市又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、市又は第三者の請求があったときは、直ちに、これを賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発生が市民その他第三者の責めに帰すべき場合又はその他の事業者の責めに帰すべからざる事由に起因する場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わないものとする。
 - 3 事業者は、前項に規定する損害賠償に係る債務を担保するため、自己又は施設供用業務従事者をして、別紙7（事業者等が付保する保険）第2項にその概要が記載される保険に加入し、又は加入させるものとする。
 - 4 前項の規定により、保険に加入し、又は加入させたときは、事業者は、当該保険に係る保険証券その他保険の内容を示す書面を、加入後速やかに市に提出し、市の確認を受けなければならない。

第8章 サービス対価の支払い

（サービス対価の支払い）

- 第55条 市は、本施設の施設整備に係る対価及び施設供用業務の遂行に係る対価として、事業者に対して、別紙11（サービス対価の構成及び支払方法）に定めるところの算定方法及びスケジュールに従い、サービス対価を支払うものとする。
- 2 市及び事業者は、サービス対価債権は一体不可分のものであることを確認する。ただ

し、当該債権に基づき支払われるサービス対価は、本施設の施設整備に係る対価及び施設供用業務の遂行に係る対価に分割して計算するものとする。

(サービス対価の改定)

第56条 前条第1項の規定にかかわらず、サービス対価は、別紙11(サービス対価の構成及び支払い方法)に定めるところに従い改定される。

(サービス対価の減額)

第57条 第53条の規定によるモニタリングの結果、本施設の施設供用業務につき業務サービス水準を満たしていない事項が存在すると市が認めたときは、市は、事業者に対して、別紙12(モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法)に定めるところに従い、当該事項の改善又は復旧を行うよう勧告することができ、また、サービス対価のうち施設供用業務の遂行に係る対価の減額、返還、支払留保及び業務担当企業の変更を請求することができる。この場合において、事業者は、当該勧告及び請求に従うものとする。

第9章 契約の終了

(契約期間)

第58条 本契約の契約期間は、本契約成立の日から事業期間満了日までとする。ただし、この章の規定により契約が解除されたときは、本契約は、その時点において終了する。

- 2 事業者は、要求水準書の定めに従い、事業期間満了日において、本施設の全てが要求水準書で示した性能及び機能が発揮でき、著しい損傷がない状態で市へ引き継げるよう維持管理を行い、事業期間満了日時点において少なくともその後1年を経過するまで建築物、建築設備、調理設備等の修繕・更新が必要とならない状態であることを基準として、事業期間満了日の概ね3年前より、事業者が本施設の明渡しの時点で確保すべき本施設の状態について市との間の協議に応じ、かかる協議を経て市が決定した本施設の状態で以て事業期間満了日に本施設の明渡しを行うものとする。
- 3 前項の定めるところに従って事業者が本施設の明渡しの時点で確保すべき本施設の状態とするための修繕・更新を含め、維持管理期間中に行うべき各種の修繕(大規模修繕を除く。)・更新(本契約の中途終了時における業務サービス水準未達については全て維持管理期間中に行うべき修繕・更新があるものとみなされるものとする。)は、市の帰責事由及び不可抗力により必要となったものを除き、全て維持管理業務の範囲内のものとして事業者の責任と費用負担で実施されるものとする。ただし、性能及び機能を満足する限りにおいて、事業期間満了時における経年による劣化については、事業者は、その修繕・更新の責めを免れるものとする。

- 4 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、第2項の定めるところに従って本施設の明渡しを行うに当たっては、市に対して、予防保全を踏まえた事業期間終了までの本事業における維持管理実績を踏まえ、想定される修繕・更新について、ライフサイクルコストの低減が可能となるよう、計画的な方法について、市の求めに応じて助言を行うほか、市が継続使用できるよう本施設の施設供用業務の遂行に関して必要な事項を説明し、かつ、事業者が用いた施設供用業務に関する操作要領、申し送り事項その他の関係書類・記録を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行う。
- 5 市は、第2項の定めるところに従って本施設の明渡しを受けるに当たっては、要求水準書に基づき検査を実施する。かかる市の検査により不適合と認められた場合は、事業者は、自己の責任と費用負担により不適合箇所を是正するべく速やかに対応するものとする。
- 6 事業者は、理由の如何を問わず事業期間終了後1年を経過するまでの期間において、維持管理企業をして、引継ぎ先からの問い合わせ等のサポート業務を無償で実施せしめるものとし、市の要請があるときは、かかるサポート業務に係る契約を市が合理的に定める様式及び内容で市との間で維持管理企業をして締結させるものとする。

(市の事由による解除)

第59条 市は、本事業の実施の必要がなくなったとき又は本施設の転用が必要となったと認めるときには、180日以上前に事業者へ通知のうえ、本契約の全部（一部は不可。ただし、市による完成確認が完了している部分は除く。以下同じ。）を解除することができる。

(事業者の債務不履行等による解除)

第60条 次の各号の一に該当するときは、市は、特段の催告をすることなく、本契約の全部を解除することができる。

- (1) 事業者が設計業務又は本件工事に着手すべき時期を過ぎてもそれらに着手せず、かつ、市が相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につき事業者から市が満足する説明が得られないとき。ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由による場合にあっては、この限りでない。
- (2) 供用開始予定日から30日が経過しても施設供用業務が着手されるべき本施設に係る施設供用業務の着手ができないとき、又は供用開始予定日から30日以内に施設供用業務に着手できる見込みがないことが明らかであるとき。ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由による場合にあってはこの限りでない。
- (3) 事業者が、その破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを決定したとき、又は第三者（事業者の取締役を含む。）によって当該申立てがなされたとき。

- (4) 事業者が、第 52 条に規定する業務報告書に著しい虚偽の記載をしたとき。
 - (5) 事業者が本契約上の義務に違反し、かつ、市が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。
 - (6) 事業者の責めに帰すべき事由により、市により基本協定が解除されたとき。
 - (7) 前各号に掲げるもののほか、事業者が本契約上の義務に違反し、その違反により本事業の目的を達することができないことが明らかであるとき。
- 2 市は、前項各号に定めるところのほか、第 53 条第 1 項に規定するモニタリングの結果、事業者が実施する施設供用業務の水準が業務サービス水準を満たさないと判断したときは、同条第 2 項の規定により、事業者に対してその是正を勧告し、又は別紙 12（モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法）の定めるところに従い本契約の全部を解除することができる。

（市の債務不履行による解除等）

- 第 6 1 条 市が本契約上の義務に違反し、かつ事業者による通知の後 30 日以内に当該違反を改善しないときは、事業者は、本契約の全部を解除することができる。
- 2 市が本契約の定めるところに従って履行すべきサービス対価その他の金銭の支払を遅延したときは、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、年 2.9%の割合で計算した額（1 年を 365 日として日割計算とする。）を事業者に対し遅延損害金として支払うものとする。

（法令の変更及び不可抗力）

- 第 6 2 条 事業者は、次の各号の一に該当したときは、市に対して、速やかにその旨を通知するものとし、市及び事業者は、本契約及び要求水準書の変更並びに損害、損失及び費用の負担その他必要となる事項について、協議するものとする。
- (1) 法令の変更若しくは不可抗力により、損害、損失又は費用を被ったとき
 - (2) 本契約及び業務サービス水準に従って本施設の整備ができなくなったとき若しくは施設供用業務の遂行ができなくなったとき
 - (3) その他本事業の実施が不可能となったと認められるとき
 - (4) 法令の変更若しくは不可抗力により、本契約及び業務サービス水準に従って本施設の整備又は本施設の施設供用業務を遂行するために追加的な費用が必要となったとき
- 2 法令変更又は不可抗力が生じた日から 30 日以内に前項の協議が調わないときは、市は、事業者に対して、当該法令変更又は不可抗力に対する対応を指図することができる。事業者は、当該指図に従い、本事業を継続するものとし、損害、損失又は費用の負担は、別紙 8（不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合）及び別紙 13（法令変更による費用の負担割合）に記載する負担割合によるものとする。

- 3 法令変更又は不可抗力が生じた日から 30 日以内に第 1 項に規定する協議が調わない場合において、事業者が前項に規定する指図に従わないときは、市は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
- 4 市は、第 13 条第 4 項第 3 号及び第 4 号、第 31 条第 3 項第 3 号及び第 4 号、第 33 条第 1 項第 3 号及び第 4 号並びに第 35 条第 3 項の規定による市の損害、損失又は費用の負担が過大になると判断したときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。

(特別措置等によるサービス対価の減額)

- 第 6 3 条 法令変更により、要求水準書又は事業者提案の変更及び当該変更によるサービス対価の減額が可能なときは、市及び事業者は、協議により要求水準書又は事業者提案について必要な変更を行い、サービス対価を減額するものとする。
- 2 本契約に規定するもののほか、PFI 事業に関する特別な措置（事業者の税の軽減を目的とする措置を含む。）が生じたときは、市と事業者とは、サービス対価の減額を目的として、その算定方法、支払条件等について見直しのための協議を行うものとし、協議が調ったときは、サービス対価を減額するものとする。

(引渡日前の解除の効力)

- 第 6 4 条 引渡日前に第 59 条から第 62 条までの定めるところにより本契約が解除されたときは、本契約は将来に向かって終了するものとし、市及び事業者は、次の各号に掲げるところにより、本施設（出来形部分を含む。）を取り扱うものとする。
- (1) 第 60 条の規定により本契約が解除された場合において、市が当該解除後に本施設を利用するときは、市は、事業者の費用負担において、施設のうち市による完成確認が未了の部分を検査したうえで、検査に合格した本施設の全部又は一部（以下「合格部分」という。）のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受けること若しくは施設整備に要した費用の対価を支払うこと又はその両方を行うことができる。市が合格部分を買受け又は整備に要した費用の対価の支払いをする場合において、市は、その対価の支払債務と、第 66 条第 1 項第 1 号及び同条第 3 項に定めるところの事業者に対する違約金支払請求権及び損害賠償請求権とを対当額で相殺することができるものとし、なお残額があるときは、支払時点までの利息（年 2.9%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。）を付したうえで、一括払い又は分割払いにより事業者に対して支払うものとする。また、これにより市のその余の損害賠償請求は、妨げられない。また、既に市による完成確認が完了している本施設については、市は事業者に対して、施設整備費相当額を別紙 11（サービス対価の構成及び支払い方法）に定めるところに従い支払うものとする。
 - (2) 第 59 条又は第 61 条の規定により本契約が解除されたときは、市は、自己の費用負担において、施設のうち市による完成確認が未了の部分を検査したうえで、合格部分の

うち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、若しくは引渡しを受け、若しくは施設整備に要した費用の対価を支払い、又はその両方を行うものとする。この場合において、市は事業者に対して、その対価及び第 66 条第 4 項に規定する損害賠償額の総額に支払時点までの利息（年 2.9%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。）を付したうえ、一括払い又は分割払いにより支払う。なお、既に市による完成確認が完了している本施設については、市は事業者に対して、施設整備費相当額を、別紙 11（サービス対価の構成及び支払い方法）に定めるところに従い支払うものとする。

(3) 第 62 条の規定により本契約が解除されたときは、市は、自己の費用負担において、市による完成確認が未了の部分を検査したうえで、合格部分のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、若しくは引渡しを受け、若しくは施設整備に要した費用の対価を支払い、又はその両方を行うものとする。この場合、市は事業者に対し、その対価に支払時点までの利息（年 2.9%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。）を付したうえ、一括払い又は分割払いにより支払う。なお、既に市による完成確認が完了している本施設については、市は事業者に対して、施設整備費相当額を、別紙 11（サービス対価の構成及び支払い方法）に定めるところに従い支払うものとする。

(4) 市は、必要と認めるときは、その理由を事前に事業者に対して通知したうえ、本施設を最小限度破壊して前 3 号に規定する検査をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、引渡日前に本契約が解除された場合において、本件工事の進捗状況を考慮して、事業用地の部分的な更地化若しくは原状回復又はその両方が社会通念上合理的であると市が判断したときは、市は事業者に対して、そのいずれかを請求することができるものとし、事業者はこれに従うものとする。この場合において、解除が第 59 条、第 61 条又は第 62 条の規定によるときは、市がその費用相当額及び第 66 条第 4 項に定めるところの損害賠償額並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの利息額（年 2.9%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。）を負担するものとし、第 60 条に基づくときは、事業者がその費用相当額並びに第 66 条第 1 項及び第 3 項に基づく支払額、並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの第 81 条に基づく遅延損害金を負担するものとする。ただし、事業者が正当な理由なく相当の期間内に係る更地化若しくは原状回復又はその両方を行わないときは、市は事業者に代わりそのいずれかを行うことができるものとし、これに要した費用については、第 60 条による解除の場合は事業者がこれを負担し、市の求めるところに従って支払うものとする。この場合、事業者は、市の処分について異議を申し出ることができない。

3 本施設のうち施設供用業務が着手されている部分があるときは、当該施設供用業務の対象となっている本施設に関する限りにおいて、次条第 2 項及び第 3 項並びに第 4 項第 3 号後段の規定を準用する。

(引渡日後の解除の効力)

第65条 引渡日後に第59条から第62条までの規定により本契約が解除されたときは、本契約は、将来に向かって終了する。この場合において、市は、第39条の規定により引渡しを受けた本施設の所有権を引き続き所有するものとする。

2 前項の場合において、市は、本契約が解除された日から10日以内に本施設の現況を検査したうえ、本施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときは、事業者に対してその修補を求めることができる。事業者は、その費用負担において本施設の修補を実施するものとし、修補完了後、速やかに市に対してその旨を通知するものとする。

3 市は、前項に規定する修補完了の通知を受けてから10日以内に修補の完了検査を行うものとする。この場合において、事業者は、当該完了検査の終了後速やかに施設供用業務を市又は市の指定する者に引き継ぐものとし、市又は当該市の指定する者が施設供用業務を引き継ぐために必要な一切の行為を行うものとする。

4 前項の規定により市が施設供用業務を引き継いだ後、市及び事業者は、次の各号に定めるところにより、サービス対価を取り扱うものとする。

(1) 本契約の解除が第60条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、未払いの施設整備費を、別紙11(サービス対価の構成及び支払い方法)の定めるところに従い支払う。ただし、事業者の責めに帰すべき事由により本施設が損傷しており、修繕を施しても利用が困難であると客観的に判断され、かつ、市の被る損害額が未払いの施設整備に係る対価を上回る場合には、市は、未払いの施設整備費の支払期限が到来したものとみなして、当該対価と損害額とを相殺することにより、未払いの施設整備費の支払義務を免れるものとし、当該相殺により市のその余の損害賠償の請求は、妨げられないものとする。

(2) 本契約の解除が第59条又は第61条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、未払いの施設整備費を別紙11(サービス対価の構成及び支払い方法)の定めるところに従い支払うとともに、第66条第4項に定めるところの損害賠償額の総額及びそれに付すべき支払時点までの利息(年2.9%の割合とし、1年を365日とした日割計算により算出する。)を、一括払い又は分割払いにより事業者に対し支払うものとする。

(3) 本契約の解除が第62条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、未払いの施設整備費を、別紙11(サービス対価の構成及び支払い方法)の定めるところに従い支払うものとする。この場合において、市は、事業者が施設供用業務を終了させるために要する費用を事業者に対して支払うものとする。

(4) 事由のいかんを問わず、本契約の解除日以後、市は、施設供用業務に係るサービス対価のうち未払いのものの支払義務を免れるものとし、本契約の解除日が属する支払対象期間に関する施設供用業務に係るサービス対価に関しては、実働ベースで精算

及び支払いを行うものとする。

(損害賠償)

第66条 第60条第1項各項の規定により本契約が解除された場合、事業者は、次の各号に定める額を市の指定する期限までに支払うものとする。

(1) 引渡日前までに解除された場合

施設整備費の100分の10に相当する額

(2) 引渡日以降に解除された場合

解除日が属する事業年度及びその翌年度において支払われるべき施設供用業務の遂行に係る対価総額の100分の10に相当する額

2 前項第1号に規定する場合において、第8条の規定により市を被保険者とする履行保証保険契約が締結されているときは、市は、当該履行保証保険契約の保険金を受領し、これをもって違約金及び損害賠償に充当することができる。

3 第60条第1項各項に基づく解除に起因して市が被った損害額が本条第1項の違約金額を上回るときは、事業者は、その差額を市の請求するところに従って支払うものとする。

4 第59条又は第61条の規定により本契約が解除されたときは、市は、当該解除により事業者が被った損害額を、事業者の請求するところに従って支払うものとする。

(保全義務)

第67条 事業者は、解除の通知がなされた日から第64条第1項各号による引渡し又は第64条第3項若しくは第65条第3項による施設供用業務の引継ぎ完了のときまで、本施設（本施設の出来形部分を含む。）について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない。

(関係書類の引渡し等)

第68条 事業者は、第64条第1項第1号から第3号までに規定する引渡し又は第65条第3項に基づく施設供用業務の引継ぎの完了と同時に、市に対して、設計図書、完成図書（既に事業者が提出しているものを除き、本契約が本施設に係る施設供用の実施開始前に解除された場合は、図面等については事業者が既に作成を完了しているものに限る。）、その他本施設の整備及び本施設の修補に係る書類並びに本施設の施設供用業務の遂行に必要な書類の一切を引き渡すものとする。

2 市は、前項の規定に基づき提出を受けた図書等を本施設の整備又は施設供用のために、無償で自由に自ら使用（複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。）し、かつ第三者をして使用させることができるものとし、事業者は、市又は市の指定する第三者による当該図書等の自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害し

ないよう必要な措置をとるものとする。

(所有権の移転)

第69条 事業者は、第64条第1項第1号から第3号までの規定により本施設又はその出来形の所有権を市に移転するときは、担保権その他の制限による負担のない完全な所有権を市に対して移転しなければならない。

第10章 雑則

(公租公課の負担)

第70条 本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者がこれを負担するものとする。ただし、本契約締結時点において市及び事業者が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が事業者に発生したときは、事業者は、その負担及び支払方法について、市と協議することができる。

(運営協議義務)

第71条 本契約において市及び事業者による協議が予定されている事由が発生したときは、市及び事業者は、速やかに運営協議会の開催に応じるものとする。
2 運営協議会の開催及び運営については、別に定める。

(金融機関等との協議)

第72条 市は、本事業の継続性を確保するため、事業者に対し資金提供を行う金融機関等と協議を行い、直接協定を締結することができる。

(財務書類の提出)

第73条 事業者は、本契約の終了に至るまで、毎会計年度の最終日から3か月以内に、当該会計年度に係る計算書類等に公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付し、市に提出しなければならない。

(秘密保持)

第74条 市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密の内容を自己の役員若しくは従業員若しくは自己の代理人又は事業者に対して資金提供を行う金融機関若しくはコンサルタント以外の第三者に漏らし、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、本事業に関して知る前に既に自ら保有していたもの、本事業に関して知る前に公知であったもの、本事業に関して知った後自らの責めによらないで公

知となったもの又は本事業に関して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得したものについては、この限りではない。

2 前項の定めにかかわらず、設計図書、完成図書、施設供用業務仕様書、運営マニュアル、業務計画書、業務報告書その他本契約に基づき事業者が市に提出した書類、記録その他の資料（以下「本事業関連図書」という。）については、市は、本施設の整備、維持管理、運営その他本事業の遂行に必要な場合（本契約の終了後に事業者以外の第三者に本事業を引き継がせる場合を含む。）には、その限度で、これを第三者に開示することができる。

（著作権等）

第75条 事業者は、市に対し、市の裁量により、事業期間中及び事業期間終了後も、次の各号に掲げる行為を行うことを無償で許諾する。

- (1) 市が本施設の内容を公表すること。
- (2) 設計図書を自ら利用し、第三者をして利用させこと。
- (3) 設計図書以外の本事業関連図書に含まれる著作物を自ら利用し、第三者をして利用させこと。

2 事業者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りではない。

- (1) 本施設の内容を公表すること。
- (2) 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。

（著作権の侵害防止）

第76条 事業者は、本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。

2 事業者は、その作成する成果物（本施設、本事業関連図書を含むが、これに限られない）が第三者の有する著作権を侵害するときは、自己の責任及び費用負担において、第三者に対して損害を賠償し、その他必要な措置を講じなければならない。

（産業財産権）

第77条 事業者は、本事業において特許権その他産業財産権の対象となっている技術等を使用するときは、自己の責任及び費用負担においてそれを使用するものとする。ただし、市がその使用を指定した場合で、事業者が当該産業財産権の存在を知らなかったときは、市は、事業者がその使用に関して要した費用を負担するものとし、その負担の方法は、市と事業者との間の協議においてこれを定めるものとする。

（株式等の発行制限）

第78条 事業者は、事業期間中に市の事前の承諾を得た場合を除き、本契約成立日時点で事業者の株主である者以外の第三者に対して株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行してはならない。

(権利等の譲渡制限)

第79条 事業者は、本契約に基づき市に対して有する本事業に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡、質権設定等の担保提供又はその他の処分することができない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 事業者は、本契約その他本事業に関して市との間で締結した契約に基づき事業者が有する契約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡、質権設定等の担保提供又はその他の処分することができない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。

(事業者の兼業禁止)

第80条 事業者は、本契約に規定された業務以外の業務を行ってはならない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。

(遅延利息)

第81条 事業者が本契約に基づき行うべき市への支払を遅滞したときは、事業者は、未払い額につき遅延日数に応じ年5%の割合(1年を365日とする日割計算とする。)で計算した額の遅延利息を付したうえで、市に対して支払うものとする。

(要求水準書の変更)

第82条 市は、設計変更並びに第62条に規定する法令の変更及び不可抗力のほか、次の各号に規定する事由が生じたときは、次項に定めるところにより要求水準書の内容を変更することができる。

- (1) 災害、事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき又は業務内容が著しく変更されるとき。
- (2) 市の事由により業務内容の変更が必要なとき。
- (3) その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき。

2 要求水準書の変更は、次の各号に定めるところにより行う。

- (1) 市は、前項各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨と要求水準書の変更内容を事業者に通知し、事業者の意見を聴取するものとする。
- (2) 事業者は、前号に規定する通知を受けた日から20日以内に意見書を提出するものとする。
- (3) 市は、前号に規定する意見書が期限内に提出されないときは、事業者の意見がないものとして取り扱うことができる。

- (4) 市は、事業者の意見に拘束されないものとするが、事業者の意見を聴取した結果を尊重し、必要に応じて事業者の意見を反映して変更内容の修正を行ったうえで確定的な変更内容を事業者に通知することにより、要求水準書の変更を確定する。ただし、市は、事業者の意見に基づく修正の義務を負担するものではない。
- (5) 要求水準書の変更に伴い、事業契約書の変更が必要となるときは、市及び事業者は、協議のうえ、契約変更を行うものとする。

(管轄裁判所)

第83条 本契約に関する紛争は、山口地方裁判所周南支部を第一審の専属管轄裁判所とする。

(疑義に関する協議)

第84条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又は本契約の解釈に関して疑義が生じたときは、その都度、市及び事業者が誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。

(その他)

- 第85条 市及び事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約に基づいて相手方に対して行う請求、通知、報告、申出、承諾、勧告、催告、解除その他一切の意思表示（以下、この条において「請求等」という。）を、書面をもって行うものとする。この場合において、市及び事業者は、請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとし、事業期間中に変更が生じたときは、直ちに相手方に通知するものとする。
- 2 本契約の履行に関して市と事業者間で用いる言語は、日本語とする。
 - 3 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
 - 4 本契約の履行に関して市と事業者間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法（平成4年法律第51号）の規定によるものとする。
 - 5 本契約上の期間の定めは、民法（明治29年法律第89号）及び商法（明治32年法律第48号）の規定によるものとする。
 - 6 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。
 - 7 本契約に基づき事業者が市に対して書面で提出することを要する届出、通知、計画、報告、図面、図表等の書類の内容及び体裁（図面等のデータを記録した市の指定する記録媒体を添付することを含む。）、部数等については、本契約に別段の定めがない限り、市が別途指定するものとする。
 - 8 本契約における指定日又は期限満了日が周南市役所の開庁日でないときは、翌開庁日をもって指定日又は期限満了日とする。

[以下余白]

別紙1（第1条第1項第(28)号、第4条関係）

事業日程

整備期間 平成30年4月～平成32年3月

- | | |
|---------------|-------------|
| 1 基本設計図書の提出期限 | 平成__年__月__日 |
| 2 実施設計図書の提出期限 | 平成__年__月__日 |
| 3 本件工事着工予定日 | 平成__年__月__日 |

開業準備期間 平成32年【2／3】月

- | | |
|-------------|------------|
| 4 本施設の引渡予定日 | 平成32年3月31日 |
|-------------|------------|

施設供用期間 平成32年4月～平成47年3月（15年間）

- | | |
|--------------------|------------|
| 5 供用開始予定日 | 平成32年4月1日 |
| 6 事業終了日（施設供用業務終了日） | 平成47年3月31日 |

以 上

事業用地

| ① 敷地条件 | |
|------------------|--|
| ア 事業用地 | 周南市福川南町 2573-36 地内 |
| イ 用途地域 | 市街化区域 準工業地域 |
| ウ 建ぺい率 | 60% |
| エ 容積率 | 200% |
| オ 防火・準防火地域 | 指定なし 法 22 条地域 |
| カ 日影規制 | 規制なし |
| キ 開発行為の許可 | 不要 |
| ② 敷地現況 | |
| ア 面積 | 約 10,000 m ² |
| イ 敷地形状、現況等 | 要求水準書資料 1 「敷地平面図」参照 ・施設整備に際して必要となる護岸等の解体・撤去、その他整地等は事業者にて行うこと。 |
| ウ 道路 | 敷地北西側：市道 569 号線 敷地南西側：非認定道路 敷地北東側：非認定道路 |
| エ 地質条件 | 要求水準書資料 3 「地質調査資料」参照 ・構造設計に必要な詳細調査については、事業者にて適宜行うこと。 |
| オ 土地取得状況 | 市で取得済み |
| カ 土壌状況 | 市で調査済（汚染等無し） |
| キ 埋蔵文化財 | なし |
| ③ インフラ条件等 | |
| ア 上水道 | 要求水準書資料 4 「インフラ関連資料」参照 ・接続位置及び費用負担等について、管理者との確認、調整を行うこと。 ・工事費用、その他の初期費用等が必要家負担となる場合には、事業者の負担とする。 |
| イ 下水道（污水・雨水） | 要求水準書資料 4 「インフラ関連資料」参照 ・接続位置及び費用負担等について、管理者との確認、調整を行うこと。 ・工事費用、その他の初期費用等が必要家負担となる場合には、事業者の負担とする。 |
| ウ 雨水排水・雨水貯留・浸透施設 | 雨水排水等の側溝への放流については、市道路管理者、港湾管理者及び漁業組合等と事前協議のうえ対応すること。 |
| エ 電力 | ・接続位置及び費用負担等について、管理者との確認、調整を行うこと。 |

| | |
|---------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ・工事費用、その他の初期費用等が必要家負担となる場合には、事業者の負担とする。 |
| オ ガス | <ul style="list-style-type: none"> ・接続位置及び費用負担等について、管理者との確認、調整を行うこと。 ・工事費用、その他の初期費用等が必要家負担となる場合には、事業者の負担とする。 ・本計画地付近の現況のガス本管は、県道 172 号に敷設されている。 |
| カ 通信 | <ul style="list-style-type: none"> ・接続位置及び費用負担等について、管理者との確認、調整を行うこと。 ・工事費用、その他の初期費用等が必要家負担となる場合には、事業者の負担とする。 |
| ④ その他 | |
| ア 開発許可（都市計画法） | <ul style="list-style-type: none"> ・平成 28 年 12 月 14 日付けで、周南都市計画区域内における開発行為又は建築等に関する計画が都市計画法（昭和 43 年法律等 100 号）第 29 条第 1 項第 3 号に該当している（都市計画法適合証明書有）。 |

以 上

設計業務着手時提出書類

1 基本設計業務着手時

事業者は、現場確認等の事前調査を行ったうえで、基本設計について、その設計着手前に詳細工程表を含む設計計画書を作成し、市と協議を行う。

| 提出書類等 | 提出部数 |
|----------------------------|------|
| 設計業務着手届 | 2部 |
| 詳細工程表 | 2部 |
| 組織体制表 | 2部 |
| 管理技術者・担当者届（担当毎に、経歴書を添付のこと） | 2部 |
| 協力技術者届 | 2部 |

2 実施設計業務着手時

事業者は、現場確認等の事前調査を行ったうえで、実施設計について、その設計着手前に詳細工程表を含む設計計画書を作成し、市と協議を行う。

| 提出書類等 | 提出部数 |
|----------------------------|------|
| 設計業務着手届 | 2部 |
| 詳細工程表 | 2部 |
| 組織体制表 | 2部 |
| 管理技術者・担当者届（担当毎に、経歴書を添付のこと） | 2部 |
| 協力技術者届 | 2部 |

以上

別紙4（第11条第1項、第12条第1項関係）

設計図書

提出図書は全ての電子データ（CAD データは jww 及び dxf 形式、Microsoftword、excel 及び全ての pdf データ）も提出するものとする。

1 基本設計業務完了時

| 提出書類 | | 要 領 | | |
|------------------------|------------------------------|-----|-----|-------|
| 名 称 | 内 容 | 部数 | サイズ | 体裁 |
| 基本設計説明書 | 計画概要・概略構造検討書・設備検討書（省エネ等） | 2 | A3 | ファイル綴 |
| | 説明書 | 2 | A3 | ファイル綴 |
| | 概要版（配布用） | 50 | A3 | 製本 |
| 計画図 | 配置図 | 2 | A3 | ファイル綴 |
| | 平面図 | 2 | A3 | ファイル綴 |
| | 立面図 | 2 | A3 | ファイル綴 |
| | 断面図 | 2 | A3 | ファイル綴 |
| 工程表 | 概略工程表 | 2 | A3 | ファイル綴 |
| 建築設備に関する省エネ計画 | 建築設備の省エネ比較検討書 | 2 | A4 | ファイル綴 |
| 計画什器備品リスト | 什器備品リスト及びカタログ | 2 | A3 | ファイル綴 |
| 計画厨房機器備品リスト | 厨房機器備品リスト及びカタログ | 2 | A3 | ファイル綴 |
| 什器・厨房機器備品概算書 | | 2 | A4 | ファイル綴 |
| 要求水準書との整合性の確認結果報告書 | | 2 | A4 | ファイル綴 |
| 事業提案書との整合性の確認結果報告書 | | 2 | A4 | ファイル綴 |
| 協議記録簿 | | 2 | A4 | ファイル綴 |
| イメージベース | レベル | 1 | A3 | |
| 文部科学省学校施設環境改善交付金申請関連図書 | | 2 | 適宜 | |
| 公共施設等適正管理推進事業債申請関連図書 | | 2 | 適宜 | |
| その他必要資料 | | 2 | 適宜 | ファイル綴 |
| 電子データ | 図面 : jww 又は dxf 及び pdf | 1 | 枚 | CD-R |
| | 図面を除く : excel 又は word 及び pdf | | | |

2 実施設計業務完了時

| 提出書類 | | 要 領 | | |
|----------------------|-------------------------|-------|-----|--------|
| 名 称 | 内 容 | 部数 | サイズ | 体裁 |
| 実施設計説明書 | 説明書 | 2 | A3 | ファイル綴 |
| | 概要版 | 2 | A3 | ファイル綴 |
| 設計図 | 原図 | 1 | A1 | 図面ファイル |
| | 縮小版 | 1 | A3 | 図面ファイル |
| 設計図製本 | 原図2つ折り印刷製本 | 1 | A1 | 製本 |
| | 縮小版2つ折り印刷製本 | 2 | A3 | 製本 |
| 工事費内訳書 | | 1 | A4 | ファイル綴 |
| 数量調書 | 数量集計表・数量算出書 | 1 | A4 | ファイル綴 |
| 構造計算書 | | 正・副各1 | A4 | ファイル綴 |
| 建築確認申請等書類 | 建築確認・構造計算適合性判定・消防計画 | 正・副各1 | A4 | ファイル綴 |
| 建築物省エネ法に関する届出書 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 正・副各1 | A4 | ファイル綴 |
| | 建築物の建築に関する省エネ計画の届出 | 正・副各1 | A4 | ファイル綴 |
| 景観法に基づく届出書 | 周南市景観条例に関する届出（工事着手前） | 1 | A4 | ファイル綴 |
| 設備に関する法令上等の諸条件の調査報告書 | | 2 | A4 | ファイル綴 |
| 什器備品リスト | 什器備品リスト及びカタログ | 2 | A3 | ファイル綴 |
| 厨房機器備品リスト | 厨房機器備品リスト及びカタログ | 2 | A3 | ファイル綴 |
| 要求水準書との整合性の確認結果報告書 | | 2 | A4 | ファイル綴 |
| 事業提案書との整合性の確認結果報告書 | | 2 | A4 | ファイル綴 |
| 完成予想図 | 外観2面・内観1面 | 各1 | A3 | |
| 工程表 | 詳細工程表 | 2 | A3 | ファイル綴 |
| 協議記録簿 | | 2 | A4 | ファイル綴 |
| その他必要資料 | | 2 | 適宜 | ファイル綴 |
| 電子データ | 図面 : jww又はdx f及びpdf | 1 | 枚 | CD-R |
| | 図面を除く : excel・word及びpdf | | | |

以 上

着工時及び施工中の提出書類

1 着工時の提出書類

(1) 工事監理関連書類

事業者は本件工事着工前に工事監理主旨書（工事監理のポイント等）、総合定例打合せ及び各種検査日程等を明記した詳細工程表を含む工事監理計画書を作成し、下記の書類（市で定める書式で）を市に提出する。

ただし、建設企業をして工事監理者に提出させ、工事監理者の承諾を受けたものを工事監理者をして市に提出・報告させる。

| 書類 | 部数 |
|------------------|----|
| 工事監理業務着手届 | 2部 |
| 工事工程表 | 2部 |
| 工事監理体制表 | 2部 |
| 工事監理者選任届（経歴書を添付） | 2部 |

(2) 施工関連書類

事業者は本件工事着工前に詳細工程表を含む施工計画書を作成し、下記の書類（市で定める書式で）とともに市に提出する。

ただし、建設企業をして工事監理者に提出させ、工事監理者の承諾を受けたものを工事監理者をして市に提出・報告させる。

| 書 類 | 内 容 | 部 数 | 摘 要 |
|----------------------|------------|-----|-----|
| 火災保険証書又は建設工事保険等の写し | | 1 | |
| 総合施工計画書 | | 2 | |
| 仮設工事施工計画書 | 仮設計画図含む | 2 | |
| 工事着手届 | | 1 | |
| 現場代理人・主任（監理）技術者届 | | 1 | |
| 下請予定表 | | 1 | |
| 実施工程表 | 全体工程 | 1 | |
| 建設業退職金共済掛金収納書 | | 1 | |
| 再生資源利用計画書 | | 1 | |
| 再生資源利用促進計画書 | | 1 | |
| 建設リサイクル法12条に基づく「説明書」 | （様式第1号）通知書 | 1 | |
| 建設リサイクル法13条に基づく書面 | | 1 | |
| 廃棄物処理計画書 | | 1 | |
| 工事実績情報サービス登録写し | CORINS | 1 | |
| その他必要とする書類 | | | |

2 施工中の提出書類

事業者は、建築期間中に公共工事標準仕様書、工事監理指針にもとづく書類のほか、下記の書類を当該事項に応じて遅滞なく市に提出する。

ただし、建設企業をして工事監理者に提出させ、その承諾を受けたものを工事監理者をして市に提出・報告させる。

| 書 類 | 内 容 | 部 数 | 摘 要 |
|------------|--------------------|-----|-------|
| 施工体制台帳の写し | 下請契約した場合、請書の写しを添付 | 各1 | |
| 施工体系図の写し | | 各1 | |
| 工事材料使用承諾願 | | 各1 | |
| 設備機器承諾願 | 什器・備品等 | 1 | |
| 残土処理計画書 | 計画時、処分先の同意書提出 | 1 | |
| 残土処理報告書 | | 1 | |
| 廃棄物処理報告書 | 随時提出 | 1 | |
| 再資源化等報告書 | 随時提出 | 1 | |
| 各種工事施工計画書 | 仮設工事以降の施工計画書 | 各2 | |
| 生コン配合報告書 | | 1 | |
| 材料試験成績票 | 鉄筋・鉄骨、コンクリート等規格証明書 | 各1 | |
| 各種試験結果報告書 | 随時提出 | 1 | |
| 実施工程表 | 月毎・全体工程 | 1 | |
| 工事打合せ記録簿 | 随時提出 | 1 | |
| 変更指示票 | | 1 | 変更の場合 |
| その他必要とする書類 | | 1 | |

以 上

竣工・引渡時の備置提出図書

1 竣工検査等結果報告書類

事業者は、市に対して竣工検査等の結果を、次の報告書類を作成し、市の指定する部数を検査済証その他の検査結果に関する図書の写しを添えて提出することにより報告する。

| 書 類 | 内 容 | 部 数 | 摘 要 |
|------------------|------------------|-----|-----|
| 完成通知書 | | 1 | |
| 完成図書（現場管理関係図書一式） | 工事前・工事中の書類の写し | 各1 | |
| 各種出荷証明書 | | 各1 | |
| メーカーリスト | 建築・設備・厨房設備・什器備品 | 各1 | |
| 実施工程表 | 全体工程 | 1 | |
| 工事写真 | サビズ版 | 1 | |
| 完成写真 | A3版（外観2面・内観1面） | 各1 | |
| マニフェストA・E票写し | A票・E票のセットA4縮小版 | 1 | |
| 化学物質濃度測定報告書 | 引渡し前濃度測定 | 1 | |
| 打合せ記録簿の写し | | 1 | |
| 建設業退職金共済証紙使用内訳書 | | 1 | |
| 再生資源利用実績書 | | 1 | |
| 再生資源利用促進実施書 | | 1 | |
| 再資源化等報告書 | | 1 | |
| 工事監理報告書 | | 1 | |
| 自主検査報告書 | 業者によるもの | 1 | |
| 検査監検査報告書 | | 1 | |
| 建築主事検査済書 | | 1 | |
| 消防設備設置届書 | | 2 | |
| 防水保証書 | 10年間保証（受注者・下請連盟） | 1 | |
| 機器の取扱説明書 | | 各1 | |
| 機材等の保証書 | | 各1 | |
| 工事实績情報サビズ完成登録写し | CORINS | 1 | |
| 要求水準確認結果報告書 | | 1 | |
| 電子データ | pdf等 | 1 | |

2 完成確認時の備置図書

市は、本施設の完成確認において、次の図書が本施設内に備わっているかを確認する。

| |
|--|
| A 設計業務・工事監理業務・建設業務に関するもの (a) 関係する全ての諸官庁届出書、検査済証、合格証等 (b) 関係する全ての機材等の保証書、試験成績書等 (c) 契約図書（契約に定められた品質、数量とも合致すると認めるための図書等を含む） (d) 施工要領書 (e) 変更に係る指示、又は打合せ記録等 (f) 工事記録写真（プリント版） (g) 完成写真 |
| B 各種備品調達等業務に関するもの (a) 調達した運営備品等の納入及び、内容・数を確認できる書類（納品書等） |
| C 開業準備業務に関するもの (a) リハーサルの実施記録（施設・設備の試運転記録を含む） (b) 業務従事者の教育・研修記録 (c) 各種連絡体制表 |
| D 維持管理業務に関するもの (a) 維持管理業務の実施に関し、事業者で整備、管理する台帳類（事業者提案に基づく） |
| E 運営業務に関するもの (a) 運営業務の実施に関し、事業者で整備、管理する台帳類（事業者提案に基づく） |
| F その他、事業者提案にて提案されたもの |

3 本施設の引渡時の提出図書

事業者は、本施設の引渡時に下記の図書（製本及びファイル止め）を提出する。
なお、これら図書の保管場所を本施設内に確保すること。

| 名 称 | 部数 |
|--------------------------|----|
| 引渡し書 | 1 |
| 保証書、同一覧表 | 1 |
| 鍵番号一覧表（キーボックス共） | 1 |
| メーカーリスト（建築・設備・厨房設備・什器備品） | 1 |
| 設備機器（厨房設備含む）仕様・規格・取扱説明書 | 1 |
| 下請業者一覧 | 1 |
| 官公庁関係書類、同一覧 | 1 |
| 予備品リスト | 1 |
| 工事写真 | 1 |
| 完成写真（外観2面、内観1面） | 1 |
| 建築物の利用に関する説明書 | 1 |
| 長期保全計画 | 1 |
| 完成図（建築） | 1 |

4 本
施設
の
引渡
後
の
設置
図書

| | |
|-------------|---|
| 完成図（電気設備） | 1 |
| 完成図（機械設備） | 1 |
| 完成図（空調設備） | 1 |
| 完成図（厨房設備） | 1 |
| 完成図（什器） | 1 |
| 施工図（一式） | 1 |
| 電子データ（pdf等） | 1 |

事業者は、本施設の引渡後に下記の図書（製本及びファイル止め）を施設に備えるものとする。

| | |
|----------------------------|--|
| 上 | 1. 設計業務・工事監理業務・建設業務に関するもの |
| | (a)関係するすべての諸官庁届出書、検査済書、合格証書 |
| | (b)関係するすべての機材等の保証書、試験成績書等 |
| | (c)契約図書一件（契約に定められた品質、数量とも合致すると認めるための図書） |
| | (d)施工要領書・取扱説明書 |
| | (e)変更に係る指示、又は打合せ記録簿 |
| | (f)工事写真（サービス版） |
| | (g)完成写真（A3版） |
| | (h)完成図（印刷製本） |
| | |
| | 2. 各種備品調達業務に関するもの |
| | (a)調達した運営備品等の納入及び、内容・数を確認できる書類（納品書等） |
| | (b)同上に係る備品リスト |
| | |
| | 3. 開設準備に関するもの |
| | (a)リハーサルの実施記録（施設・設備の試運転記録を含む） |
| | (b)業務従事者の教育・研修記録 |
| | (c)各種連絡体制 |
| | |
| | 4. 維持管理業務に関するもの |
| | (a)維持管理業務の実施に関し、事業者で整備、管理する台帳類（事業者の提案に基づく） |
| | |
| | 5. 運営業務に関するもの |
| | (a)運営業務の実施に関し、事業者で整備、管理する台帳類（事業者の提案に基づく） |
| | |
| 6. その他、事業者にて提案されたもの | |

事業者等が付保する保険

事業者は、次の保険を事業者の費用負担において付保するものとする。

1 整備期間中の保険

- (1) 建設工事保険：工事中の施設に事故が生じた場合、事故直前の状況に復旧する費用を補償。
- ・対象 本件工事に関する全ての建設資産
 - ・補償額 本施設の再調達金額
 - ・期間 着工から引渡日まで
 - ・その他 被保険者を事業者、下請業者を含む業務実施者、市とする。
- (2) 第三者賠償責任保険：工事中の第三者の身体・財産に損害を与えた場合、その損害に対する補償。
- ・対象 本施設内における建設期間中の法律上の賠償責任
 - ・補償額 対人：1名あたり1億円、1事故あたり10億円
対物：1事故あたり1億円
 - ・期間 着工から引渡日まで
 - ・その他 被保険者を事業者、下請業者を含む業務実施者、市とし、交叉責任担保特約を付ける。

2 引渡日以降の保険

- (1) 第三者賠償責任保険：引渡日以降事業期間満了日までの第三者の身体・財産に損害を与えた場合、その損害に対する補償。
- ・対象 本施設内における引渡日以降の法律上の賠償責任
 - ・補償額 対人：1名あたり1億円、1事故あたり10億円
対物：1事故あたり1億円
 - ・期間 引渡日から事業期間満了日まで
 - ・その他 被保険者を事業者、下請業者を含む業務実施者、市とし、交叉責任担保特約を付ける。
- (2) 普通火災保険：引渡日以降事業期間満了日までの火災等により本施設に損害が生じた場合、その損害を補償。
- ・対象 本施設
 - ・補償額 再調達価格
 - ・期間 引渡日から事業期間満了日まで
- (3) 配送車の賠償保険：事業者提案による。ただし、要求水準書に基づき、給食配送に支障がないよう付保するものとする。

※上記保険以外の保険の付保については、事業者提案とする。なお、引渡日以降の保険については、事業者が上記の保険を付保した場合と同等の効果がある提案を

し、市がこれを認めた場合には、上記 2 (1) 及び (2) の保険付保以外の措置によるものを認めることがある。

以 上

別紙8（第13条第4項第(4)号、第31条第3項第(4)号、第33条第1項第(4)号、第35条第3項、第40条第4項、第62条第2項関係）

不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合

1 整備期間

整備期間中に不可抗力が生じ、本施設に損害（ただし、事業者の得べかりし利益は含まない。以下、本別紙8（不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合）において同じ。）、損失及び費用が発生したときは、当該損害、損失及び費用の額が整備期間中に累計でサービス対価のうち、施設整備費に相当する額の100分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により事業者の負担額を超える額の保険金が支払われたときは、当該保険金額相当額は、損害、損失及び費用の額から控除する。

2 引渡日以後

引渡日以後に不可抗力が生じ、本施設に損害、損失及び費用が発生したときは、当該損害、損失及び費用の額が、一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき施設供用業務費の100分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により事業者の負担額を超える額の保険金が支払われたときは、当該保険金額相当額は、損害、損失及び費用の額から控除する。

以 上

保証書の様式

〔建設企業・厨房設備企業〕（以下「保証人」という。）は、周南市立（仮称）西部地区学校給食センター整備運営事業（以下「本件事業」という。）に関連して、事業者が周南市（以下「市」という。）との間で締結した平成[]年[]月[]日付事業契約書（以下「本件事業契約」という。）に基づいて、事業者が市に対して負担する債務（第1条に規定する債務をいう。以下「主債務」という。）につき事業者と連帯して保証する（以下「本保証」という。）。なお、本保証において用いられる用語は、本保証において特に定義された場合を除き、本件事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。

（保証）

第1条 保証人は、本件事業契約第41条第1項及び同条第2項に基づく事業者の市に対する債務を保証する。

（通知義務）

第2条 市は、本保証の差入日以降において本件事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。

（保証債務の履行の請求）

第3条 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。

2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から7日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。保証債務の履行期限は、市及び保証人が別途協議のうえ、決定するものとする。

3 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。

（求償権の行使）

第4条 保証人は、本件事業契約に基づく事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。ただし、市及び事業者の同意がある場合は、この限りでない。

(終了及び解約)

第5条 保証人は、本保証を解約することができない。

2 本保証は、本件事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合において、終了するものとする。

(管轄裁判所)

第6条 本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、前橋地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

以上の証として本保証書を2部作成し、保証人はこれに署名し、1部を市に差し入れ、1部を自ら保有する。

平成 [] 年 [] 月 [] 日

保証人：

以 上

業務報告書の構成及び内容

1 維持管理業務報告書

(1) 業務月報

事業者は、月ごとに業務月報を作成し、翌月の 10 日までに、業務ごとに定める次の記録等の資料を添付し、市に提出すること。なお、業務月報の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。

- A 各業務の実施内容
- B 点検整備記録
- C 修繕・更新記録
- D 不具合等記録
- E 光熱水費記録・分析（再生エネルギー設備を導入した場合は、発電量も含む）
- F セルフモニタリング報告書
- G その他留意事項

(2) 四半期報告書

事業者は、四半期ごとに四半期報告書を作成し、四半期末の翌月 10 日までに、業務ごとに定める次に定める記録等の資料及び営繕工事完成図書を添付し、市に提出すること。ただし、第 4 四半期については、速やかに提出すること。なお、四半期報告書の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。

- A 各業務の実施内容
- B 不具合等報告
- C セルフモニタリング報告書（分析を含む）
- D 光熱水費記録・分析
- E その他必要な事項

(3) 年間報告書

事業者は、各事業年度終了後当該年度の最終月から一月以内に、当該事業年度に係る維持管理業務に関する年間報告書として前号所定の記録等の資料及び営繕工事完成図書を添付し、市に提出すること。なお、業務年報の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。

2 運営業務報告書

(1) 業務月報

事業者は、月ごとに業務月報を作成し、翌月の 10 日までに、次の記録等の資料を添付し、市に提出すること。なお、業務月報の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。

- A 各業務の実施内容
- B 提供職数
- C トラブル等があった場合はその内容
- D 残菜量、メニューの分析
- E セルフモニタリング報告書
- F その他留意事項

(2) 四半期報告書

事業者は、四半期ごとに四半期報告書を作成し、四半期末の翌月 10 日までに、次の記録等の資料を添付し、市に提出すること。ただし、第 4 四半期については、速やかに提出すること。なお、四半期報告書の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。

- A 各業務の実施内容
- B トラブル等があった場合はその内容
- C 残菜量、メニューの分析
- D セルフモニタリング報告書（分析含む）
- E その他必要な事項

(3) 年間報告書

事業者は、各事業年度終了後当該年度の最終月から一月以内に、当該事業年度に係る運營業務に関する年間報告書として前号所定の記録等の資料を市に提出すること。なお、業務年報の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。

以 上

別紙 11（第 1 条第 1 項第(33)号及び第(34)号、第 55 条第 1 項、第 56 条、第 64 条第 1 項第(1)号乃至第(3)号、第 65 条第 4 項第(1)号乃至第(3)号関係）

サービス対価の構成及び支払い方法

【入札説明書の規定を転記します。】

以 上

別紙 12 (第 53 条第 2 項、第 57 条、第 60 条第 2 項関係)

モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法

【入札説明書の内容を転記します。】

以 上

別紙 13 (第 13 条第 4 項第(3)号、第 31 条第 3 項第(3)号、第 33 条第 1 項第(3)号、第 40 条第 4 項、第 62 条第 2 項関係)

法令変更による費用の負担割合

| | 市負担割合 | 事業者負担割合 |
|-----------------------------|------------|------------|
| ① 本事業に直接関係する法令等の新設、変更に関するもの | 100 分の 100 | 100 分の 0 |
| ② 法人税等の収益関係税に関するもの | 100 分の 0 | 100 分の 100 |
| ③ ②以外の税制度の新設・変更の場合 | 100 分の 100 | 100 分の 0 |
| ④ ①から③まで以外の法令の新設・変更の場合 | 100 分の 0 | 100 分の 100 |

以 上