

令和5年度 周南市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位 円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳		不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						企業債	損益勘定留保資金			
水道事業資本的支出	建設改良費	浄水設備改良費								
		楠本浄水場外高压引込ケーブル更新工事	2,695,000	0	2,695,000	2,300,000	395,000	0	0	ウクライナ情勢等の影響により、市場において電線類の材料が不足しており、調達までに不測の日数を要したため。
		柏原浄水場高压引込ケーブル更新工事	1,430,000	0	1,430,000	1,400,000	30,000	0	0	ウクライナ情勢等の影響により、市場において電線類の材料が不足しており、調達までに不測の日数を要したため。
		送配水設備改良費								
		櫛ヶ浜駅部横断配水管推進工事(JR委託工事)(山陽本線櫛ヶ浜駅構内412K358M付近上水道管新設工事)	59,351,000	0	59,351,000	0	59,351,000	0	0	本工事は西日本旅客鉄道(株)以外施工が不可能な工事であり、施工、安全管理等について不測の日数を要したため。
		櫛ヶ浜軌道下配水管挿入工事	41,945,000	0	41,945,000	0	41,945,000	0	0	本工事は西日本旅客鉄道(株)委託工事(推進工事)完了後、配水管を布設する工事であり、西日本旅客鉄道(株)及び関係機関との工程調整を行ったため。
		一ノ井手橋左岸漏水に伴う配水管布設替工事	24,984,000	0	24,984,000	0	24,984,000	0	0	本工事は配水管漏水に伴う布設替工事で、一部特殊工法で施工する管更生区間がある。その管更生に使用する資材が受注製作品で納期に不測の日数を要したため。
		曙団地送配水管布設替工事	40,288,000	0	40,288,000	0	40,288,000	0	0	管路掘削時、想定外の地山(岩盤)が露出し、計画日進量より大幅に遅れ不測の日数を要したため。
		福川地区配水管布設替工事	53,553,000	0	53,553,000	0	53,553,000	0	0	本工事は山口合同ガス(株)との共同施工であり、ガス管理設工事との工程調整を行ったため。
		福川3丁目配水管布設替工事	4,468,200	0	4,468,200	0	4,468,200	0	0	本工事は山口合同ガス(株)との共同施工であり、ガス管理設工事との工程調整を行ったため。
		西武井ポンプ所設備改修工事	37,180,000	6,186,400	30,993,600	17,900,000	13,093,600	0	0	ウクライナ情勢等の影響により、機器類の部品が不足しており、工場製作等工事完成までに不測の日数を要したため。
		野村1丁目配水管布設工事R5(道路課関係)	11,171,000	0	11,171,000	8,100,000	3,071,000	0	0	市道路課発注工事が繰越となったため。
		合計	277,065,200	6,186,400	270,878,800	29,700,000	241,178,800	0	0	

令和6年6月24日 提出

周南市長 藤井律子