

令和5年度 周南市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位 円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						国庫補助金	企業債	他会計負担金	損益勘定留保資金			
下水道事業資本的支出	建設改良費	公共下水道建設費										
		中開作地区管渠築造(単12工区)工事	60,337,978	0	60,337,978	0	55,100,000	0	5,237,978	0	0	関係機関との協議に不測の日数を要し、年度内では適正な工期が確保できなかったため。
		梅花川排水区浸水対策(単13工区)工事	12,373,978	0	12,373,978	0	0	0	12,373,978	0	0	関係機関との協議に不測の日数を要し、年度内では適正な工期が確保できなかったため。
		熊毛地区マンホールポンプ通報装置更新工事	43,120,000	0	43,120,000	0	0	0	43,120,000	0	0	通報装置の不具合により急遽更新が必要となったが機器の製作に5か月程度要するため。
		周南市野村開作排水ポンプ場建設工事委託	245,420,000	0	245,420,000	114,210,000	131,200,000	0	10,000	0	0	建設工事発注において入札不落が生じ、契約までに不測の日数を要したため。
		周南市野村開作排水ポンプ場建設工事委託(電気設備工事その2)	45,580,000	0	45,580,000	21,327,275	24,200,000	0	52,725	0	0	電線ケーブルの不足により、納期遅延が生じたため。
		周南市中開作雨水ポンプ場実施設計業務委託	34,850,000	0	34,850,000	0	0	0	34,850,000	0	0	関係機関との調整・協議などに不測の日数を要したため。
		徳山東部浄化センター汚泥処理設備工事(長)	137,659,500	0	137,659,500	75,712,725	61,900,000	0	46,775	0	0	建設工事発注において入札不落が生じ、契約までに不測の日数を要したため。
		徳山東部浄化センター電気設備工事(長)その5	46,706,000	0	46,706,000	25,688,300	21,000,000	0	17,700	0	0	電線ケーブルの不足により、納期遅延が生じたため。
		周南市下水道施設再構築基本設計(ストックマネジメント計画)策定業務委託	65,700,000	0	65,700,000	32,850,000	0	0	32,850,000	0	0	年度内の補助事業として、前倒して実施することとしたため。
		新南陽浄化センター管理棟改築基本検討業務委託	20,700,000	0	20,700,000	10,350,000	0	0	10,350,000	0	0	年度内の補助事業として、前倒して実施することとしたため。
徳山中央浄化センター汚泥処理棟建設工事委託	120,000,000	0	120,000,000	0	0	0	120,000,000	0	0	建設工事の進捗の遅れに加え、電線ケーブルの不足により、納期遅延が生じたため。		

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						国庫補助金	企業債	他会計負担金	損益勘定留保資金			
下水道事業資本的支出	建設改良費	特定環境保全公共下水道建設費										
		北部浄化センター放流流量計更新工事	3,869,800	0	3,869,800	0	0	0	3,869,800	0	0	放流流量計の不具合に伴い、次年度予定の更新を前倒しして実施することとしたため。
合計			836,317,256	0	836,317,256	280,138,300	293,400,000	0	262,778,956	0	0	

令和6年6月24日 提出

周南市長 藤井律子