

令和6年度 周南市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位 円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左の財源内訳				不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要するた な卸資産の 購入限度額	説 明
						国庫補助金	企 業 債	他 会 計 金 負 担	損 益 勘 定 留 保 資 金			
下水道事業資本的支出	建設改良費	公共下水道建設費										
		周南市野村開作排水ポンプ場建設工事委託	521,000,000	0	521,000,000	214,506,025	306,400,000	0	93,975	0	0	2か年の継続事業において、前年度工事の繰越に伴い現年度工事の進捗に遅れが生じたことから、年度内での完成が困難となったため。
		福川汚水中継ポンプ場1号ポンプ電動弁整備工事	4,070,000	0	4,070,000	0	0	0	4,070,000	0	0	令和6年11月に1号ポンプ電動弁の不具合により急遽更新が必要となったが、機器の製作に5か月程度要するため。
		福川雨水ポンプ場高圧気中開閉器更新工事	990,000	0	990,000	0	0	0	990,000	0	0	令和7年3月に高圧気中開閉器の不具合により急遽更新が必要となったが、機器の製作に3か月程度要するため。
		徳山東部浄化センター汚泥処理設備工事(長)	174,839,000	0	174,839,000	96,161,450	78,600,000	0	77,550	0	0	2か年の継続事業において、前年度工事の繰越に伴い現年度工事の進捗に遅れが生じたことから、年度内での完成が困難となったため。
		徳山東部浄化センター電気設備工事(長)その5	101,695,500	0	101,695,500	55,932,525	45,700,000	0	62,975	0	0	徳山東部浄化センター汚泥処理設備工事(長)の進捗に遅れが生じたため。
		新南陽浄化センター実施設計業務委託	24,000,000	0	24,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	新南陽浄化センター管理棟改築基本検討業務委託の進捗に遅れが生じたため。
合 計			826,594,500	0	826,594,500	378,600,000	442,700,000	0	5,294,500	0	0	

令和7年6月2日 提出

周南市長 藤 井 律 子