

橋梁コード	橋梁名	路線名	架設年 (西暦)	橋梁形式	橋梁諸元		点検結果		点検計画		補修計画(履歴)				
					橋長 (m)	全幅 (m)	最新 点検年度	判定	3巡目	4巡目	着工年 度	完了 年度	補修内容	概算費用 (百万円)	
280020	楊柳橋	遠石江口線	1960	RCT桁橋	15.3	20.0	2024	I	2024	2029	2020	2021	2022	断面修復工事	52
280030	相生橋	遠石江口線	1966	RC床版橋	6.3	15.9	2022	II	2026	2031	2034	2034	2034	橋面防水工事	12
280040	鼓橋	東山代々木線	1992	PC床版橋	17.6	15.8	2024	I	2024	2029	2021	2022	2022	ひび割れ注入工事	38
280045	舞車橋	泉原合田敷線	1988	PCT桁橋	15.8	15.8	2024	II	2024	2029	2031	2031	2031	橋面防水工事	14
280050	沖見橋	北山西松原線	1955	溝橋	4.5	24.1	2024	II	2024	2029					
280060	北山西松原線1号橋	北山西松原線	1965	RC床版橋	5.1	20.1	2024	II	2024	2029					
280070	御影大橋	浦山徳曹線	1986	PCT桁橋	167.3	11.8	2023	II	2028	2033	2026	2026	2026	伸縮装置取替工事	30
280080	御影大橋1号橋	浦山徳曹線	1986	PCT桁橋	42.6	11.8	2020	II	2025	2030	2032	2032	2032	橋面防水工事	15
280085	高尾団地1号線1号橋	遠石一の井手線	2000	溝橋	2.0	35.4	2023	II	2028	2033	2032	2032	2032	橋面防水工事	13
280086	出合橋	遠石一の井手線	2000	PCT桁橋	36.5	17.3	2024	II	2024	2029					
280090	周陽橋木線1号橋	周陽橋木線	1965	RC床版橋	2.9	9.1	2024	II	2024	2029					
280091	城ヶ丘1号線1号橋	城ヶ丘1号線	1965	溝橋	2.5	16.8	2024	II	2024	2029					
280095	栗ヶ迫橋	徳山久米線	1988	RCラレーメン橋	37.6	15.0	2020	II	2025	2030					
280100	落合橋	久米中央線	1981	PC床版橋	9.2	7.4	2024	II	2024	2029	2031	2031	2031	橋面防水工事	6
280110	久米中央線2号橋	久米中央線	1965	RCT桁橋・RC床版橋	3.4	4.2	2022	I	2027	2032	2018	2019	2019	断面修復工事	10
280120	坂本橋	坂本線	1989	PC中空床版橋	17.8	12.8	2024	II	2024	2029	2031	2031	2031	橋面防水工事	12
280140	坂本線2号橋	坂本線	1985	RC床版橋	2.9	5.3	2023	II	2028	2033					
280150	譲羽線1号橋	譲羽線	1940	RC床版橋	5.0	4.0	2024	I	2024	2029					
280160	譲羽線2号橋	譲羽線	1940	RC床版橋	3.0	4.2	2024	I	2024	2029	2021	2021	2021	下部工補修	1
280170	譲羽線3号橋	譲羽線	1940	RC床版橋	3.4	4.3	2024	I	2024	2029	2021	2021	2021	下部工補修	1
280180	一の井手譲羽線1号橋	一の井手譲羽線	1965	RC床版橋	4.5	5.3	2024	II	2024	2029					
280181	下譲羽橋	下譲羽線	1986	RC床版橋	8.9	8.0	2022	II	2027	2032	2032	2032	2032	橋面防水工事	7
280182	市方橋	下譲羽線	1988	門型ラレーメン橋	9.7	6.8	2021	II	2026	2031	2032	2032	2032	橋面防水工事	6
280183	思案橋	下譲羽線	1988	RC床版橋	8.7	6.9	2024	I	2024	2029	2031	2031	2031	橋面防水工事	6
280184	水尻橋	下譲羽線	1988	PC床版橋	13.5	6.2	2022	II	2027	2032	2033	2033	2033	橋面防水工事	5
280190	下譲羽線1号橋	下譲羽線	1990	溝橋	6.0	7.9	2024	I	2024	2029	2033	2033	2033	橋面防水工事	3
280200	譲羽1号橋	下譲羽線	1983	PCT桁橋	86.1	6.2	2021	II	2026	2031	2033	2033	2033	橋面防水工事	16
280210	譲羽2号橋	下譲羽線	1984	PCT桁橋	35.1	6.2	2021	II	2026	2031	2033	2033	2033	橋面防水工事	7
280220	天王和田線1号橋	天王和田線	1975	PC床版橋	7.0	11.1	2022	II	2027	2032	2034	2034	2034	橋面防水工事	9
280230	久徳橋	天王和田線	1976	PC床版橋	10.0	11.1	2021	II	2026	2031	2034	2034	2034	橋面防水工事	5
280240	天王和田線3号橋	天王和田線	1975	RC床版橋	3.3	2.4	2023	II	2028	2033					
280250	浴通り橋	栗屋線	2012	PC床版橋	20.1	5.4	2020	II	2025	2030	2032	2032	2032	橋面防水工事	9
280255	新堀川橋	塩田奈切線	1985	PCT桁橋	31.5	18.5	2024	II	2024	2029	2031	2031	2031	橋面防水工事	21
280260	和奈古本城線1号橋	和奈古本城線	1960	RC床版橋	5.3	5.1	2024	II	2024	2029					
280280	石井手橋	和奈古本城線	1989	PCT桁橋	14.8	5.2	2024	II	2024	2029					
280290	相地線1号橋	相地線	1997	RC床版橋	4.0	6.0	2023	II	2028	2033					
280300	河上線1号橋	河上線	1965	RCT桁橋	7.8	4.0	2021	II	2026	2031					
280310	河上線2号橋	河上線	1965	RCT桁橋	11.5	3.6	2022	II	2027	2032	2034	2034	2034	橋面防水工事	4
280320	土地谷橋	大田原線	1982	RC床版橋	8.2	8.4	2023	II	2028	2033					
280330	大田原線2号橋	大田原線	1955	RC床版橋	5.5	3.9	2023	II	2028	2033					
280340	恵比須橋	須方市中央線	1925	RCT桁橋・鋼板桁橋	64.5	5.2	2020	III	2025	2030	2016	2025	2025	断面修復工事	72
280360	川曲長徳線1号橋	川曲長徳線	1955	RCラレーメン橋	8.0	4.2	2022	II	2027	2032	2034	2034	2034	橋面防水工事	3
280370	掛橋	川曲線	1964	PC床版橋	11.0	7.0	2020	II	2025	2030					
280380	川曲線2号橋	川曲線	1969	PC床版橋	8.3	4.5	2022	II	2027	2032	2034	2034	2034	橋面防水工事	4
280390	どうぶつ橋	徳山加見線	1960	RC床版橋	4.7	6.1	2022	II	2026	2031	2034	2034	2034	橋面防水工事	5
280400	徳山加見線2号橋	徳山加見線	1960	RC床版橋	3.7	7.9	2022	II	2026	2031	2034	2034	2034	橋面防水工事	6
280410	別所橋	徳山加見線	1968	PC床版橋	20.3	6.7	2024	I	2024	2029	2022	2022	2022	断面修復工事	11
280420	菊川橋	徳山加見線	1969	PCT桁橋	15.0	6.7	2020	II	2025	2030					
280430	細越橋	中野線	1978	PCT桁橋	20.0	7.3	2024	I	2024	2029	2023	2023	2023	断面修復工事	32
280440	中野線2号橋	中野線	1970	RC床版橋	3.9	5.6	2023	II	2028	2033					
280450	中野線3号橋	中野線	1970	RC床版橋	3.7	5.9	2023	II	2028	2033					
280460	中野線4号橋	中野線	1970	RC床版橋	6.1	6.7	2022	III	2026	2031	2027	2027	2027	下部工補修	5
280470	通例大橋	間上四熊線	1978	PCT桁橋	78.1	7.3	2020	II	2025	2030	2018	2020	2020	断面修復工事	76
280480	間上四熊線2号橋	間上四熊線	1980	溝橋	5.9	7.0	2022	II	2026	2031	2034	2034	2034	橋面防水工事	3
280490	奥四熊線1号橋	奥四熊線	1958	溝橋	2.4	5.6	2022	II	2026	2031					
280500	奥四熊線2号橋	奥四熊線	1970	RC床版橋	4.0	6.1	2023	II	2028	2033					
280510	奥四熊線3号橋	奥四熊線	1970	RC床版橋	4.1	5.8	2023	II	2028	2033	2018	2018	2018	断面修復工事	1
280520	奥四熊線4号橋	奥四熊線	1970	RC床版橋	3.4	6.0	2023	II	2028	2033					
280530	奥四熊線5号橋	奥四熊線	1970	RCT桁橋	6.3	6.9	2022	II	2027	2032	2034	2034	2034	橋面防水工事	5
280540	奥四熊線6号橋	奥四熊線	1970	RC床版橋	3.4	16.1	2023	II	2028	2033	2022	2022	2022	断面修復工事	1
280550	武井線1号橋	武井線	1965	RC床版橋	3.3	5.1	2023	III	2028	2033	2027	2027	2027	断面修復工事	5
280560	内谷橋	内谷線	1947	RCT桁橋	25.0	4.2	2024	III	2024	2029	2026	2026	2026	断面修復工事	32
280570	花河原線1号橋	花河原線	1975	RCT桁橋	7.2	3.8	2021	III	2026	2031	2027	2027	2027	断面修復工事	5
280580	伊賀線1号橋	伊賀線	1960	RC床版橋	3.0	18.6	2023	II	2028	2033	2017	2017	2017	断面修復工事	1
280590	猿面橋	伊賀線	1960	RC床版橋	3.4	5.1	2023	II	2028	2033	2017	2017	2017	断面修復工事	1
280600	馬場西線1号橋	馬場西線	1960	RC床版橋	3.6	6.6	2023	II	2028	2033					
280610	上の場橋(旧の場橋)	馬場西線	1961	PC床版橋	10.1	4.6	2022	II	2027	2032	2034	2034	2034	橋面防水工事	4
280620	津田橋	戸田桑原線	1967	PCT桁橋	21.6	5.3	2024	II	2024	2029					
280630	桑原線1号橋	戸田桑原線	1975	RC床版橋	3.3	5.3	2023	III	2028	2033	2029	2029	2029	断面修復工事	4
280640	桑原跨線橋	戸田桑原線	1984	PCT桁橋	25.8	9.5	2023	II	2028	2033					
280650	佐畑橋	四郎谷線	2010	鋼箱桁橋	38.0	7.7	2020	I	2025	2030					
280660	四郎谷線2号橋	四郎谷線	1965	RC床版橋	4.0	6.0	2023	I	2028	2033	2022	2022	2022	断面修復工事	1
280670	四郎谷線3号橋	四郎谷線	1965	RCT桁橋	8.6	6.2	2021	III	2026	2031	2026	2026	2026	断面修復工事	27
280680	市赤迫線1号橋	市赤迫線	1955	RCT桁橋	5.7	4.3	2022	III	2027	2032	2026	2026	2026	断面修復工事	3
280690	菅原線1号橋	菅原線	1965	RC床版橋	4.5	5.0	2023	II	2028	2033					
280700	菅原線2号橋	菅原線	1955	RC床版橋	5.0	4.5	2023	II	2028	2033					
280710	戸田中央線1号橋	戸田中央線	2012	溝橋	4.8	10.7	2023	II	2028	2033	2033	2033	2033	橋面防水工事	4
280720	柳橋	戸田中央線	1960	RCT桁橋	19.7	5.3	2024	I	2024	2029	2022	2023	2023	断面修復工事	25
280730	緑町卯ノ手線1号橋	緑町卯ノ手線	1965	RC床版橋	4.0	15.0	2023	II	2028	2033					
280750	江口跨線橋	今宿新地線	1977	鋼板桁橋(鋼床版)	113.8	2.6	2023	III	2028	2033	2030	2030	2030	塗装塗替工事	221
280760	水上線1号橋	水上線	1950	石橋	2.5	3.7	2024	I	2024	2029					
280770	二の井手橋	二の井手海道寺線	1991	PC床版橋	11.7	5.2	2022	II	2027	2032	2033	2033	2033	橋面防水工事	4
280780	一の井手橋	栄谷線	1965	RCT桁橋	9.6	4.5	2021	II	2026	2031					
280790	栄谷線2号橋	栄谷線	1975	RC床版橋	2.8	4.5	2023	II	2028	2033					
280800	栄谷橋	栄谷線	1965	RC床版橋	7.0	3.3	2023	II	2028	2033					
280810	栄谷線4号橋	栄谷線	1965	RC床版橋	2.7	3.4	2023	II	2028	2033					
280820	西久米線1号橋	西久米線	1970	RC床版橋	3.8	2.8	2024	II	2024	2029					
280830	和田線1号橋	和田線	1965	RC床版橋	4.7	4.5	2024	I	2024	2029	2033	2033	2033	橋面防水工事	3
280840	和田線2号橋	和田線	1965	石橋・RC床版橋	3.5	5.8	2024	I	2024	2029	2033	20			

橋梁コード	橋梁名	路線名	架設年 (西暦)	橋梁形式	橋梁諸元		点検結果		点検計画		補修計画(履歴)				
					橋長 (m)	全幅 (m)	最新 点検年度	判定	3巡目	4巡目	着工年度	完了 年度	補修内容	概算費用 (百万円)	
281050	戸谷朴線4号橋	戸谷朴線	1955	RCT桁橋	5.2	3.6	2021	Ⅲ	2026	2031	2030		2030	断面修復工事	5
281060	戸谷朴線5号橋	戸谷朴線	1955	RC床版橋	2.6	4.3	2024	Ⅱ	2024	2029					
281070	戸谷朴線6号橋	戸谷朴線	1955	RCT桁橋	7.0	4.0	2021	Ⅲ	2026	2031	2030	2030	2030	ひび割れ注入工事	6
281080	水車線1号橋	水車線	1955	RC床版橋	4.2	3.8	2024	Ⅱ	2024	2029	2033	2033	2033	橋面防水工事	3
281090	水車線2号橋	水車線	1955	RCT桁橋	7.7	3.6	2021	Ⅱ	2026	2031	2033	2033	2033	橋面防水工事	3
281100	水車線3号橋	水車線	1955	RC床版橋	3.6	4.7	2024	Ⅱ	2024	2029	2033	2033	2033	橋面防水工事	4
281110	小郷橋	橋ヶ谷線	1972	鋼板桁橋	48.2	4.8	2024	Ⅲ	2024	2029	2025	2025	2025	断面修復工事	32
281120	橋ヶ谷線2号橋	橋ヶ谷線	1960	RC床版橋	2.7	4.7	2024	Ⅱ	2024	2029					
281130	橋ヶ谷線3号橋	橋ヶ谷線	1960	RC床版橋	3.9	4.7	2024	Ⅱ	2024	2029					
281140	橋ヶ谷線4号橋	橋ヶ谷線	1960	RC床版橋	5.1	5.6	2021	Ⅱ	2025	2030	2034	2034	2034	橋面防水工事	4
281150	新朴橋	橋ヶ谷線	1956	RCT桁橋	16.2	6.3	2024	Ⅲ	2024	2029	2029	2029	2029	下部工補修	19
281160	舟本橋	須万市柏ヶ谷線	1953	鋼トラス橋	46.2	3.8	2024	Ⅲ	2024	2029	2028	2028	2028	断面修復工事	39
281170	柏ヶ谷橋	須万市柏ヶ谷線	1960	RC床版橋	4.7	4.4	2022	Ⅱ	2026	2031	2034	2034	2034	橋面防水工事	3
281180	須万市柏ヶ谷線3号橋	須万市柏ヶ谷線	1960	RC床版橋	4.4	4.0	2021	Ⅱ	2025	2030					
281190	須万市柏ヶ谷線4号橋	須万市柏ヶ谷線	1960	RCT桁橋	7.7	4.0	2021	Ⅲ	2025	2030	2027	2027	2027	断面修復工事	5
281210	神主線1号橋	神主線	1955	RC床版橋	4.0	7.2	2024	Ⅱ	2024	2029	2033	2033	2033	橋面防水工事	5
281220	神主線2号橋	神主線	1955	RCT桁橋	7.0	3.7	2021	Ⅲ	2026	2031	2030	2030	2030	断面修復工事	6
281230	神主線3号橋	神主線	1955	RC床版橋	4.5	4.0	2024	Ⅱ	2024	2029					
281240	猪迫橋	猪迫線	2001	PCT桁橋	29.0	6.2	2024	I	2024	2029	2031	2031	2031	橋面防水工事	7
281250	赤瀬橋	猪迫線	1978	PCT桁橋	44.0	6.2	2020	Ⅱ	2025	2030					
281260	小原橋	猪迫線	1989	RC床版橋	12.0	6.2	2022	Ⅲ	2027	2032	2029	2029	2029	ひび割れ注入工事	15
281270	猪迫線4号橋	猪迫線	1965	RCT桁橋	7.5	4.7	2021	Ⅱ	2026	2031	2033	2033	2033	橋面防水工事	4
281280	猪迫線5号橋	猪迫線	1965	RC床版橋	4.9	3.7	2022	Ⅲ	2026	2031	2027	2027	2027	断面修復工事	5
281300	沼城橋	須々方中央幹線	1990	PC床版橋	12.1	15.3	2021	Ⅱ	2026	2031	2034	2034	2034	橋面防水工事	13
281305	新畑線2号橋	熊毛新畑線	1966	溝橋	2.1	15.9	2022	Ⅱ	2026	2031					
281306	佛生橋	大道理新畑線	1966	RC床版橋	5.2	3.8	2024	I	2024	2029					
281310	新畑線1号橋	大道理新畑線	1965	鋼板桁橋	5.8	4.5	2022	Ⅱ	2027	2032					
281320	河内線1号橋	大道理河内線	1965	RC床版橋	5.0	4.4	2024	I	2024	2029	2033	2033	2033	橋面防水工事	3
281330	河内線2号橋	大道理河内線	1965	RC床版橋	4.0	4.4	2024	Ⅲ	2024	2029	2025	2025	2025	下部工補修	1
281340	河内線3号橋	大道理河内線	1965	RC床版橋	3.6	4.4	2024	Ⅱ	2024	2029	2019	2019	2019	下部工補修	1
281350	河内線4号橋	大道理河内線	1965	RC床版橋	2.7	4.5	2024	Ⅱ	2024	2029	2033	2033	2033	橋面防水工事	3
281360	五味橋	下山線	1965	PC床版橋	8.0	4.7	2022	Ⅱ	2027	2032	2034	2034	2034	橋面防水工事	4
281370	下田代橋	田代線	1965	PC床版橋	10.0	5.3	2021	Ⅱ	2026	2031	2033	2033	2033	橋面防水工事	4
281380	田代中橋	田代線	1957	RCT桁橋	8.6	4.6	2022	Ⅲ	2027	2032	2026	2026	2026	断面修復工事	11
281390	田代線3号橋	田代線	1965	PC床版橋	8.4	5.9	2022	Ⅱ	2027	2032	2034	2034	2034	橋面防水工事	5
281400	下大場山橋	大場山線	1985	RC床版橋	6.5	4.5	2024	Ⅲ	2024	2029	2025	2025	2025	下部工補修	2
281410	大場山線2号橋	大場山線	1965	RC床版橋	4.7	3.9	2022	Ⅱ	2026	2031					
281420	大場山線3号橋	大場山線	1965	RC床版橋	5.2	3.9	2022	Ⅱ	2026	2031	2034	2034	2034	橋面防水工事	3
281430	地吉線1号橋	地吉線	1965	RC床版橋	5.0	3.2	2022	Ⅱ	2026	2031					
281440	地吉橋	地吉線	1965	RCT桁橋	6.3	4.7	2022	Ⅱ	2027	2032	2034	2034	2034	橋面防水工事	4
281450	出合橋	東南野線	1952	RCT桁橋	15.3	4.0	2024	I	2024	2029	2023	2024	2024	断面修復工事	21
281460	出合橋歩道橋	東南野線	1965	鋼板桁橋	16.8	2.0	2024	I	2024	2029	2021	2024	2024	塗装塗替工事	14
281470	恵比須橋	東南野線	1975	鋼板桁橋	15.5	5.7	2024	Ⅱ	2024	2029					
281480	向上橋	向土井内谷線	1997	PCT桁橋	27.8	9.7	2024	Ⅱ	2024	2029	2031	2031	2031	橋面防水工事	10
281490	第二奥四熊線1号橋	第二奥四熊線	1966	RC床版橋	2.4	3.6	2023	Ⅱ	2028	2033					
281500	広谷線1号橋	広谷線	1965	RC床版橋	5.0	4.5	2024	Ⅱ	2024	2029	2033	2033	2033	橋面防水工事	3
281505	広谷橋	広谷線	1987	RC床版橋	67.5	8.4	2020	Ⅱ	2025	2030					
281510	下畑線1号橋	下畑線	1955	RCT桁橋	6.6	4.4	2021	Ⅲ	2026	2031	2026	2026	2026	断面修復工事	7
281520	下畑線2号橋	下畑線	1965	RC床版橋	4.0	4.4	2024	Ⅱ	2024	2029	2033	2033	2033	橋面防水工事	3
281530	来原橋	来原線	1975	PC床版橋	7.9	4.6	2022	Ⅱ	2027	2032	2034	2034	2034	橋面防水工事	4
281540	才の本橋	貝簾線	1970	RC床版橋	5.7	5.6	2022	Ⅱ	2026	2031	2034	2034	2034	橋面防水工事	4
281550	貝簾橋	貝簾線	1965	RC床版橋	4.4	5.5	2024	Ⅱ	2024	2029	2033	2033	2033	橋面防水工事	4
281560	潮入橋	潮入線	1965	PCT桁橋	30.0	5.1	2024	I	2024	2029					
281570	潮入線2号橋	潮入線	1965	RC床版橋	5.2	5.2	2021	Ⅱ	2026	2031	2033	2033	2033	橋面防水工事	4
281580	中村線1号橋	中村線	1975	鋼板桁橋	10.5	3.3	2020	Ⅱ	2025	2030					
281590	押田線1号橋	押田線	1980	RC床版橋	3.5	8.0	2023	Ⅱ	2028	2033					
281600	十軒屋橋	桜田線	1959	RCT桁橋	14.5	4.6	2024	Ⅱ	2024	2029					
281610	下苔谷橋	苔谷線	1955	RCT桁橋	7.5	7.9	2022	I	2027	2032	2021	2022	2022	断面修復工事	11
281620	第2小串原橋	湯野中央線	1965	RC床版橋	2.5	6.0	2022	Ⅱ	2026	2031					
281630	第1小串原橋	湯野中央線	1965	RC床版橋	3.2	6.1	2022	Ⅱ	2026	2031					
281640	後山線1号橋	後山線	1965	RC床版橋	2.5	4.7	2022	Ⅱ	2026	2031					
281650	後山線2号橋	後山線	1960	溝橋	2.1	3.7	2022	Ⅱ	2026	2031					
281660	牧線1号橋	牧線	1970	RC床版橋	4.3	5.7	2022	Ⅱ	2026	2031	2034	2034	2034	橋面防水工事	4
281670	京羅堂橋	沼田ヶ峠線	1995	RC床版橋	6.4	7.1	2022	Ⅱ	2026	2031					
281680	下河井橋	河井線	1957	RCT桁橋	5.4	4.7	2022	Ⅱ	2027	2032	2034	2034	2034	橋面防水工事	4
281690	中河井橋	河井線	1958	RCT桁橋	8.0	4.7	2022	Ⅱ	2027	2032	2034	2034	2034	橋面防水工事	4
281700	河井線3号橋	河井線	1960	RC床版橋	3.1	4.7	2024	Ⅱ	2024	2029	2033	2033	2033	橋面防水工事	3
281710	河井線4号橋	河井線	1960	RC床版橋	3.2	4.4	2024	Ⅱ	2024	2029	2033	2033	2033	橋面防水工事	3
281720	河井線5号橋	河井線	1960	RC床版橋	4.4	5.4	2024	Ⅱ	2024	2029	2033	2033	2033	橋面防水工事	4
281730	五所ヶ谷線1号橋	五所ヶ谷線	1955	RC床版橋	5.3	3.2	2024	Ⅱ	2024	2029					
281740	太華橋	柳ヶ浜下松線	1999	PC床版橋	19.7	7.2	2024	I	2024	2029	2031	2031	2031	橋面防水工事	7
281750	境橋	柳町線	1991	PC床版橋	17.0	10.3	2024	Ⅱ	2024	2029	2031	2031	2031	橋面防水工事	10
281760	岐陽橋	川端飯島線	1988	PC床版橋	18.7	7.8	2024	I	2024	2029	2031	2031	2031	橋面防水工事	7
281770	大成寺橋	舞車二番町線	1981	PCT桁橋	15.7	7.2	2024	Ⅱ	2024	2029	2031	2031	2031	橋面防水工事	7
281780	清水坂橋	清水辻町線	1996	RC床版橋	18.2	5.2	2024	Ⅱ	2024	2029	2032	2032	2032	橋面防水工事	5
281790	今宿原宿線1号橋	今宿原宿線	1965	RC床版橋	4.2	6.8	2023	Ⅱ	2028	2033					
281800	今宿今住線1号橋	今宿今住線	1965	RC床版橋	4.4	7.4	2023	Ⅱ	2028	2033					
281810	岡田新宿線1号橋	岡田新宿線	1965	溝橋	2.1	6.0	2023	Ⅱ	2028	2033					
281820	原宿新宿線1号橋	原宿新宿線	1965	RC床版橋	4.0	6.2	2023	Ⅱ	2028	2033					
281830	原宿新宿線2号橋	原宿新宿線	1965	溝橋	2.1	6.0	2023	Ⅱ	2028	2033					
281840	港橋	有楽初音線	1985	鋼板桁橋	16.2	4.8	2024	Ⅱ	2024	2029					
281850	新潮橋	入船町4号線	1971	PCT桁橋	14.6	9.9	2021	Ⅱ	2026	2031	2020	2020	2020	断面修復工事	27
281860	北山御山町線1号橋	北山御山町線	1994	RC床版橋	7.8	7.0	2024	Ⅱ	2024	2029					
281870	幸運橋	徳山東川東岸線	1989	PC床版橋	17.7	6.1	2024	I	2024	2029	2031	2031	2031	橋面防水工事	6
281880	那智橋	徳山東川東岸線	1971	PC中空床版橋	19.0	12.9	2024	Ⅱ	2024	2029					
281890	昭和橋	徳山東川東岸線	1990	鋼板桁橋	17.0	3.9	2024	Ⅱ	2024	2029	2032	2032	2032	橋面防水工事	4
281900	田平橋	青山東山線	1973	PC床版橋	12.1	7.7	2022	I	2027	2032	2017	2021	2021	断面修復工事	25
281910	遠石線1号橋	遠石線	1985	PC床版橋	9.6	5.3	2022	Ⅱ	2027	2032	2033	2033	2033	橋面防水工事	4
28															

橋梁コード	橋梁名	路線名	架設年 (西暦)	橋梁形式	橋梁諸元		点検結果		点検計画		補修計画(履歴)			
					橋長 (m)	全幅 (m)	最新 点検年度	判定	3巡目	4巡目	着工年度	完了 年度	補修内容	概算費用 (百万円)
282070	流田線1号橋	流田線	1985	RC床版橋	8.4	4.7	2022	Ⅲ	2026	2031	2029	2029	断面修復工事	9
282080	平井1号橋	平井1号線	2014	PC床版橋	17.0	7.2	2020	Ⅰ	2025	2030				
282090	平井2号線1号橋	平井2号線	1980	PC床版橋	8.4	7.0	2022	Ⅱ	2027	2032	2034	2034	橋面防水工事	6
282100	西久米1号線1号橋	西久米1号線	1984	鋼鈹桁橋	7.0	3.9	2021	Ⅰ	2026	2031	2025	2025	橋面防水工事	16
282110	西久米和田線1号橋	西久米和田線	1965	RCT桁橋、鋼鈹桁橋	7.0	8.0	2021	Ⅲ	2026	2031	2025	2025	断面修復工事	22
282120	西光寺橋	西久米和田線	1984	RC床版橋	12.3	7.9	2024	Ⅱ	2024	2029	2032	2032	橋面防水工事	7
282140	久米線1号橋	久米線	1975	PCT桁橋	13.2	7.2	2020	Ⅱ	2025	2030				
282150	中通線1号橋	中通線	1965	PC床版橋	8.0	4.7	2022	Ⅱ	2025	2032				
282160	興徳寺橋	蔵光旭ヶ丘線	1971	PC床版橋	9.5	6.8	2022	Ⅱ	2027	2032				
282165	政所跨道橋	沢田政所線	1988	鋼鈹桁橋	63.3	7.8	2020	Ⅱ	2025	2030	2015	2016	塗装塗替工事	57
282170	北久米線1号橋	北久米線	1990	PC床版橋	13.7	6.2	2022	Ⅱ	2027	2032	2033	2033	橋面防水工事	5
282175	無名橋	魚切線	1990	PC床版橋	9.5	5.8	2022	Ⅱ	2027	2032	2033	2033	橋面防水工事	5
282176	太華大橋	櫛浜久米線	1993	PCT桁橋	147.0	13.3	2020	Ⅱ	2025	2030				
282177	隅田橋	櫛浜久米線	1989	PC床版橋		14.1	2024	Ⅱ	2024	2029	2032	2032	橋面防水工事	14
282178	上隅田橋	櫛浜久米線	1990	PC床版橋	10.1	14.9	2022	Ⅱ	2027	2032	2033	2033	橋面防水工事	12
282180	居守線1号橋	居守線	2016	溝橋	2.4	5.4	2023	Ⅰ	2028	2033	2015	2016	断面修復工事	9
282190	二葉屋橋	二葉屋1号線	1987	PCT桁橋	29.5	12.6	2020	Ⅱ	2025	2030	2032	2032	橋面防水工事	14
282200	坂田線1号橋	坂田線	1965	鋼鈹桁橋(鋼床版)	13.4	2.4	2021	Ⅲ	2026	2031	2022	2022	断面修復工事	12
282210	坂田線2号橋歩道橋	坂田線	1975	PC床版橋	9.6	3.1	2021	Ⅰ	2026	2031				
282220	坂田線3号橋	坂田線	1985	鋼鈹桁橋(鋼床版)	13.8	2.6	2021	Ⅰ	2026	2031				
282230	道貫田橋	道貫田線	2010	鋼鈹桁橋	18.0	6.0	2024	Ⅱ	2024	2029	2032	2032	橋面防水工事	6
282240	山崎橋	浴西2号線	1965	PC床版橋	19.5	4.0	2023	Ⅰ	2027	2032				
282250	東塩田1号橋	東鍛冶屋川1号線	1975	鋼鈹桁橋	12.0	6.2	2020	Ⅱ	2025	2030				
282255	東塩田橋	櫛浜久米線	1997	PC床版橋	14.5	7.0	-	-	2025	2030				
282260	元町歩道橋	元町線	1973	鋼鈹桁橋(鋼床版)	156.3	2.5	2023	Ⅱ	2028	2033				
282270	西浜橋	元町線	1973	PC床版橋	10.0	21.0	2021	Ⅱ	2026	2031	2033	2033	橋面防水工事	17
282275	鍛冶屋橋	栗屋1号線	2002	PC床版橋	20.5	10.0	2024	Ⅰ	2024	2029	2032	2032	橋面防水工事	10
282280	大橋大原線1号橋	大橋大原線	1975	RC床版橋	5.0	6.7	2023	Ⅱ	2028	2033				
282290	樽原線1号橋	樽原線	1965	RC床版橋	5.4	3.7	2024	Ⅲ	2024	2029	2030	2030	断面修復工事	5
282300	樽原線2号橋	樽原線	1965	RC床版橋	5.4	4.4	2022	Ⅱ	2026	2031				
282320	岡蔵本線2号橋	岡蔵本線	1965	RC床版橋	3.3	4.2	2022	Ⅱ	2026	2031				
282330	小串原橋	小串原線	1963	RCT桁橋	18.1	4.6	2024	Ⅱ	2024	2029				
282340	足河内線1号橋	足河内線	1960	RC床版橋	4.2	4.0	2024	Ⅲ	2024	2029	2025	2025	下部工補修	1
282350	足河内線2号橋	足河内線	1960	RC床版橋	4.2	4.6	2024	Ⅱ	2024	2029	2033	2033	橋面防水工事	3
282360	大嶺寺線1号橋	大嶺寺線	1955	RCT桁橋	7.3	4.3	2022	Ⅱ	2027	2032				
282370	大嶺寺線2号橋	大嶺寺線	1955	石橋	2.4	3.5	2024	Ⅰ	2024	2029				
282375	藤ヶ本橋	藤ヶ本線	1967	RC床版橋	3.3	4.6	2024	Ⅱ	2024	2029	2033	2033	橋面防水工事	3
282380	中河原1号線1号橋	中河原1号線	1980	RC床版橋	3.5	7.3	2023	Ⅱ	2028	2033				
282390	中河原1号線2号橋	中河原1号線	1980	RC床版橋	3.4	6.3	2023	Ⅱ	2028	2033				
282400	徳山西1号橋	下佐畑線	1980	RC床版橋	5.3	8.8	2023	Ⅱ	2028	2033				
282405	松室2号線1号橋	松室2号線	1965	RC床版橋	5.5	4.5	2022	Ⅱ	2027	2032				
282410	徳山西3号橋	下佐畑線	1980	RC床版橋	4.8	8.8	2023	Ⅱ	2028	2033				
282420	新戸山橋	戸田山佐畑線	1984	PCT桁橋	19.7	6.9	2020	Ⅱ	2025	2030	2032	2032	橋面防水工事	7
282430	新戸山橋(旧戸山橋)	戸田山1号線	2010	PC床版橋	14.0	5.2	2022	Ⅰ	2027	2032	2033	2033	橋面防水工事	6
282440	魚切橋	戸田山峠橋	1967	RCT桁橋	10.4	4.6	2024	Ⅱ	2024	2029				
282450	長江橋	桑原津木線	1970	鋼鈹桁橋	24.1	5.2	2024	Ⅰ	2024	2029	2023	2023	断面修復工事	36
282460	堤線1号橋	夜市堤線	1985	溝橋	2.5	7.6	2023	Ⅱ	2028	2033				
282470	宮ノ下1号線1号橋	宮ノ下1号線	1965	RC床版橋	3.5	4.4	2023	Ⅱ	2028	2033	2017	2017	断面修復工事	1
282480	中塚線1号橋	伊賀線	1985	RC床版橋	3.4	4.9	2023	Ⅱ	2028	2033				
282490	一ノ瀬線1号橋	一ノ瀬線	1955	PC床版橋	14.5	3.0	2022	Ⅱ	2027	2032				
282500	小石線1号橋	小石線	1975	PC床版橋	9.5	4.9	2022	Ⅱ	2027	2032				
282510	寺内橋	寺内線	1971	PC床版橋	9.8	4.8	2022	Ⅱ	2027	2032				
282520	山根1号線1号橋	山根1号線	1960	RC床版橋	3.0	5.8	2023	Ⅱ	2028	2033	2017	2017	断面修復工事	1
282530	角向橋	角向線	1975	PC中空床版橋	24.6	4.8	2024	Ⅰ	2024	2029	2023	2023	断面修復工事	16
282540	新土井橋	土井川崎線	1953	鋼トラス橋	29.1	2.5	2024	Ⅱ	2024	2029				
282550	土井1号線1号橋	下土井1号線	1975	溝橋	2.0	4.5	2023	Ⅱ	2028	2033				
282560	神代橋	下土井1号線	1959	PC床版橋	11.4	3.9	2020	Ⅱ	2025	2030				
282570	見明1号線1号橋	見明1号線	1975	PC床版橋	8.8	9.0	2022	Ⅱ	2027	2032				
282580	土井線1号橋	土井線	1959	溝橋	2.4	4.4	2022	Ⅱ	2026	2031				
282590	桜谷橋(旧土井線1号橋)	向土井線	1991	PC床版橋	11.6	5.2	2020	Ⅰ	2025	2030				
282600	観音橋	蔵掛1号線	1946	RCT桁橋	21.8	3.6	2024	Ⅲ	2024	2029	2026	2026	断面修復工事	20
282610	蔵掛1号線2号橋	蔵掛1号線	1965	RC床版橋	3.6	5.7	2023	Ⅱ	2028	2033	2018	2018	断面修復工事	1
282620	新菊川橋	蔵掛3号線	1972	PC床版橋	34.6	8.3	2020	Ⅱ	2025	2030				
282625	才原橋	西ノ平一ノ瀬線	1962	RCT桁橋	9.3	5.8	2022	Ⅱ	2027	2032				
282630	南野上野線1号橋	南野上野線	1965	RC床版橋	2.5	4.0	2023	Ⅱ	2028	2033				
282640	宮ノ馬場線1号橋	宮ノ馬場線	1965	RC床版橋	4.2	3.4	2023	Ⅱ	2028	2033				
282650	井谷上野線1号橋	井谷上野線	1965	RC床版橋	2.9	3.6	2022	Ⅲ	2026	2031	2028	2028	断面修復工事	5
282660	仁王堂橋	別所線	1955	RCT桁橋	10.0	4.1	2021	Ⅱ	2026	2031	2033	2033	橋面防水工事	3
282670	佐古橋	中村畑越線	1977	RCT桁橋	15.0	4.8	2024	Ⅲ	2024	2029	2027	2027	断面修復工事	45
282680	中村畑越線2号橋	中村畑越線	1960	RC床版橋	6.1	4.6	2022	Ⅱ	2027	2032				
282690	中村畑越線3号橋	中村畑越線	1960	RC床版橋	6.3	6.9	2022	Ⅱ	2027	2032				
282700	里四熊線1号橋	里四熊線	1965	RC床版橋	3.0	2.3	2023	Ⅱ	2028	2033				
282710	里四熊線2号橋	里四熊線	1965	RC床版橋	3.7	2.4	2023	Ⅱ	2028	2033				
282720	小畑2号線1号橋	小畑2号線	1975	RC床版橋	3.9	6.7	2023	Ⅱ	2028	2033				
282730	河原橋	小畑3号線	1962	RCT桁橋、鋼鈹桁橋	10.4	4.8	2020	Ⅲ	2025	2030	2030	2030	断面修復工事	10
282732	新内谷橋	上野内谷線	1987	PC中空床版橋	35.9	4.9	2020	Ⅱ	2025	2030	2032	2032	橋面防水工事	8
282734	無名橋	上野内谷線	1985	RC床版橋	7.9	4.8	2022	Ⅱ	2027	2032				
282736	無名橋	上野内谷線	1985	PC床版橋	10.5	4.8	2022	Ⅱ	2027	2032	2033	2033	橋面防水工事	4
282738	無名橋	上野内谷線	1985	RC床版橋	5.8	4.8	2022	Ⅱ	2027	2032				
282740	瀬戸兼橋	瀬戸兼線	1970	PC床版橋	7.0	4.6	2022	Ⅱ	2027	2032				
282750	大久保橋	大久保3号線	1968	RC床版橋	4.0	4.6	2023	Ⅲ	2028	2033	2029	2029	断面修復工事	5
282760	大久保3号線2号橋	大久保3号線	1968	RC床版橋	3.4	4.4	2023	Ⅱ	2028	2033	2033	2033	橋面防水工事	3
282770	大道理中村線1号橋	大道理中村線	1975	RC床版橋	4.4	4.6	2023	Ⅱ	2028	2033				
282790	門前橋	門前線	1970	PC床版橋	7.7	4.6	2022	Ⅱ	2027	2032				
282800	大江線1号橋	大江横川線	1990	RC床版橋	5.4	4.6	2022	Ⅱ	2027	2032	2031	2031	橋面防水工事	4
282820	畑橋	畑線	1994	PC床版橋	10.8	5.2	2022	Ⅱ	2027	2032	2031	2031	橋面防水工事	4
282830	野々沢橋	野々沢線	1965	PC床版橋	8.7	4.6	2022	Ⅱ	2027	2032				
282850	中三谷橋	折尾線	1975	RC床版橋	2.5	4.8	2023	Ⅱ	2028	2033				
282860	折尾橋	折尾線	1985	RC床版橋	4.2	4.8	2023	Ⅱ	2028	2033	2032	2032	橋面防水工事	4
282870	横尾線1号橋	横尾線	1965	RC床版橋	4.5	4.8	2024	Ⅱ	2024	2029	2033	2033	橋面防水工事	4
282880	山手1号線1号橋	長徳山手1号線	1975	RC床版橋	6.2	4.6	2024	Ⅱ	2024	2029	2033	2033	橋面防水工事	4
282890	山手2号線1号橋	長徳山手2号線	1960	RC床版橋	2.3	4.7	2024	Ⅱ	2024	2029	2033	2033	橋面防水工事	3
282900	合下線1号橋	合下線	1975	鋼鈹桁橋(鋼床版)	6.0	3.2	2022	Ⅱ	2027	2032				
282910	黒木線1号橋	黒木線	1975	RC床版橋一溝橋	4.4	4.8	2021	Ⅱ	2025	2030				

橋梁コード	橋梁名	路線名	架設年 (西暦)	橋梁形式	橋梁諸元		点検結果		点検計画		補修計画(履歴)					
					橋長 (m)	全幅 (m)	最新 点検年度	判定	3巡目	4巡目	着工年度	完了 年度	補修内容	概算費用 (百万円)		
290043	帰通L橋	帰通L線	1972	RC床版橋	5.6	4.3	2023	Ⅲ	2028	2033						
290044	打木野中1号橋	打木野中線	1950	石橋	3.9	2.6	2022	I	2026	2031						5
290045	打木野中2号橋	打木野中線	1975	RC床版橋	6.4	3.9	2022	Ⅱ	2026	2031						
290046	上立橋	上立線	1975	RC床版橋	5.0	3.2	2022	Ⅱ	2026	2031						
290047	木屋ヶ迫B橋	木屋ヶ迫田戸線	1954	溝橋	2.0	4.1	2022	Ⅲ	2026	2031	2028	2028	ひび割れ注入工事			5
290048	平原B橋	木屋ヶ迫田戸線	1959	溝橋	3.1	16.8	2022	Ⅱ	2027	2032						
290049	せび河内橋	せび河内2号線	1975	石橋	3.4	2.3	2022	Ⅱ	2027	2032						
290050	長通L橋	石ヶ有戸線	1979	PC床版橋	8.5	4.7	2022	Ⅱ	2027	2032						
290051	石ヶ有戸橋	石ヶ有戸線	1955	RC床版橋	3.8	4.3	2022	Ⅱ	2027	2032						
290052	市坪B橋	市坪線	1953	溝橋	2.3	7.3	2022	Ⅱ	2027	2032						
290054	米光小橋	170号線	1953	RC床版橋	2.0	4.4	2022	Ⅱ	2027	2032						
290057	落合小橋	和田中村線	1953	RC床版橋	2.5	5.7	2022	Ⅱ	2027	2032						
290058	高瀬峡橋	小神線	1991	RC床版橋	9.0	5.6	2022	Ⅱ	2027	2032	2031	2031	橋面防水工事			5
290059	無名橋	小原大原線	1953	RC床版橋	4.1	4.3	2022	Ⅱ	2027	2032						
290060	矢地峠2号線1号橋	矢地峠2号線	1989	RC床版橋	6.1	5.2	2022	Ⅱ	2027	2032						
290061	大谷橋	浴田線	1962	RCT桁橋	10.0	5.8	2020	Ⅱ	2025	2030						
290062	戸市明B橋	軍木田戸線	1991	溝橋	3.0	10.3	2022	Ⅱ	2027	2032	2034	2034	橋面防水工事			4
290063	西河内B橋	軍木田戸線	1991	溝橋	3.0	7.0	2022	Ⅱ	2027	2032						
290064	打木野橋	木屋ヶ迫せび河内線	1966	RC床版橋	2.2	4.0	2022	Ⅱ	2027	2032						
290109	日新小橋	環状線	1963	RC床版橋	4.2	16.1	2022	Ⅱ	2027	2032						
290110	音七橋	宮ノ前線	1960	RC床版橋	5.9	28.5	2022	Ⅱ	2027	2032						
290111	富田6号B橋	宮ノ前線	1980	溝橋	2.7	6.9	2022	Ⅱ	2027	2032						
290113	中橋橋	寿西町線	1975	RC床版橋	2.9	5.5	2022	Ⅱ	2027	2032						
290114	西町橋	寿西町線	1975	RC床版橋	4.5	5.7	2022	Ⅱ	2027	2032						
290115	真福寺橋	寿西町線	1975	RC床版橋	2.2	9.1	2022	I	2027	2032						
290116	小川屋開作B橋	新町・浜田線	1964	溝橋	5.0	9.1	2022	Ⅱ	2027	2032						
290117	富田7号橋	駅北2号線	1966	RCT桁橋	6.6	4.6	2020	Ⅲ	2025	2030	2029	2029	断面修復工事			7
290118	富田8号橋	清水・野村開作線	1980	RC床版橋	4.1	4.5	2021	I	2025	2030						
290119	富田9号橋	清水・野村開作線	1980	RC床版橋	5.0	3.8	2021	Ⅱ	2025	2030						
290120	富田10号B橋	駅前・野村開作線	1960	溝橋	2.8	15.3	2022	Ⅱ	2027	2032						
290121	富田11号橋	駅前・野村開作線	1965	RC床版橋	2.5	6.8	2021	Ⅲ	2025	2030	2025	2025	断面修復工事			9
290122	富田12号橋	駅前・野村開作線	1965	RC床版橋	2.5	7.3	2021	Ⅲ	2025	2030	2025	2025	断面修復工事			4
290123	河内B橋	中溝線	1986	溝橋	2.1	9.4	2022	Ⅱ	2027	2032						
290124	上河内橋	新南陽河内1号線	1986	RC床版橋	4.3	5.3	2021	Ⅲ	2025	2030	2026	2026	断面修復工事			2
290125	新町橋	川崎・平野線	1991	PC床版橋	4.1	5.2	2022	Ⅱ	2027	2032	2034	2034	橋面防水工事			4
290126	浄真寺橋	川崎・平野線	2014	PC床版橋	4.7	7.0	2021	I	2026	2031						
290127	福川2号橋	三島開作・中開作線	1975	RC床版橋	2.1	2.6	2021	I	2025	2030						
290128	中開作橋	三島開作・中開作線	1997	PC床版橋	4.5	2.9	2022	Ⅱ	2027	2032						
290129	福川3号B橋	才崎・西町線	1966	溝橋	3.4	5.9	2021	Ⅲ	2025	2030	2027	2027	断面修復工事			5
290132	福川5号橋	才崎・西町線	1966	RC床版橋	5.1	4.0	2021	Ⅱ	2025	2030						
290133	塩田橋	東町・塩田線	1950	RC床版橋一PC床版橋	5.1	14.4	2020	I	2025	2030	2019	2019	断面修復工事			16
290134	富田13号橋	西千代田町1号線	1975	PC床版橋	9.5	6.7	2022	Ⅱ	2027	2032						
290135	富田14号B橋	野村三丁目2号線	1960	溝橋	2.2	4.2	2021	Ⅱ	2025	2030						
290138	富田17号橋	360号線	1975	RC床版橋	3.9	4.1	2021	Ⅱ	2025	2030						
290139	富田18号橋	360号線	1996	RC床版橋	4.6	5.0	2021	Ⅲ	2025	2030	2022	2022	断面修復工事			5
290140	富田19号B橋	福川町1号線	1972	溝橋	2.5	8.0	2021	I	2025	2030						
290141	富田20号橋	福川町2号線	1973	RC床版橋	6.1	4.2	2021	Ⅱ	2025	2030						
290142	富田21号橋	野村一丁目1号線	1981	溝橋	7.0	6.9	2023	Ⅱ	2028	2033	2032	2032	橋面防水工事			3
290143	富田22号橋	378号線	1975	RC床版橋	2.2	7.5	2021	Ⅱ	2025	2030						
290144	富田23号B橋	379号線	1981	溝橋	2.3	3.0	2021	Ⅱ	2025	2030						
290146	大井手橋	土井二丁目3号線	1935	石橋	2.4	3.4	2021	Ⅱ	2025	2030						
290147	富田24号橋	清水一丁目1号線	1935	RC床版橋	3.2	6.4	2021	Ⅲ	2025	2030	2027	2027	ひび割れ注入工事			5
290148	富田25号B橋	清水一丁目4号線	1960	溝橋	2.5	11.4	2022	Ⅱ	2027	2032						
290149	富田26号橋	清水一丁目5号線	1980	RC床版橋	2.3	10.1	2021	Ⅱ	2025	2030						
290150	富田27号橋	清水一丁目6号線	1980	RC床版橋	2.0	7.3	2021	Ⅱ	2025	2030						
290151	富田28号橋	野村一丁目5号線	1983	RC床版橋	2.6	4.2	2021	Ⅱ	2025	2030						
290154	長田橋	458号線	1955	RC床版橋	2.4	9.0	2021	Ⅱ	2025	2030						
290156	東山崎橋	462号線	1965	RC床版橋・鋼鉄桁橋	2.4	4.0	2022	Ⅱ	2027	2032						
290157	富田31号B橋	470号線	1965	溝橋	3.0	4.2	2021	Ⅱ	2025	2030						
290158	坂根橋	新南陽河内1号線	1965	RC床版橋	4.8	4.7	2021	Ⅱ	2025	2030						
290159	古久保橋	大神二丁目1号線	1965	RCT桁橋	8.5	3.0	2020	Ⅱ	2025	2030						
290160	神代橋	大神五丁目1号線	1934	RCT桁橋	7.1	4.0	2022	Ⅱ	2027	2032						
290161	富田32号橋	温田二丁目2号線	1975	RC床版橋	3.8	5.7	2021	Ⅱ	2025	2030	2019	2019	断面修復工事			1
290162	富田33号橋	温田二丁目2号線	1975	RC床版橋	3.8	5.9	2021	I	2025	2030	2019	2019	断面修復工事			1
290163	西光寺川橋	温田一丁目7号線	1932	石橋・RC床版橋	2.3	6.5	2023	I	2028	2033	2021	2021	スチールボルトの交換工事			7
290164	西社地橋	社地町1号線	1985	RC床版橋	4.7	2.4	2022	Ⅲ	2027	2032	2026	2026	断面修復工事			3
290166	戒橋	福川中市町2号線	1980	RC床版橋	2.4	4.5	2022	Ⅱ	2027	2032						
290167	上新開橋	本陣町1号線	1982	RC床版橋	4.3	3.4	2022	Ⅱ	2027	2032						
290168	中市橋	福川中市町4号線	1982	RC床版橋	3.7	6.3	2022	Ⅱ	2027	2032						
290169	福川7号橋	本陣町2号線	1982	RC床版橋	3.2	6.1	2021	Ⅱ	2025	2030						
290171	新上迫橋	本陣町5号線	1981	RC床版橋	3.9	3.2	2021	Ⅱ	2025	2030						
290172	福川9号B橋	上迫町1号線	1991	溝橋	3.5	16.1	2021	Ⅱ	2025	2030	2034	2034	橋面防水工事			6
290173	福川10号橋	628号線	1982	RC床版橋	3.2	4.0	2021	Ⅱ	2025	2030						
290174	福川11号橋	629号線	1984	RC床版橋	2.8	4.0	2023	Ⅱ	2028	2033						
290176	福川13号橋	636号線	1984	RC床版橋	4.1	4.5	2022	I	2026	2031						
290177	福川14号橋	638号線	1975	RC床版橋	2.0	4.9	2021	Ⅲ	2025	2030	2027	2027	断面修復工事			5
290178	新西橋	福川中市町9号線	1950	RC床版橋	5.2	7.9	2021	Ⅱ	2025	2030						
290181	南浜橋	678号線	1965	RC床版橋	4.8	2.8	2021	Ⅱ	2025	2030						
290182	福川17号橋	682号線	1973	RC床版橋	2.8	6.0	2021	Ⅱ	2025	2030						
290183	福川18号橋	686号線	1983	RC床版橋	3.2	6.9	2021	I	2025	2030						
290184	福川19号橋	688号線	1980	RC床版橋	2.2	3.9	2021	Ⅲ	2025	2030	2021	2021	断面修復工事			1
290185	富田34号橋	1054号線	1975	RC床版橋・石橋	3.1	3.4	2021	I	2025	2030						
290186	富田35号橋	1098号線	1986	RC床版橋	5.5	5.4	2021	Ⅱ	2025	2030						
290188	富田37号橋	1117号線	1970	RC床版橋	4.6	1.2	2022	Ⅱ	2026	2031	2020	2020	断面修復工事			1
290189	上神代橋	1136号線	1965	RCT桁橋	9.1	2.4	2020	Ⅱ	2025	2030						
290193	富田41号橋	1190号線	1983	RC床版橋	3.6	1.2	2021	I	2025	2030						
290194	富田42号橋	1192号線	1983	RC床版橋	3.6	2.0	2021	Ⅱ	2025	2030						
290195	富田43号橋	1196号線	1982	鋼鉄桁橋(鋼床版)	3.3	1.2	2022	Ⅱ	2027	2032						
290196	富田44号橋	1197号線	1956	石橋・鋼鉄桁橋	4.6	1.7	2022	Ⅱ	2027	2032						
290198	福川20号橋	1301号線	1956	石橋	2.7	1.7	2021	Ⅱ	2025	2030						
290199	福川21号橋	1314号線	1985	RC床版橋	4.7	2.3	2021	Ⅲ	2025	2030	2021	2021	断面修復工事			1
290200																

橋梁コード	橋梁名	路線名	架設年 (西暦)	橋梁形式	橋梁諸元		点検結果		点検計画		補修計画(履歴)			
					橋長 (m)	全幅 (m)	最新 点検年度	判定	3巡目	4巡目	着工年 度	完了 年度	補修内容	概算費用 (百万円)
290218	かせ河原1号橋	かせ河原町1号線	2006	PC床版橋	3.3	11.0	2022	II	2027	2032	2031	2031	橋面防水工事	8
290219	富田46号橋	清水一丁目1号線	1980	PC床版橋・RC床版橋	8.4	28.9	2022	II	2027	2032	2019	2020	断面修復工事	39
290220	富田46号歩道橋(北側)	駅前・野村開作線	1980	鋼鉄桁橋	16.5	3.7	2020	II	2025	2030				
291263	落合橋	和田中村線	1953	RCT桁橋	15.5	6.0	2020	I	2025	2030	2018	2019	断面修復工事	36
291264	大蹄橋	大蹄大崩線	1967	RCT桁橋	14.7	5.1	2024	II	2024	2029				
293271	和田橋	和田中村線	1989	PCT桁橋	28.2	8.2	2020	II	2025	2030	2033	2033	橋面防水工事	12
294130	古川跨線橋	環状線	1964	鋼鉄桁橋・PCT桁橋	177.1	13.0	2018	III	2028	2033	2019	2028	架替	9,000
294131	御姫橋	西ノ端・瀬ノ上線	1977	PC床版橋	54.0	9.2	2020	I	2025	2030	2017	2018	断面修復工事	37
294132	夏切橋	和田岩谷線	1961	RCT桁橋	26.2	4.2	2024	II	2024	2029				
294133	権六橋	米光明神線	1969	鋼鉄桁橋	40.5	4.2	2020	II	2025	2030				
295059	小津橋	高瀬崩谷線	1963	RCT桁橋	27.0	5.0	2024	II	2024	2029				
296232	音羽橋	川崎・平野線	1986	PC中空床版橋	47.4	10.9	2020	II	2025	2030	2032	2032	橋面防水工事	18
296233	常盤橋	中開作線	1997	PC床版橋	83.0	16.8	2020	III	2025	2030	2027	2027	ひび割れ注入工事	90
296234	前田橋	上前田線	1960	RCT桁橋	41.8	2.9	2024	II	2024	2029				
296677	島地川夕日1号橋	高瀬大浴線	1986	RC床版橋	35.1	4.7	2020	II	2025	2030	2033	2033	橋面防水工事	11
296704	黒川橋	木谷線	1981	PCラーメン箱桁橋	109.0	5.7	2020	II	2025	2030	2033	2033	橋面防水工事	13
296705	藤敷橋	高瀬大浴線	1979	鋼鉄桁橋	20.7	4.8	2021	II	2026	2031	2033	2033	橋面防水工事	5
296847	上村橋	崩岸線	2000	PC中空床版橋	54.7	6.2	2021	I	2026	2031	2033	2033	橋面防水工事	11
296915	夕前橋	野村一丁目1号線	1970	鋼鉄桁橋	22.4	4.7	2024	I	2024	2029	2024	2024	断面修復工事	34
296916	舟橋	大神五丁目4号線	1972	PCT桁橋	15.0	4.2	2020	II	2025	2030				
296917	宮ヶ迫道橋	富田二丁目6号線	1971	鋼ラーメン橋	41.1	1.9	2024	II	2024	2029	2020	2021	耐震対策工	15
296918	辰尾橋	福川三丁目2号線	1970	鋼ラーメン橋	48.0	4.6	2024	II	2024	2029	2016	2017	断面修復工事	45
296919	落迫道橋	1256号線	1971	鋼ラーメン橋	47.0	3.7	2020	I	2025	2030	2020	2021	耐震対策工	29
296922	魚切橋	ふけ線	1965	鋼鉄桁橋	22.7	4.3	2021	III	2026	2031	2030	2030	塗装替替工事	25
296923	川尻橋	中筋線	1961	RCT桁橋	34.3	2.2	2021	III	2026	2031	2030	2030	塗装替替工事	15
297070	古市大橋	宮ノ前線	2001	PCT桁橋	196.0	14.8	2023	II	2028	2033				
298431	下前田橋	横枕線	1996	鋼鉄桁橋	49.6	11.0	2020	II	2025	2030				
298440	出合橋	高瀬熊飯線	2001	PC床版橋	12.5	8.0	2022	II	2027	2032	2033	2033	橋面防水工事	7
298450	西迫橋	高瀬熊飯線	1966	RC床版橋	3.5	4.0	2022	II	2027	2032				
298460	横屋上野線1号橋	横屋上野線	2020	RC床版橋	2.0	4.0	2022	II	2027	2032	2031	2031	橋面防水工事	3
298470	福川駅歩道橋	社地町1号線	不明	鋼鉄桁橋	123.9	2.9	2022	III	2027	2032	2024	2029	塗装替替工事	940
298480	富田新町中3号線1号橋	富田新町中3号線	2021	溝橋	2.7	6.9	2023	I	2028	2033				
298490	温田一丁目6号線1号橋	温田一丁目6号線	不明	RC床版橋	5.7	5.6	2023	III	2028	2033	2025	2025	床版取替工	12
300001	地方和那手橋	地方和那手線	1936	RC床版橋	8.9	5.0	2024	II	2024	2029				
300003	古市橋	古市関屋線	1934	RCT桁橋・鋼アーチ橋	54.4	2.1	2020	III	2025	2030	2020	2021	耐震対策工	15
300004	宮河内橋	勝間上関屋線	1955	鋼鉄桁橋(鋼床版)	10.0	4.3	2021	III	2026	2031	2029	2029	鋼床版取替工	14
300005	川崎橋	勝間中村線	1967	鋼鉄桁橋	4.9	6.9	2022	III	2027	2032	2029	2029	断面修復工事	12
300006	中村橋	勝間中村線	1951	PC床版橋	9.5	7.1	2022	III	2027	2032	2030	2030	断面修復工事	13
300007	白石橋	白石中線	1996	RC床版橋	6.5	6.1	2022	II	2026	2031				
300008	下峰重橋	遠見白石線	1935	溝橋	2.5	6.5	2022	III	2026	2031	2027	2027	断面修復工事	5
300009	上河内橋	上河内線	1930	RCT桁橋	5.8	3.8	2021	II	2026	2031	2033	2033	橋面防水工事	3
300010	福田橋	上河内線	1930	RCT桁橋	7.4	3.9	2021	II	2026	2031	2033	2033	橋面防水工事	3
300011	上笠野橋	上笠野線	1972	PC床版橋	17.4	4.1	2020	III	2025	2030	2029	2029	断面修復工事	14
300012	上峰重橋	新畑切山線	1981	RC床版橋	4.0	4.5	2022	II	2026	2031				
300013	新畑橋	新畑切山線	1954	RC床版橋	3.2	4.3	2022	II	2026	2031				
300014	畑橋	大河内畑線	1962	RC床版橋	3.0	3.5	2022	II	2026	2031				
300015	黒岩橋	黒岩線	1988	RCT桁橋	12.5	5.1	2021	III	2026	2031	2029	2029	断面修復工事	13
300016	第2黒岩橋	黒岩線	1960	溝橋	2.0	3.6	2022	II	2026	2031				
300017	第3黒岩橋	黒岩線	1960	RC床版橋	8.1	3.3	2024	I	2024	2029				
300018	安田橋	和田安田線	1972	PCT桁橋	16.1	4.9	2020	II	2025	2030				
300019	蓬萊橋	和田安田線	1985	鋼鉄桁橋	72.0	3.1	2020	II	2025	2030				
300020	土手橋	和田安田線	1946	RCT桁橋	3.2	3.6	2022	II	2027	2032				
300021	魚切橋	東善寺線	1967	RC床版橋	4.5	4.8	2022	II	2026	2031				
300022	大河内橋	大河内笠野線	1985	PC床版橋	11.6	7.2	2021	I	2026	2031				
300024	中笠野橋	大河内笠野線	1972	PC床版橋	17.4	5.1	2020	III	2025	2030	2028	2028	断面修復工事	17
300025	村木橋	村木線	1953	鋼鉄桁橋	13.2	3.4	2021	III	2026	2031	2030	2030	塗装替替工事	14
300026	下笠野橋	笠野別所線	1972	鋼鉄桁橋	17.2	3.6	2024	III	2024	2029	2030	2030	断面修復工事	18
300027	第1メガネ橋	椎木峠線	1987	溝橋	2.0	8.0	2022	III	2026	2031				
300028	第2メガネ橋	椎木峠線	1988	RCT桁橋	9.6	5.8	2021	II	2026	2031	2033	2033	橋面防水工事	5
300029	第3メガネ橋	椎木峠線	1989	RCT桁橋・RC床版橋	6.2	5.7	2021	II	2026	2031	2033	2033	橋面防水工事	4
300030	迫橋	安田笠野線	1972	溝橋	2.8	7.4	2022	II	2026	2031				
300031	漆ヶ迫橋	安田笠野線	1979	PC中空床版橋	16.7	9.2	2024	II	2024	2029				
300033	石光橋	広末茂場線	1990	PC床版橋	11.7	6.2	2021	II	2026	2031				
300034	下兼近橋	広末茂場線	1961	溝橋	2.6	3.3	2022	I	2027	2032				
300035	第1兼近橋	広末茂場線	1951	RC床版橋	2.7	3.2	2022	II	2026	2031				
300036	笈場橋	広末茂場線	1975	鋼鉄桁橋	69.2	5.8	2020	III	2025	2030	2026	2027	断面修復工事	138
300037	成川橋	成川線	1918	石橋一溝橋	3.4	3.1	2021	I	2025	2030				
300039	檀河内橋	東畑線	2014	PC床版橋	3.6	3.2	2021	II	2026	2031				
300040	岡原橋	成川線	1951	RC床版橋	6.5	4.3	2024	III	2024	2029	2027	2027	断面修復工事	5
300041	八王子橋	川尻土手線	1967	RCT桁橋	11.2	5.2	2021	III	2026	2031	2029	2029	断面修復工事	12
300043	道金橋	大坪線	1997	溝橋	2.8	7.1	2022	II	2024	2029				
300044	大門橋	河原畑線	2000	PC床版橋	9.3	7.6	2021	II	2026	2031	2033	2033	橋面防水工事	6
300045	宮本橋	須野河内線	1951	RCT桁橋	9.0	4.0	2021	II	2026	2031	2033	2033	橋面防水工事	3
300047	休場橋	休場線	1956	PC床版橋	6.4	4.0	2022	I	2027	2032				
300048	繁屋橋	寺側線	1998	PC床版橋	9.4	6.0	2021	I	2026	2031				
300050	賀屋橋	高代2号線	1956	RC床版橋	2.5	3.3	2022	II	2026	2031				
300052	西大坪橋	和田原2号線	2000	RC床版橋	8.5	4.8	2022	II	2027	2032				
300053	和田原2号線2号橋	和田原2号線	1998	溝橋	2.2	9.1	2022	II	2027	2032				
300054	壱ヶ本橋	天皇原線	1993	PC床版橋	14.6	8.6	2021	II	2026	2031	2033	2033	橋面防水工事	8
300055	大谷橋	熊毛大谷線	1999	RC床版橋	8.1	4.0	2022	II	2026	2031				
300058	年首橋	養清尾線	1966	RC床版橋	8.6	3.3	2024	I	2024	2029	2033	2033	橋面防水工事	4
300059	三蔵院橋	養清尾線	1966	鋼鉄桁橋	10.0	3.6	2021	II	2026	2031				
300061	久保河内橋	上魚切線	1994	PC床版橋	10.5	5.2	2021	I	2026	2031				
300063	中村橋	須野河内新畑線	1967	RC床版橋	4.5	6.2	2024	III	2024	2029	2029	2029	断面修復工事	6
300064	河原畑橋	弘坂高代線	1950	RC床版橋	4.5	4.0	2022	II	2026	2031				
300065	曾利橋	弘坂高代線	1943	RC床版橋・鋼鉄桁橋	3.7	3.2	2021	II	2026	2031				
300066	大木橋	弘坂高代線	1945	RC床版橋	2.8	4.0	2024	II	2024	2029				
300067	長浴橋	長浴線	1983	RC床版橋	3.2	3.1	2021	II	2025	2030				
300068	西河橋	高代松尾線	2020	溝橋	2.3	4.2	2022	II	2027	2032				
300069	文久橋	高代松尾線	1954	RCT桁橋	9.4	4.4	2021	II	2026	2031	2033	2033	橋面防水工事	4
300071	久保橋	中魚切線	1996	PC床版橋	9.0	7.2	2021	I	2026	2031				
300072	才ノ元橋	高代線	1952	RCT桁橋	8.6	4.0	2022	II	2027	2032				
300073	文橋	本町六反田線	1964	鋼鉄桁橋	11.3	6.5	2021	II	2026	2031	2020	2021	断面修復工事	21
300074	大原橋	高代中魚切線	1958	RC床版橋	4.2	2.8	2021	II	2025	2030				
300078	久保1号橋	中魚切線	1971	RC床版橋	2.7	5.0	2022	II	2027	2032				
300079	呼坂橋	呼坂線	1967	PC床版橋	13.5	6.4								

橋梁コード	橋梁名	路線名	架設年 (西暦)	橋梁形式	橋梁諸元		点検結果		点検計画		補修計画(履歴)					
					橋長 (m)	全幅 (m)	最新 点検年度	判定	3巡目	4巡目	着工年度	完了 年度	補修内容	概算費用 (百万円)		
300092	明宮1号橋	平原2号線	1972	鋼板桁橋	4.1	3.3	2022	Ⅲ	2027	2032	2029					
300093	奥閑屋橋	奥閑屋2号線	1974	RC床版橋	4.3	3.4	2022	Ⅱ	2026	2031						
300094	徳長橋	徳長線	1977	PC床版橋	16.5	3.9	2020	Ⅱ	2025	2030						
300098	中ヶ迫橋	中迫線	1978	RC床版橋	4.0	10.0	2022	Ⅱ	2026	2031						
300099	岳陽橋	岳陽大江線	1977	PC床版橋	8.0	8.5	2021	Ⅱ	2026	2031	2033	2033	橋面防水工事	7		
300100	徳政橋	石光線	1980	RC床版橋	2.7	4.5	2022	Ⅱ	2027	2032						
300101	榎田橋	大才成川線	1959	RC床版橋→溝橋	3.5	4.6	2021	Ⅰ	2025	2030						
300102	末武橋	原吉国線	1959	RCT桁橋	8.4	5.3	2021	Ⅲ	2026	2031	2029	2029	断面修復工事	10		
300103	広末橋	兼清大江線	1973	鋼板桁橋	96.6	6.2	2020	Ⅱ	2025	2030						
300104	下清尾橋	兼清大江線	1971	PC床版橋	11.0	6.2	2021	Ⅱ	2026	2031	2033	2033	橋面防水工事	5		
300105	正権寺橋	正権寺線	2010	PC床版橋	16.1	3.8	2020	Ⅰ	2025	2030						
300106	宮ノ下橋	勝間新畑線	1996	RC床版橋	8.1	4.8	2022	Ⅱ	2027	2032						
300108	国延橋	石光線	2002	PC床版橋	13.5	6.2	2021	Ⅱ	2026	2031						
300109	井手口橋	安田上迫線	1975	PC床版橋	15.6	5.8	2020	Ⅲ	2025	2030	2026	2026	ひび割れ注入工事	7		
300110	みんじ橋	六反田線	1973	鋼板桁橋	6.8	3.3	2021	Ⅱ	2026	2031	2033	2033	橋面防水工事	3		
300111	数学橋	数学線	1978	PC床版橋	10.6	8.8	2021	Ⅱ	2026	2031	2033	2033	橋面防水工事	7		
300112	土井橋	勝間上線	1983	RC床版橋	8.0	5.2	2022	Ⅰ	2027	2032						
300113	大河内跨線橋	此原幹線	1973	PCT桁橋	13.5	14.1	2021	Ⅲ	2026	2031	2030	2030	断面修復工事	64		
300114	徳光橋	徳光上ヶ次線	1998	鋼板桁橋	10.4	4.7	2021	Ⅰ	2026	2031	2031	2031	橋面防水工事	4		
300115	年光橋	年光線	1983	RCT桁橋・鋼板桁橋→PC床版橋	7.0	4.2	2022	Ⅰ	2027	2032						
300116	島田橋	熊毛新畑線	1979	RC床版橋	4.2	3.4	2022	Ⅱ	2027	2032						
300117	小原田橋	小原田線	1990	RC床版橋	8.5	4.0	2022	Ⅱ	2027	2032	2034	2034	橋面防水工事	3		
300118	西下馬場橋	小原田線	1990	RC床版橋	8.0	4.0	2021	Ⅱ	2025	2030	2034	2034	橋面防水工事	3		
300119	松美橋	勝間原団地第一幹	1972	PC床版橋	16.7	8.7	2020	Ⅱ	2025	2030						
300120	松崎橋	成川線	1982	溝橋	3.0	6.0	2022	Ⅱ	2027	2032						
300121	向掛橋	成川線	1984	溝橋	2.5	6.8	2022	Ⅱ	2027	2032						
300124	常盤橋	樫ヶ本線	1987	RCT桁橋	7.7	5.3	2021	Ⅱ	2026	2031	2034	2034	橋面防水工事	4		
300125	上西原1号橋	上西原線	1975	RC床版橋	2.5	3.2	2022	Ⅱ	2027	2032						
300126	番ノ木1号橋	番ノ木線	1979	RC床版橋	2.7	4.1	2022	Ⅲ	2027	2032	2028	2028	下部工補修工	5		
300127	古川橋	夢ヶ丘中央幹線	1995	RC床版橋	9.8	8.7	2021	Ⅱ	2025	2030						
300128	古宮橋	古宮線	1990	RC床版橋	5.0	3.3	2022	Ⅰ	2027	2032						
300129	横川橋	熊毛横川線	1995	PC床版橋	12.0	4.0	2021	Ⅱ	2026	2031						
300130	正蓮寺橋	正蓮寺線	1995	PC床版橋	9.5	5.7	2022	Ⅲ	2027	2032	2029	2029	断面修復工事	11		
300131	第2正蓮寺橋	正蓮寺線	1971	鋼板桁橋(鋼床版)	13.3	4.3	2021	Ⅲ	2026	2031	2029	2029	塗装塗替工事	17		
300132	南垣内橋	奥閑屋線	1968	RC床版橋	6.2	3.3	2022	Ⅱ	2027	2032						
300133	下西秋里1号橋	下西秋里第1号線	1982	RC床版橋	4.2	3.7	2022	Ⅱ	2027	2032						
300134	下西秋里2号橋	下西秋里第2号線	1983	RC床版橋	3.5	9.1	2022	Ⅱ	2027	2032	2034	2034	橋面防水工事	7		
300135	楽学橋	為次線	1990	PC床版橋	11.9	11.7	2021	Ⅱ	2026	2031	2034	2034	橋面防水工事	10		
300137	白石下1号橋	白石下線	1973	RC床版橋・鋼板桁橋(鋼床版)	4.0	4.4	2022	Ⅲ	2027	2032	2029	2029	断面修復工事	4		
300138	白石下2号橋	白石下線	1970	RC床版橋・鋼板桁橋(鋼床版)	7.5	3.7	2021	Ⅲ	2026	2031	2029	2029	ひび割れ注入工事	6		
300139	宮河内2号橋	勝間上関屋線	1974	RC床版橋	6.1	5.0	2022	Ⅱ	2027	2032						
300140	呼坂陸橋	兼清大江線	1991	PCT桁橋	69.0	10.2	2020	Ⅱ	2025	2030						
300141	大歳1号線1号橋	大歳1号線	1973	RC床版橋	5.4	4.3	2021	Ⅱ	2025	2030	2033	2033	橋面防水工事	3		
300142	道金大方線1号橋	道金大方線	2000	PC床版橋	10.2	4.8	2021	Ⅰ	2026	2031						
300143	北今市中為次線1号橋	北今市中為次線	2002	PC床版橋	12.7	4.2	2021	Ⅰ	2026	2031						
300144	今宮橋	土井線	1991	PC床版橋	13.1	5.2	2021	Ⅰ	2026	2031						
300145	夜打場線1号橋	夜打場線	1990	RC床版橋	8.6	5.2	2022	Ⅱ	2027	2032	2031	2031	橋面防水工事	4		
300146	定光線1号橋	定光地方線	1991	鋼板桁橋(鋼床版)	13.0	4.0	2021	Ⅱ	2026	2031	2031	2031	橋面防水工事	4		
300147	室屋線1号橋	室屋線	1969	PC床版橋	4.0	3.6	2022	Ⅱ	2027	2032	2017	2017	床版取替工	2		
300148	西橋	上河内線	1951	RC床版橋	3.7	3.9	2022	Ⅱ	2027	2032						
300149	長通橋	成川線	1953	RCT桁橋	7.7	4.4	2021	Ⅲ	2026	2031	2029	2029	断面修復工事	8		
300150	新成川橋	成川線	2001	PC床版橋	14.0	8.2	2021	Ⅱ	2026	2031						
300151	東川1号橋	東川線	1973	RC床版橋	2.2	3.3	2022	Ⅱ	2027	2032						
300152	東川2号橋	東川線	1961	鋼板桁橋(鋼床版)	4.8	3.1	2022	Ⅲ	2027	2032	2030	2030	塗装塗替工事	6		
300153	峯重橋	峯重線	1993	溝橋	3.0	13.1	2022	Ⅱ	2027	2032	2034	2034	橋面防水工事	5		
300159	三之瀬橋	呼坂弘坂線	2003	PC中空床版橋	12.3	6.2	2021	Ⅰ	2026	2031						
300160	上和田橋	宮河内和田線	1973	RC床版橋	5.2	9.3	2022	Ⅲ	2027	2032	2026	2026	断面修復工事	9		
300161	千歳橋	下河内風呂ヶ浴線	1975	RC床版橋	9.1	9.7	2022	Ⅱ	2027	2032						
305001	天皇橋	遠見横川線	1994	PCT桁橋	24.3	10.3	2020	Ⅱ	2025	2030	2034	2034	橋面防水工事	11		
305002	新蓬菜橋	宮河内和田線	1972	PCT桁橋	83.0	9.5	2020	Ⅲ	2025	2030	2018	2023	断面修復工事	130		
305003	城山橋	広末線	1990	PC斜材付ラーメン橋	41.9	5.0	2020	Ⅱ	2025	2030						
305004	岩尾地橋	オケ浴線	1991	PC斜材付ラーメン橋	40.7	5.0	2020	Ⅱ	2025	2030						
308167	湯田新橋	兼清大江線	1991	PC中空床版橋	17.8	12.8	2020	Ⅱ	2025	2030	2034	2034	橋面防水工事	12		
308171	横田橋	宮河内・迫線	1991	PC中空床版橋	16.1	5.2	2020	Ⅱ	2025	2030	2033	2033	橋面防水工事	5		
308180	上広末橋	上広末線	1991	PC斜材付ラーメン橋	40.6	2.0	2021	Ⅱ	2026	2031						
308190	迫迫橋	神明線	不明	PC斜材付ラーメン橋	43.3	2.5	2021	Ⅱ	2026	2031						
310004	政井谷橋	政井谷線	1970	RCT桁橋	7.0	4.0	2022	Ⅱ	2027	2032						
310005	小橋	鹿野片山線	1950	RC床版橋	3.7	6.7	2022	Ⅱ	2026	2031						
310006	小井出橋	鹿野片山線	1950	RCT桁橋	10.1	3.9	2020	Ⅱ	2025	2030						
310007	新原橋	新原線	1989	PC床版橋・PCT桁橋	26.1	4.1	2024	Ⅱ	2024	2029	2031	2031	橋面防水工事	6		
310008	新原2号橋	新原線	1990	溝橋	2.0	7.3	2023	Ⅱ	2028	2033						
310010	広瀬橋	新原線	1970	RCT桁橋	27.0	3.5	2024	Ⅲ	2024	2029	2029	2029	断面修復工事	18		
310011	大潮開作1号橋	大潮開作線	1960	RC床版橋	3.6	3.3	2024	Ⅰ	2024	2029	2033	2033	橋面防水工事	2		
310012	大潮開作2号橋	大潮開作線	1960	RC床版橋	7.0	3.5	2024	Ⅱ	2024	2029	2034	2034	橋面防水工事	3		
310013	大潮開作3号橋	大潮開作線	1960	RC床版橋	4.0	3.5	2024	Ⅱ	2024	2029	2034	2034	橋面防水工事	3		
310014	柏木橋	樋山線	1960	RCT桁橋	26.0	3.9	2024	Ⅲ	2024	2029	2026	2026	断面修復工事	42		
310015	樋山1号橋	鹿野桑原線	1950	溝橋	2.4	4.4	2022	Ⅱ	2027	2032						
310018	月見橋	樋山線	1971	RCT桁橋	25.3	4.0	2024	Ⅱ	2024	2029						
310019	延寿橋	樋山縦線	1976	鋼板桁橋	22.5	4.3	2020	Ⅱ	2025	2030						
310020	大平橋	大平線	1960	RCT桁橋	26.6	3.5	2024	Ⅱ	2024	2029						
310021	黒通橋	大平線	1970	RCT桁橋	12.5	4.7	2021	Ⅱ	2026	2031						
310022	西河内1号橋	西河内線	1990	RC床版橋	6.1	7.5	2024	Ⅱ	2024	2029						
310023	西河内4号橋	西河内線	1975	RC床版橋	2.0	5.2	2023	Ⅱ	2028	2033						
310025	西河内6号橋	西河内線	1975	RC床版橋	2.9	4.0	2023	Ⅰ	2028	2033						
310026	西河内7号橋	西河内線	1975	鋼板桁橋・RCT桁橋	35.0	3.5	2020	Ⅱ	2025	2030						
310027	桑原1号橋	鹿野桑原線	1950	RC床版橋	2.1	4.4	2022	Ⅰ	2026	2031						
310028	桑原橋	鹿野桑原線	1991	PC床版橋・RCT桁橋	31.0	3.8	2024	Ⅱ	2024	2029						
310029	柏原橋	柏原線	1972	RCT桁橋	52.1	5.8	2020	Ⅲ	2025	2030	2021	2021	伸縮装置取替工事	5		
310030	石ヶ谷橋	仁保谷線	1988	PCT桁橋	32.9	6.5	2020	Ⅰ	2025	2030						
310031	仁保谷橋	仁保谷線	1962	RCT桁橋	14.6	4.0	2024	Ⅱ	2024							

橋梁コード	橋梁名	路線名	架設年 (西暦)	橋梁形式	橋梁諸元		点検結果		点検計画		補修計画(履歴)				
					橋長 (m)	全幅 (m)	最新 点検年度	判定	3巡目	4巡目	着工年 度	完了 年度	補修内容	概算費用 (百万円)	
310048	赤山橋	上赤山線	1958	RCT桁橋	15.0	4.0	2024	Ⅱ	2024	2029					
310049	下赤山1号橋	下赤山線	1980	RC床版橋	5.3	3.6	2024	Ⅱ	2024	2029					
310061	新平ヶ原2号橋	鹿野新平ヶ原線	1977	鋼桁橋	42.8	4.3	2020	Ⅱ	2025	2030	2031	2031	橋面防水工事	7	
310052	古野支1号橋	古野支線	1980	RCT桁橋	7.7	5.1	2021	Ⅱ	2026	2031	2034	2034	橋面防水工事	4	
310053	金松橋	古野線	1981	PCT桁橋	48.4	8.0	2020	Ⅱ	2025	2030	2034	2034	橋面防水工事	14	
310054	古野橋	古野線	1980	RC床版橋	5.9	4.4	2022	Ⅱ	2026	2031					
310055	東古野橋	東古野線	1985	PC床版橋	8.7	5.2	2022	Ⅰ	2027	2032	2034	2034	橋面防水工事	4	
310056	岡の原橋	垂門天子線	1960	RC床版橋	2.8	3.9	2022	Ⅱ	2026	2031					
310057	天子橋	垂門天子線	1958	RCT桁橋	51.0	3.0	2021	Ⅱ	2026	2031	2034	2034	橋面防水工事	6	
310058	馬橋	大泉線	1960	RC床版橋	7.0	9.1	2021	Ⅱ	2025	2030					
310059	小泉橋	小泉岡の原線	1964	鋼桁橋	46.6	4.8	2024	Ⅲ	2024	2029	2030	2030	断面修復工事	46	
310060	小泉岡の原1号橋	小泉岡の原線	1977	RCT桁橋	44.4	6.6	2020	Ⅱ	2025	2030	2032	2032	橋面防水工事	16	
310061	大町小河内1号橋	大町小河内線	1990	RC床版橋	9.4	4.8	2022	Ⅰ	2026	2031					
310062	坂根秘密尾1号橋	坂根秘密尾線	1955	RC床版橋	3.3	4.5	2022	Ⅱ	2027	2032					
310063	坂根秘密尾2号橋	坂根秘密尾線	1955	RC床版橋	3.2	5.3	2021	Ⅱ	2025	2030					
310064	坂根秘密尾3号橋	坂根秘密尾線	1955	RC床版橋	5.1	4.3	2021	Ⅱ	2025	2030	2034	2034	橋面防水工事	3	
310065	坂根秘密尾4号橋	坂根秘密尾線	1955	RC床版橋	3.5	3.8	2021	Ⅱ	2025	2030					
310066	坂根秘密尾5号橋	坂根秘密尾線	1955	RCT桁橋	9.0	4.9	2021	Ⅲ	2026	2031	2030	2030	断面修復工事	9	
310067	合ノ川1号橋	合の川線	1960	RCT桁橋	12.5	4.7	2020	Ⅱ	2025	2030					
310068	合ノ川2号橋	合の川線	1960	RCT桁橋	12.5	4.7	2020	Ⅱ	2025	2030					
310069	神柱1号橋	神柱線	1985	PC床版橋	11.3	6.2	2021	Ⅱ	2026	2031	2034	2034	橋面防水工事	5	
310070	神柱2号橋	神柱線	1985	溝橋	4.5	5.6	2023	Ⅱ	2028	2033					
310071	神柱3号橋	神柱線	1985	溝橋	5.0	6.1	2023	Ⅱ	2028	2033	2034	2034	橋面防水工事	3	
310072	清水橋	奥畑秘密尾線	1955	RCT桁橋	13.6	4.0	2021	Ⅲ	2026	2031	2021	2021	根継工事	1	
310073	鱒ヶ谷橋	奥畑秘密尾線	1952	RCT桁橋	12.7	4.0	2020	Ⅱ	2025	2030					
310074	奥畑秘密尾1号橋	奥畑秘密尾線	1970	RC床版橋	2.5	4.3	2021	Ⅲ	2025	2030	2030	2030	下部工補修工	1	
310075	奥畑秘密尾2号橋	奥畑秘密尾線	1970	RC床版橋	5.3	4.9	2021	Ⅲ	2025	2030	2025	2025	下部工補修工	1	
310076	奥畑秘密尾3号橋	奥畑秘密尾線	1970	RCT桁橋	13.5	4.5	2020	Ⅱ	2025	2030					
310077	奥畑秘密尾4号橋	奥畑秘密尾線	1970	RC床版橋	5.9	3.9	2021	Ⅱ	2025	2030	2034	2034	橋面防水工事	3	
310079	松枝1号橋	松枝線	1960	RC床版橋	5.0	3.2	2023	Ⅱ	2028	2033	2034	2034	橋面防水工事	2	
310080	菅鹿野橋	菅鹿野線	1988	RCT桁橋	19.7	2.7	2024	Ⅱ	2024	2029					
310081	森久保橋	森久保線	1988	RCT桁橋	24.0	3.5	2024	Ⅱ	2024	2029					
310082	張戸橋	渡川線	1960	RCT桁橋	30.0	4.4	2024	Ⅱ	2024	2029					
310083	渡川1号橋	渡川線	1977	RC床版橋	4.2	5.0	2023	Ⅱ	2028	2033					
310084	小渡川橋	貞森線	1998	PC中空床版橋	29.5	4.8	2020	Ⅱ	2025	2030	2034	2034	橋面防水工事	5	
310085	貞森1号橋	貞森線	1980	RC床版橋	6.7	5.8	2022	Ⅱ	2027	2032					
310086	渡川4号1号橋	渡川4号線	1970	RCT桁橋	21.2	4.0	2024	Ⅱ	2024	2029					
310087	渡川4号2号橋	渡川4号線	1980	RC床版橋	8.0	5.0	2022	Ⅱ	2027	2032					
310088	渡川4号3号橋	渡川4号線	1977	PC中空床版橋	16.7	4.0	2024	Ⅱ	2024	2029					
310089	大栗橋	渡川5号線	1989	鋼桁橋	20.0	5.2	2024	Ⅱ	2024	2029					
310090	米山1号橋	米山線	1970	PC中空床版橋・PC中空床版橋	14.4	6.0	2020	Ⅱ	2025	2030	2031	2031	橋面防水工事	5	
310091	米山2号橋	米山線	1970	RC床版橋	5.0	3.8	2023	Ⅱ	2028	2033					
310092	渡川3号1号橋	渡川3号線	1977	RCT桁橋	25.2	3.4	2024	Ⅱ	2024	2029					
310093	渡川3号2号橋	渡川3号線	1977	鋼桁橋	17.0	4.1	2024	Ⅲ	2024	2029	2030	2030	塗装塗替工事	20	
310094	石ヶ谷渡川1号橋	石ヶ谷渡川線	1961	RCT桁橋	17.0	3.5	2024	Ⅱ	2024	2029					
310095	仁保津2号1号橋	仁保津2号線	1977	鋼桁橋	22.3	5.2	2024	Ⅱ	2024	2029					
310096	新平ヶ原3号橋	鹿野新平ヶ原線	1978	鋼桁橋	16.8	5.6	2020	Ⅱ	2025	2030	2031	2031	橋面防水工事	5	
310098	細野橋	細野大町線	1931	RCT桁橋	8.7	9.6	2021	Ⅱ	2026	2031	2034	2034	橋面防水工事	8	
310100	丸山橋	細野大町線	1931	RC床版橋	2.3	12.1	2023	Ⅱ	2028	2033	2034	2034	橋面防水工事	9	
310101	山免橋	細野大町線	1965	RCT桁橋	12.9	9.7	2020	Ⅲ	2025	2030	2024	2025	断面修復工事	22	
310102	仁保津3号1号橋	仁保津3号線	1980	門型ラーメン橋	14.5	5.1	2021	Ⅱ	2026	2031	2034	2034	橋面防水工事	5	
310103	北谷1号橋	北谷線	1960	RC床版橋	4.2	4.7	2022	Ⅱ	2027	2032					
310104	西河内支線橋	西河内支線	2001	PCT桁橋	44.0	6.2	2020	Ⅰ	2025	2030	2034	2034	橋面防水工事	8	
310105	今井2号橋	今井線	1970	RC床版橋	3.8	5.3	2022	Ⅲ	2027	2032	2028	2028	断面修復工事	5	
310106	今井3号橋	今井線	1970	RCT桁橋	6.8	4.1	2021	Ⅱ	2026	2031	2034	2034	橋面防水工事	3	
310107	今井2号1号橋	今井中線	1955	RC床版橋	5.4	3.0	2023	Ⅱ	2028	2033					
310108	木屋の谷1号橋	木屋の谷線	1975	PC床版橋	6.0	6.3	2022	Ⅱ	2027	2032					
310109	堂面橋	西河内線	1990	PCT桁橋	37.2	7.9	2020	Ⅱ	2025	2030					
310110	清涼寺1号橋	清涼寺線	1970	RC床版橋	5.8	4.0	2021	Ⅰ	2025	2030					
310111	柏原1号橋	柏原線	1970	RC床版橋	2.1	5.9	2022	Ⅱ	2025	2032					
310112	大町小河内2号橋	大町小河内線	1990	RC床版橋	9.1	4.6	2021	Ⅱ	2025	2030					
310113	入野橋	森木地線	1991	鋼桁橋	25.0	5.2	2020	Ⅱ	2025	2030					
310114	片山橋	上片山線	1952	RCT桁橋	21.7	4.8	2024	Ⅲ	2024	2029	2029	2029	断面修復工事	19	
310115	小枝川橋	郷線	1954	RC床版橋	4.5	5.2	2021	Ⅱ	2025	2030	2034	2034	橋面防水工事	4	
310116	金峰郷橋	郷線	1957	RCT桁橋	8.4	4.8	2021	Ⅱ	2026	2031	2034	2034	橋面防水工事	4	
310117	下古野橋	垂門天子線	1993	PC床版橋	13.6	8.7	2021	Ⅱ	2026	2031					
310118	大井手橋	野上柿の木原線	1994	PCT桁橋	31.2	6.2	2020	Ⅰ	2025	2030					
310119	田ノ原橋	上片山線	1950	RCT桁橋・RC床版橋	16.0	5.5	2024	Ⅱ	2024	2029					
310120	川尻橋	仁保津線	1958	RCT桁橋	12.5	10.1	2024	Ⅱ	2024	2029					
310121	権地橋	権地線	1958	RCT桁橋	45.1	6.8	2020	Ⅱ	2025	2030	2031	2031	橋面防水工事	9	
310122	芋堀橋	芋堀線	1998	PC床版橋	11.0	6.2	2021	Ⅰ	2026	2031					
310123	平島橋	芋堀線	1999	PC床版橋	22.6	6.2	2020	Ⅱ	2025	2030	2031	2031	橋面防水工事	6	
310124	芋堀西橋	芋堀線	1999	PC床版橋	11.5	6.2	2021	Ⅰ	2026	2031					
310125	芋堀橋	芋堀線	2000	PC床版橋	17.8	6.4	2020	Ⅱ	2025	2030	2031	2031	橋面防水工事	6	
310126	柿の木原橋	野上柿の木原線	1988	PC中空床版橋	29.8	5.2	2020	Ⅱ	2025	2030	2034	2034	橋面防水工事	6	
310127	戸橋	戸根片山線	1962	RCT桁橋	28.8	3.3	2024	Ⅲ	2024	2029	2030	2030	断面修復工事	18	
310128	沖大町1号1号橋	沖大町1号線	1996	PC床版橋	6.9	5.0	2022	Ⅰ	2027	2032	2031	2031	橋面防水工事	4	
310129	大平1号橋	大平線	2007	溝橋	2.5	17.2	2022	Ⅱ	2027	2032	2034	2034	橋面防水工事	7	
310130	山免橋歩道橋	細野大町線	1975	PC床版橋	14.9	2.6	2020	Ⅱ	2025	2030					
310140	猫屋橋	大町合の川線	1938	PCT桁橋	10.8	5.6	2022	Ⅱ	2027	2032					
310150	新猫屋橋	大町合の川線	1968	PCT桁橋	20.2	5.5	2022	Ⅱ	2027	2032					
310160	石舟橋	石ヶ谷渡川線	1983	PC斜材付ラーメン橋	37.8	4.0	2024	Ⅱ	2024	2029					

※古市大橋は南北エレベーター等を含む

※補修計画は事後保全型の補修(着色なし)と予防保全型の補修(水色)を計画しています。