

平成28年度 周南市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位 円)

款	項	事業名	予 算 計 上 額	支 払 義 務 発 生 額	翌 年 度 繰 越 額	左 の 財 源 内 訳			不 用 額	翌 年 度 繰越額に係る 繰越を要する たな卸資産 の購入限度額	説 明	
						国庫補助金	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金				
下 水 道 事 業 資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	公共下水道建設費										
		川崎浦山雨水幹線函渠築造(般雨2工区)工事	186,446,240	0	186,446,240	86,998,990	90,136,530	9,310,720	0	0	施工に当たり、地下水位が高く土留工法の見直しが必要となり、工法の再検討に不測の日数を生じたため	
		江田雨水幹線函渠築造(般雨4工区)工事	189,698,760	0	189,698,760	84,472,740	84,472,740	20,753,280	0	0	工事区域内にある工業用水管の移設工事の施工方法について、関係機関との協議に不測の日数を要したため	
		富田中央第一排水区浸水対策事業に伴う工業用水管の移設工事補償	11,457,000	0	11,457,000	5,728,500	5,728,500	0	0	0	工業用水管の移設工事の施工方法について、関係機関との協議に不測の日数を要したため	
		徳山中央浄化センター建設工事委託(平成28年度協定) 建設工事その3・水処理設備工事その5・電気設備工事その11	315,000,000	0	315,000,000	159,020,000	155,980,000	0	0	0	仕様発注工事のため請負業者の設計する機器において、躯体強度の確認が必要になり、この調査に不測の日数を要したため	
		徳山中央浄化センター機械設備工事(長)その3	41,580,000	0	41,580,000	22,869,000	18,711,000	0	0	0		
		徳山中央浄化センター機械設備工事(長)その4	18,900,000	0	18,900,000	10,395,000	8,505,000	0	0	0		
		農業集落排水建設費										
		須々万地区污水处理施設工事(外構)	19,262,880	0	19,262,880	6,392,500	11,551,500	1,318,880	0	0	擁壁築造箇所の掘削中に確認した不明管について、調査や対策の検討に不測の日数を要したため	
		須々万地区污水处理施設工事現場技術業務委託	1,836,000	0	1,836,000	918,000	918,000	0	0	0	須々万地区污水处理施設工事(外構)の現場技術業務を含む委託であり、当該工事の工期延伸に伴うもの	
合 計			784,180,880	0	784,180,880	376,794,730	376,003,270	31,382,880	0	0		

平成29年5月29日 提出

周南市長 木 村 健 一 郎