

4 新庁舎建設工事について

工事名：新庁舎建設建築主体工事

	変更前	変更後
契約金額	6,438,669,480 円	6,467,646,960 円
変更内容	① 建具の変更 ② 間仕切りの変更 ③ 仕上げの変更	増減額
		28,977,480 円