

平成 29 年度 周南市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第 26 条第 1 項の規定による建設改良費の繰越額

(単位 円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明	
						国庫補助金	企業債	損益勘定留保資金				
下水道事業資本的支出	建設改良費	公共下水道建設費										
		佐畑汚水準幹線管渠築造（般3工区）工事	7,950,960	0	7,950,960	1,548,500	6,309,580	92,880	0	0	年度内の補助事業として、前倒しして実施することとしたため	
		大島佐倉地区管渠更新工事	15,000,000	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	管渠内部のカメラ調査により、著しく劣化している箇所が判明し、緊急で更新工事を実施することとしたため	
		浦山第5雨水幹線函渠築造（般雨2工区）工事	164,143,520	0	164,143,520	64,077,769	37,510,920	62,554,831	0	0	県発注の街路工事との工程調整に不測の日数を要したため	
		富田中央第一排水区浸水対策事業に伴う工業用水管移設工事補償	60,000,000	0	60,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	交通規制に伴う関係機関との調整に不測の日数を要したため	
		平成29年度富田中央雨水幹線整備に伴う鉄道横断部工事委託	160,599,000	0	160,599,000	80,299,500	80,299,500	0	0	0	隣接する道路の使用について、他事業との調整に不測の日数を要したため	
		徳山中央浄化センター機械設備工事(長)その5	12,420,000	0	12,420,000	6,831,000	5,589,000	0	0	0	施工に当たり、水路を止水したところ、不可視部分の劣化が確認されたため、躯体強度の検討が必要となり不測の日数を要したため	
		平成29年度周南市徳山中央浄化センター実施設計業務委託	14,690,000	0	14,690,000	4,447,992	0	10,242,008	0	0	0	補助事業として実施するための国との協議に不測の日数を要したため
		古開作汚水中継ポンプ場電気設備工事(長)その2	76,680,000	0	76,680,000	38,340,000	38,340,000	0	0	0	0	年度内の補助事業として、前倒しして実施することとしたため
福川汚水中継ポンプ場電気設備工事(長)	19,649,520	0	19,649,520	9,824,760	0	9,824,760	0	0	0	年度内の補助事業として、前倒しして実施することとしたため		
合計		531,133,000	0	531,133,000	235,369,521	198,049,000	97,714,479	0	0			

平成 30 年 5 月 25 日 提出

周南市長 木村 健一郎