

工事請負契約の一部を変更することについて

平成30年第3回市議会定例会の議決を経て締結した徳山動物園リニューアルゾウエリア整備工事の請負契約の一部を下記のとおり変更することについて、周南市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成15年周南市条例第52号）第2条の規定により、市議会の議決を求める。

平成31年2月28日 提出

周南市長 木 村 健 一 郎

記

工期「本契約を成立させる旨の意思表示をした日の翌日から平成31年3月20日まで」を「本契約を成立させる旨の意思表示をした日の翌日から平成31年5月20日まで」とする。

契約金額「¥167,377,492-」を「¥174,077,640-」とする。

(参 考)

変 更 概 要

1 工 事 名

徳山動物園リニューアルゾウエリア整備工事

2 変更理由

- (1) 不明管の調査及び既存設備の切回し工事による施工日数の増加
- (2) ゾウ柵の一部仕様の変更等

工事請負契約の締結について

下記により工事請負契約を締結することについて、周南市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成15年周南市条例第52号）第2条の規定により、市議会の議決を求める。

平成30年9月4日 提出

周南市長 木 村 健 一 郎

記

- 1 工 事 名 徳山動物園リニューアルゾウエリア整備工事
- 2 工 事 場 所 周南市徳山動物園地内
- 3 工 期 本契約を成立させる旨の意思表示をした日の翌日から
平成31年3月20日まで
- 4 契 約 金 額 ￥167,377,492-
- 5 請 負 者 周南市平和通1丁目26番地
洋林建設株式会社
取締役社長 松江 卓郎
- 6 契 約 の 方 法 条件付一般競争入札