

令和元年度 周南市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位 円)

| 款          | 項     | 事業名                    | 予算計上額       | 支払義務発生額 | 翌年度繰越額      | 左の財源内訳      |             |           | 不用額 | 翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額 | 説明                                    |
|------------|-------|------------------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|----------------------------|---------------------------------------|
|            |       |                        |             |         |             | 国庫補助金       | 企業債         | 損益勘定留保資金  |     |                            |                                       |
| 下水道事業資本的支出 | 建設改良費 | 公共下水道建設費               |             |         |             |             |             |           |     |                            |                                       |
|            |       | 栗屋汚水準幹線管渠築造(般2工区)工事    | 50,760,356  | 0       | 50,760,356  | 14,808,550  | 35,900,000  | 51,806    | 0   | 0                          | 交通規制に伴い、関係機関及び地元との協議、調整に不測の日数を要したため   |
|            |       | 富田中央雨水幹線函渠築造(般雨1工区)工事  | 94,223,668  | 0       | 94,223,668  | 42,028,250  | 52,100,000  | 95,418    | 0   | 0                          | 隣接する土地の使用について、関係機関との協議、調整に不測の日数を要したため |
|            |       | 富田中央雨水幹線整備に伴う鉄道横断部工事委託 | 84,962,000  | 0       | 84,962,000  | 40,000,000  | 44,900,000  | 62,000    | 0   | 0                          | 事業を着実に進めるため、次年度予定の工事を前倒して実施することとしたため  |
|            |       | 桜木二丁目地区管渠改築(単11工区)工事   | 7,997,000   | 0       | 7,997,000   | 0           | 7,900,000   | 97,000    | 0   | 0                          | 交通規制に伴い、関係機関との協議、調整に不測の日数を要したため       |
|            |       | 佐倉地区管渠改築(単12工区)工事      | 12,209,428  | 0       | 12,209,428  | 0           | 12,200,000  | 9,428     | 0   | 0                          | 更生材の需要が高く、調達に不測の日数を要したため              |
|            |       | 野村開作排水ポンプ場改築工事委託       | 288,600,000 | 0       | 288,600,000 | 137,429,645 | 143,700,000 | 7,470,355 | 0   | 0                          | 事業を着実に進めるため、次年度予定の工事を前倒して実施することとしたため  |
| 合計         |       |                        | 538,752,452 | 0       | 538,752,452 | 234,266,445 | 296,700,000 | 7,786,007 | 0   | 0                          |                                       |

令和2年6月23日 提出

周南市長 藤井 律子