

令和2年度 周南市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位 円)

| 款 | 項 | 事業名 | 予 算 計 上 額 | 支 払 義 務 発 生 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | 不 用 額 | 翌 年 度 繰 越 額 に 係 る 繰 越 を 要 す る た な 卸 資 産 の 購 入 限 度 額 | 説 明 |
|-----------------------|-------------|--|---------------|------------------|----------------|--------------|-------------|--------------------|---|---|--|
| | | | | | | 国 庫 補 助 金 | 企 業 債 | 損 益 勘 定 留 保 資 金 | | | |
| 下水道事業資本的支出 | 建設改良費 | 公共下水道建設費 | | | | | | | | | |
| | | 栗屋汚水幹線管渠築造(般2工区)工事 | 6,591,200 | 0 | 6,591,200 | 2,547,300 | 3,980,000 | 63,900 | 0 | 0 | 工事に伴う交通規制について、当初隣接店舗の了解を得ていたが、工事着手後、駐車場出入口の安全対策について協議及び調整が必要となり、対応に不測の日数を要したため。 |
| | | 中溝雨水幹線函渠築造(般雨1工区)工事 | 85,230,858 | 0 | 85,230,858 | 30,751,296 | 54,420,000 | 59,562 | 0 | 0 | 工事に伴う交通規制について、当初地元の了解を得ていたが、工事着手後、出入口の確保や安全対策について協議及び調整が必要となり、対応に不測の日数を要したため。 |
| | | 富田中央雨水幹線整備に伴う鉄道横断部工事委託 | 1,065,000,000 | 0 | 1,065,000,000 | 525,348,500 | 224,500,000 | 315,151,500 | 0 | 0 | 西日本旅客鉄道(株)との事業計画協議による基本協定の変更に伴い、当該年度内での完成が困難となったため。 |
| | | 椎木町浸水対策工事 | 61,000,000 | 0 | 61,000,000 | 0 | 50,600,000 | 10,400,000 | 0 | 0 | 狭小区間の施工において、隣接家屋等への影響がないようより慎重に施工したことに加え、掘削時の転石や地下水位が高いことが影響し、計画どおりの進捗が困難となったため。 |
| | | 富田中央雨水幹線築造に伴う汚水圧送管移設(単7工区)工事 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 工事着手後、発生する騒音と振動について地元との協議及び調整が必要となり、対応に不測の日数を要したため。 |
| | | 中開作雨水幹線外実施設計業務委託 | 12,780,000 | 0 | 12,780,000 | 0 | 9,100,000 | 3,680,000 | 0 | 0 | 地権者との協議及び調整が必要となり、対応に不測の日数を要したため。 |
| | | 椎木町浸水対策工事に伴う発注者支援業務委託 | 14,424,300 | 0 | 14,424,300 | 0 | 0 | 14,424,300 | 0 | 0 | 椎木町浸水対策工事の進捗に遅れが生じたため。 |
| | | 富田中央雨水幹線築造に伴う汚水圧送管移設(単7工区)工事に伴う発注者支援業務委託 | 19,177,400 | 0 | 19,177,400 | 0 | 0 | 19,177,400 | 0 | 0 | 富田中央雨水幹線築造に伴う汚水圧送管移設(単7工区)工事の進捗に遅れが生じたため。 |
| 徳山中央浄化センター汚泥処理棟建設工事委託 | 244,800,000 | 0 | 244,800,000 | 134,640,000 | 110,000,000 | 160,000 | 0 | 0 | 建設工事発注に係る入札において不落札が続き、契約までに不測の日数を要したため。 | | |
| 合 計 | | 1,659,003,758 | 0 | 1,659,003,758 | 693,287,096 | 602,600,000 | 363,116,662 | 0 | 0 | | |

令和3年5月31日 提出

周南市長 藤 井 律 子