

令和3年度 周南市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位 円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						国庫補助金	企業債	他会計負担金	損益勘定留保資金			
下水道事業資本的支出	建設改良費	公共下水道建設費										
		周南市下水道ストックマネジメント計画策定業務委託	17,120,000	0	17,120,000	5,000,000	0	0	12,120,000	0	0	年度内の補助事業として、前倒して実施することとしたため。
		椎木町浸水対策工事	73,718,000	0	73,718,000	0	59,100,000	4,400,000	10,218,000	0	0	破損した既設汚水管の補修・補強工事及び転石の対応に不測の日数を要したこと、また狭小現場での作業であり、家屋等への影響を考慮しながら慎重に施工する必要があることから、計画通りの進捗が見込めなくなったため。
		椎木町浸水対策工事ほか雨水整備に伴う発注者支援業務委託	11,728,200	0	11,728,200	0	0	0	11,728,200	0	0	椎木町浸水対策工事の進捗に遅れが生じたため。
		富田中央雨水幹線特殊人孔設置工事	20,149,518	0	20,149,518	0	20,100,000	0	49,518	0	0	新型コロナウイルスの影響により、受注生産品である塩害対策用の樹脂鉄筋の調達に不測の日数を要したため。
		周南市BCP見直し業務委託	2,860,000	0	2,860,000	0	0	0	2,860,000	0	0	新型コロナウイルスの影響により、業務の進捗に遅れが生じたため。
		徳山中央浄化センター汚泥処理棟建設工事委託	569,000,000	0	569,000,000	299,450,000	264,400,000	0	5,150,000	0	0	土質調査結果に基づく基礎杭、土留工法の選定に不測の日数を要したため。
		徳山中央浄化センター汚泥処理棟(機械・電気)建設工事委託	845,800,000	0	845,800,000	390,129,750	454,400,000	0	1,270,250	0	0	徳山中央浄化センター汚泥処理棟建設工事の進捗に遅れが生じたため。
徳山東部浄化センター改築実施設計業務委託	15,500,000	0	15,500,000	5,000,000	0	0	10,500,000	0	0	改築を着実に進めるため、次年度予定の設計を前倒して実施することとしたため。		

(単位 円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						国庫補助金	企業債	他会計負担金	損益勘定留保資金			
下水道事業資本的支出	建設改良費	漁業集落排水建設費										
		給島下水道管渠橋梁添架設計業務委託	6,270,000	0	6,270,000	0	0	0	6,270,000	0	0	県の橋梁補強工事のスケジュールを勘案し発注したが、入札不落となり契約に遅れが生じ、年度内工期を確保できなくなったため。
合計			1,562,145,718	0	1,562,145,718	699,579,750	798,000,000	4,400,000	60,165,968	0	0	

令和4年6月2日 提出

周南市長 藤井 律子