

5 ゴールイメージの具現化に向けたスケジュール（案）

	R4	R5	R6	R7	R8	
国	<ul style="list-style-type: none"> 改訂ガイドラインの策定 関連諸制度の通知 等 支援方策の検討 等 	<p style="text-align: center;">改革集中期間</p> <ul style="list-style-type: none"> 各自治体の地域移行の取組の成果や課題を集約し、必要な対策を講じる 各地方公共団体における取組の進捗状況を踏まえ指導・助言 			<p style="writing-mode: vertical-rl;">休日の部活動の地域移行完了</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl;">平日を含めた移行を視野に入れ 更なる改革を推進</p>
県	<p style="text-align: center;">県推進計画策定</p> <ul style="list-style-type: none"> WG設置 国の改訂ガイドライン等を踏まえ策定作業開始 できる限り早期に策定 	<ul style="list-style-type: none"> 推進計画に基づいた、必要な支援方策の実施や関連諸制度の整理 等 関係機関・団体等との連携による諸課題への対応 引き続き、必要な経費、人員等の検討 等 	<ul style="list-style-type: none"> 各市町の進捗状況を踏まえ、指導・助言 等 休日における地域移行の進捗状況を検証し、各市町との連携のもと、平日を含めた完全移行の目途の検討 等 			
周南市	<ul style="list-style-type: none"> 秋月中での実践研究 周南市文化・スポーツ推進協議会 児童生徒、保護者、教職員等へのアンケート実施 関係団体等への周知、説明 必要な経費等の検討 	<p style="text-align: center;">～環境構築に向けた準備期間～</p> <ul style="list-style-type: none"> 周南市文化・スポーツ推進協議会 市推進計画の策定、計画に基づき推進 関係課、関係団体等との連携・協働による環境構築に向けた仕組みづくり 多様な活動の場の確保 児童生徒、保護者、教職員への周知 県や他市町等との連携、情報共有 等 			<p style="writing-mode: vertical-rl;">平日・休日の部活動の地域移行完了をめざす</p>	

○周南市文化・スポーツ活動推進協議会 開催スケジュール（予定）

●第1回 令和4年10月27日（木）【本日】

以降、令和4年度は2カ月に1回のペースで会議の開催を予定。その後、2～3ヶ月に1回のペースで実施し、令和6年10月末までの2年間で、検討項目について、順次検討を進める。

令和6年10月末を、中学校部活動の移行に係る推進計画の策定および周南市文化・スポーツ活動の仕組みづくりに係る必要な議論終了の目途とする。

その後、必要であれば、適宜会議を開催し、検討を行う。