

令和4年度 周南市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位 円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						国庫補助金	企業債	他会計負担金	損益勘定留保資金			
下水道事業資本的支出	建設改良費	公共下水道建設費										
		富田中央雨水幹線整備に伴う工業用水管移設工事補償	100,000,000	0	100,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	一括設計審査や変更交付申請における国の承認に不測の日数を要し、周南工業用水道事務所との協定締結が遅れたため。
		椎木町浸水対策工事	53,031,696	0	53,031,696	0	48,100,000	3,000,000	1,931,696	0	0	前年度工事が繰越となり、現年度工事の発注が遅れ、年度内では適正な工期が確保できなかったため。
		中開作第1雨水幹線函渠築造工事	8,866,000	0	8,866,000	0	0	0	8,866,000	0	0	道路工事の工程が見直され、次年度に予定していた下水道(雨水函渠)工事を、前倒しして発注したため。
		野村一丁目地区管渠築造(単10工区)工事	9,804,410	0	9,804,410	0	0	0	9,804,410	0	0	関連する道路工事が資材の調達に不測の日数を要して遅れ、本工事の着工が遅れたため。
		椎木町浸水対策工事ほか発注者支援業務委託	12,533,400	0	12,533,400	0	0	0	12,533,400	0	0	当初、年度末までの予定で業務委託を想定していたが、椎木町浸水対策工事については令和5年6月の工事完了までの対応が必要と判断したため。
		中開作雨水幹線外修正設計業務委託	30,335,000	0	30,335,000	0	0	0	30,335,000	0	0	道路事業において、盛土工法の見直しを行ったことにより、盛土による地盤変形解析及び下水道(雨水)設計の修正が必要となったため。
		周南市野村開作排水ポンプ場建設工事委託	38,000,000	0	38,000,000	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0	建設工事発注において入札不落が生じ、契約までに不測の日数を要したため。
		徳山中央浄化センター汚泥処理棟(機械・電気)建設工事委託	1,402,200,000	0	1,402,200,000	601,702,850	494,500,000	0	305,997,150	0	0	徳山中央浄化センター汚泥処理棟建設工事の進捗が遅れが生じたため。
合計			1,654,770,506	0	1,654,770,506	670,702,850	611,600,000	3,000,000	369,467,656	0	0	

令和5年6月23日 提出

周南市長 藤井律子