資料3

今後のスケジュール(案)

令和8年度	○パブリックコメントの実施 ○有識者検討会議からの意見書の受領 ○市民館跡地エリア整備基本構想・基本計画の完成 ○立体駐車場の建設に向けたサウンディング型市場調査(第2回) ○周南地方合同庁舎の設計(～令和9年度) ※国が実施
令和9年度 以降	○市民館跡地にかかる敷地調査 ○現在策定中の都心軸景観デザイン方針を踏まえたデザイン・ 平面計画の検討 ○市複合施設にかかる管理運営等に関する検討