
　

　

　

工種 計

建築 20

電気 1

機械 0

小計 21

建築 27

電気 0

機械 0

小計 27

建築 47

電気 1

機械 0

合計 48

44%

　

工種 計

建築 21

電気 4

機械 0

小計 25

建築 32

電気 1

機械 0

小計 33

建築 53

電気 5

機械 0

合計 58

43%

平成29年1月20日

（担当部局：行政管理部・建設部）

２　新庁舎建設工事に関する市内業者の活用状況について

12月22日

一次下請（社数） 二次下請以降（社数）

【前回】　

公共施設再配置及び新庁舎建設に関する特別委員会資料

市内

12 8

1 0

0 0

13 8

市外

5 22

0 0

0 0

5 22

30

1 0

0 0

18 30

市内業者占有率 72% 27%

１月２０日現在

一次下請（社数） 二次下請以降（社数）

【今回】

全体

17

26

市内

12 9

3 1

0 0

市外

7 25

0 1

0

15 10

22 36

0 0

0

7

市内業者占有率 68% 28%

全体

19 34

3 2

―　１　―



　 【工事工種の流れ・進捗状況】

工事の進行 主な工種のフロー 下請業者の届出の状況

【工事開始】 　

仮設工事
↓

解体工事 9月７日報告　計４件
↓

土工事
↓

杭工事 １０月３日報告　計２２件
↓

コンクリート工事
↓

鉄筋工事
↓

左官工事 12月22日報告　計４８件
↓

型枠工事 1月20日現在　計５８件
↓

鉄骨工事
↓

免震工事
↓

既製コンクリート工事
↓

防水工事
↓

石工事
↓

タイル工事
↓

木工事
↓

屋根工事
↓

金属工事 　

↓

建具工事
↓

塗装工事
↓

内外装工事
↓

ユニット工事
↓

昇降機工事
↓

舗装工事
↓

排水工事
　 ↓

【工事完了】 植栽工事

―　２　―


