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（担当部局：行政管理部・建設部）

２　新庁舎建設工事に関する市内業者の活用状況について２　新庁舎建設工事に関する市内業者の活用状況について２　新庁舎建設工事に関する市内業者の活用状況について２　新庁舎建設工事に関する市内業者の活用状況について

７月１０日　報告

一次下請（社数） 二次下請以降（社数）

【前回】　

公共施設再配置及び新庁舎建設に関する特別委員会資料
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　 【工事工種の流れ・進捗状況】　 【工事工種の流れ・進捗状況】　 【工事工種の流れ・進捗状況】　 【工事工種の流れ・進捗状況】

工事の進行 主な工種のフロー 下請業者の届出報告の履歴工事の進行 主な工種のフロー 下請業者の届出報告の履歴工事の進行 主な工種のフロー 下請業者の届出報告の履歴工事の進行 主な工種のフロー 下請業者の届出報告の履歴

【工事開始】 ※色塗り部は下請届出有工種 　

仮設工事 第1回 9月７日報告　計４件9月７日報告　計４件9月７日報告　計４件9月７日報告　計４件
↓↓↓↓

解体工事 第２回 １０月３日報告　計２２件１０月３日報告　計２２件１０月３日報告　計２２件１０月３日報告　計２２件
↓↓↓↓

土工事 第３回 11月22日報告　計２２件11月22日報告　計２２件11月22日報告　計２２件11月22日報告　計２２件
↓↓↓↓

杭工事 第４回 12月22日報告　計４８件12月22日報告　計４８件12月22日報告　計４８件12月22日報告　計４８件
↓↓↓↓

コンクリート工事 第５回 1月20日報告　計５８件1月20日報告　計５８件1月20日報告　計５８件1月20日報告　計５８件
↓↓↓↓

鉄筋工事 第６回 ３月１０日報告　計７１件３月１０日報告　計７１件３月１０日報告　計７１件３月１０日報告　計７１件
↓↓↓↓

左官工事 第７回 ４月１０日報告　計８１件４月１０日報告　計８１件４月１０日報告　計８１件４月１０日報告　計８１件
↓↓↓↓

型枠工事 第８回 ５月１１日報告　計９３件５月１１日報告　計９３件５月１１日報告　計９３件５月１１日報告　計９３件
↓↓↓↓

免震工事 第９回 ６月１２日報告　計１０６件６月１２日報告　計１０６件６月１２日報告　計１０６件６月１２日報告　計１０６件
↓↓↓↓

鉄骨工事 第10回 7月10日報告　計１０８件7月10日報告　計１０８件7月10日報告　計１０８件7月10日報告　計１０８件
↓↓↓↓

既製コンクリート工事 　 【今回】【今回】【今回】【今回】
↓↓↓↓

防水工事 第11回 ８月１８日報告　計１３１件８月１８日報告　計１３１件８月１８日報告　計１３１件８月１８日報告　計１３１件
↓↓↓↓

石工事
↓↓↓↓

タイル工事
↓↓↓↓

木工事
↓↓↓↓

屋根工事
↓↓↓↓

金属工事
↓↓↓↓

建具工事
↓↓↓↓

塗装工事
↓↓↓↓

内外装工事 　
↓↓↓↓

ユニット工事
↓↓↓↓

昇降機工事
↓↓↓↓

舗装工事
↓↓↓↓

排水工事
　 ↓↓↓↓

【工事完了】 植栽工事

―　２　―


