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（担当部局：行政管理部・建設部）

１　新庁舎建設工事に関する市内業者の活用状況について

８月１８日　報告

一次下請（社数） 二次下請以降（社数）

【前回】　

公共施設再配置及び新庁舎建設に関する特別委員会資料
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　 【工事工種の流れ・進捗状況】

工事の進行 主な工種のフロー 下請業者の届出報告の履歴

【工事開始】 ※色塗り部は下請届出有工種 　

仮設工事 第1回 9月７日報告　計４件
↓

解体工事 第２回 １０月３日報告　計２２件
↓

土工事 第３回 11月22日報告　計２２件
↓

杭工事 第４回 12月22日報告　計４８件
↓

コンクリート工事 第５回 1月20日報告　計５８件
↓

鉄筋工事 第６回 ３月１０日報告　計７１件
↓

左官工事 第７回 ４月１０日報告　計８１件
↓

型枠工事 第８回 ５月１１日報告　計９３件
↓

免震工事 第９回 ６月１２日報告　計１０６件
↓

鉄骨工事 第10回 7月10日報告　計１０８件
↓

既製コンクリート工事 第11回 ８月１８日報告　計１３１件
↓

防水工事 　 【今回】
↓

石工事 第12回 ９月１９日報告　計１４１ 件
↓

タイル工事
↓

木工事
↓

屋根工事
↓

金属工事
↓

建具工事
↓

塗装工事
↓

内外装工事 　
↓

ユニット工事
↓

昇降機工事
↓

舗装工事
↓

排水工事
　 ↓

【工事完了】 植栽工事
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