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◆推進協議会 

 ● 

 

 

 

 

 ● ● 

 

 

 

 

 

 

  ●  ●      

◆周南市の方針策定、周知 

      

 

 

         

◆児童生徒、保護者、関係団

体、市民等への周知 

              

 

◆学校施設の開放等について

（ハード・ソフト面） 

               

◆事務局の設置・運営 

  ※準備でき次第設置 

               

◆受け皿となる団体等の確保          
 

    
 

◆段階的な地域移行の推進 
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随時、推進協議会及び 

専門部会の開催 

策 定 

庁内で検討 

随時、情報提供を行う 

方針をもとに、具現化に向けた検討・仕組みづくり 

条例改正、随時整備 開放 

団体等の実態調査（団体・指導者の把握）、連携構築、バンク登録等 連携構築等（随時） 

民間クラブ等による社会体育・文化芸術の習い事等の増加に対する支援策の検討 内容の充実 

秋月中学校の実証、休日活動の実証、スポーツフェスタ等の実施、シンポジウムによる啓発等 内容の充実 
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準備室の設置、支援内容の整備（情報一元化、人材バンクの整備、相談対応、団体創設支援等） 事務局設置、運営 

 改革推進期間 


