

4 庁舎建設事業費執行見込額について

| | | 当初想定額 | | 内容 | 執行見込額 | | 内容 | 増減額 | |
|-------|---------------|---------------------------|------|-------------|--------------|--|--------------|--------------------------------------|----------|
| | | 公表額 (H28.2.9 特別委員会) | B | | A | A-B | | | |
| 事業費 | 新庁舎建設工事費 | a | 93億円 | 9,342,070千円 | 9,583,834千円 | 建築主体工事 電気設備工事 機械設備工事 太陽光発電設備工事 サイン工事 番号案内システム工事 | 241,764千円 | | |
| | その他工事費 | b | 8億円 | 795,417千円 | 638,014千円 | 敷地内・市民館跡地外構費 現庁舎・市民館解体費 | △157,403千円 | | |
| | その他経費 | c | 9億円 | 866,038千円 | 832,002千円 | 執務環境等調査 基本構想・基本計画 地質調査 土地鑑定、補償算定 測量調査、敷地調査 土地取得、建物補償、営業補償 基本設計・実施設計 工事監理 引越費、サーバー等移設 家具備品費 (オフィス家具、ブラインド、映像音響システム、議場システム、デジタルサイネージ、消火器) 事務費 | △34,036千円 | | |
| | 合計 | a+b+c | d | 110億円 | 11,003,525千円 | (継続費以外)567,261千円 + (継続費)10,436,264千円 | 11,053,850千円 | (継続費以外)550,586千円 + (継続費)10,503,264千円 | 50,325千円 |
| 財源 | 国庫補助金等 | e | 3億円 | 354,000千円 | 354,000千円 | 市民利用会議室 防災倉庫 太陽光発電設備 | | | |
| | 合併特例債 | f | 76億円 | 7,600,000千円 | 7,627,700千円 | | 27,700千円 | | |
| | 庁舎建設基金 | g | 20億円 | 2,000,000千円 | 2,007,988千円 | | 7,988千円 | | |
| | ふるさと周南応援基金繰入金 | h | | 500千円 | 500千円 | | | | |
| | 上下水道事業負担金 | i | 9億円 | 868,072千円 | 873,066千円 | | 4,994千円 | | |
| | 一般財源 | j | 2億円 | 180,953千円 | 190,596千円 | | 9,643千円 | | |
| 将来負担 | 償還元金 | k | 76億円 | 7,600,000千円 | 7,627,700千円 | 償還利子試算条件 (借入済) 62,200千円 元金均等10年償還(1年据置) 年利0.300% | 27,700千円 | | |
| | 償還利子 | l | 5億円 | 472,653千円 | 286,611千円 | (見込) 140,300千円 元金均等5年償還(1年据置) 年利0.192% | △186,042千円 | | |
| | 償還額計 | k+l | m | 81億円 | 8,072,653千円 | 186,200千円 元金均等10年償還(1年据置) 年利0.300% | △158,342千円 | | |
| | 交付税措置額 | m×70% | n | 57億円 | 5,540,018千円 | 7,211,300千円 元金均等20年償還(3年据置) 年利0.560% | △110,839千円 | | |
| | 将来負担額(一般財源) | m-n | o | 24億円 | 2,421,796千円 | (見込) 41,900千円 元金均等20年償還(2年据置) 年利0.188% | △47,503千円 | | |
| 実質負担額 | g+tj+o | p | 46億円 | 4,602,749千円 | 4,572,877千円 | △29,872千円 | | | |

(参考)事業費体系概念図

