

4 議場システム運用スケジュール

	2018年												2019年				
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
現庁舎	運用																
新庁舎									9月定例会								
	新庁舎議場システム整備工事								~8/31 システム 構築	立会	10/12 引き取り						
									リハーサル	9月定例会から							運用