

5 新庁舎（1期工事部分）開庁スケジュール

- ① H30.5.31 完成
- ② H30.6.3 見学会
- ③ H30.6.23～H30.8.18（下表のとおり） 引越し

現庁舎			引越し日 (現庁舎 → 新庁舎)	新庁舎							
庁舎	配置部署	業務終了日		業務開始日	配置フロア						
			1階	2階	3階	4階	5階				
本庁舎	企画課、広報戦略課、秘書課、施設マネジメント課、行政管理課、人事課、防災危機管理課、庁舎建設課、財政課、環境政策課、市民課、会計課、選挙管理委員会事務局、議会事務局	～6/22(金)	⇒	6/23(土)～6/24(日)	⇒	6/25(月)～	市民課、会計課	環境政策課		企画課、広報戦略課、秘書課、施設マネジメント課、行政管理課、人事課、防災危機管理課、庁舎建設課、財政課、選挙管理委員会事務局	議会事務局
徳山港町庁舎	地域づくり推進課、文化スポーツ課、観光交流課、商工振興課、農林課、水産課、農業委員会事務局	～7/6(金)	⇒	7/7(土)～7/8(日)	⇒	7/9(月)～	保険年金課、地域福祉課、高齢者支援課、生活支援課、障害者支援課、次世代支援課、保育幼稚園課		地域づくり推進課、文化スポーツ課、観光交流課、商工振興課、農林課、水産課、農業委員会事務局	指導監査室、地域医療課、契約監理課、監査委員事務局	
仮庁舎別館 (旧勤労福祉センター)	契約監理課、監査委員事務局										
仮庁舎(旧近鉄松下百貨店) ※1階～2階	保険年金課、地域福祉課、指導監査室、高齢者支援課、生活支援課、障害者支援課、地域医療課、次世代支援課、保育幼稚園課										
仮庁舎(旧近鉄松下百貨店) ※3階～5階	情報管理課、課税課、収納課、生活安全課、人権推進課、住宅課、都市政策課、建築指導課、公園花とみどり課、区画整理課	～7/13(金)	⇒	7/14(土)～7/16(月)	⇒	7/17(火)～		課税課、収納課、生活安全課、人権推進課、住宅課	都市政策課、建築指導課、公園花とみどり課、区画整理課	情報管理課	
上下水道局庁舎	上下水道局(総務課、企画調整課、財政課、料金課、水道工務課、下水道工務課、浄水課)	～7/20(金)	⇒	7/21(土)～7/22(日)	⇒	7/23(月)～		上下水道局(料金課)	上下水道局(総務課、企画調整課、財政課、料金課、水道工務課、下水道工務課、浄水課)		
新南陽庁舎	道路課、河川港湾課、建築課	～7/27(金)	⇒	7/28(土)～7/29(日)	⇒	7/30(月)～			道路課、河川港湾課、建築課		
教育委員会庁舎	教育政策課、生涯学習課、人権教育課、学校教育課、学校給食課	～8/3(金)	⇒	8/4(土)～8/5(日)	⇒	8/6(月)～		教育政策課、生涯学習課、人権教育課、学校教育課、学校給食課		中心市街地整備課、再開発推進課	
近鉄徳山ビル	中心市街地整備課、再開発推進課										
リサイクルプラザ	リサイクル推進課(計画担当、リサイクル担当)	～8/17(金)	⇒	8/18(土)	⇒	8/20(月)～		リサイクル推進課(計画担当、リサイクル担当)			

※気象状況により、引越し日を変更する場合があります。