

3 別途工事及び備品購入に係る契約等の状況について

発注準備中	進捗			区分	名称	内容	発注方法	入札日 又は 見積合わせ日	応札者数	予定価格 (円)	落札率	契約金額 (円)	契約相手方	契約日	完成期日 ・ 納入期限	備考
	発注準備中	契約段階【今回報告】	完了													
			○	工事	新庁舎議場システム整備工事	議場、委員会室、議会会議室及び議会事務局の映像・音響システムなどを整備します。	条件付一般競争入札	H29.2.8	5	140,292,000	99.69%	139,860,000	周南市御山町8番1号 西日本電業株式会社	H29.2.16	H30.10.12	
					同上(変更契約)	本工事の材料機器の一部については再利用品及び調達品をそれぞれ使用することにしてはいますが、当初設計においては、これらの数量が未確定であったことから材料調達費を含めていないところ。このたび、受注者による現物確認の結果、再利用品、調達品各々の数量が確定しましたので、材料調達費を増額します。	—	—	—	—	—	(変更後) 142,872,120	—	H30.5.1	—	
			○	工事	新庁舎サイン・ブラインド工事	各種案内板、室名表示等及びブラインドを整備します。	条件付一般競争入札	H29.5.10	5	109,080,000	97.62%	106,488,000	周南市遠石三丁目9番20号 チューケン株式会社	H29.5.17	H31.3.15	
					同上(変更契約)	第1期工事部分について、サイン施工箇所を追加し、また、一部仕様変更したことに伴い増額します。	—	—	—	—	—	(変更後) 108,490,320	—	H30.7.25	—	
			○	工事	新庁舎電話通信設備工事	電話等、情報通信に必要な配線及び機器を整備します。	随意契約	H29.6.16	1	149,688,000	99.93%	149,580,000	山口市熊野町4番5号 西日本電信電話株式会社 山口支店	H29.6.28	H31.3.15	
			○	工事	新庁舎映像音響設備工事	多目的室、市民大会議室及び職員用会議室の映像・音響システムなどを整備します。	条件付一般競争入札	H29.7.5	5	45,079,200	97.51%	43,956,000	周南市桜木3丁目8番3号 夜光電気計装株式会社	H29.7.14	H31.3.15	
			○	工事	県防災衛星通信設備移設工事	県防災無線衛星系設備を現庁舎(書庫棟屋上、書庫棟1階、守衛室及び防災危機管理課執務室)から新庁舎(庁舎棟屋上、防災無線室、防災危機管理課執務室及び守衛室)に移設します。	随意契約	H30.3.13	1	11,599,200	99.96%	11,594,880	山口市小郡高砂町1-8 日本電気株式会社山口支店	H30.3.15	H30.7.31	
			○	工事	県防災情報システム設備・震度計移設工事	県防災情報システム設備を現庁舎(東本館屋上、書庫棟1階、守衛室及び防災危機管理課執務室)から新庁舎(庁舎棟屋上、防災無線室、防災危機管理課執務室及び守衛室)に移設し、震度計を現庁舎(本館1階階段下倉庫)から新庁舎(倉庫棟1階防災倉庫)に移設します。	随意契約	H30.4.17	1	5,392,440	99.94%	5,389,200	山口市神田町5番11号 日本無線株式会社山口営業所	H30.4.18	H30.7.31	
			○	工事	新庁舎倉庫棚設置工事	新庁舎屋外倉庫内に棚を設置します。	指名競争入札	H30.5.9	5	6,524,280	94.36%	6,156,000	周南市大字徳山6779-22 株式会社正木工務店	H30.5.15	H30.7.31	
			○	工事	新庁舎太陽光発電設備工事	容量20kWの太陽光パネルを新庁舎屋上に設置します。	条件付一般競争入札	H30.10.17	4	25,790,400	95.90%	24,732,000	周南市権現町4番10号 山一電設株式会社	H30.10.26	H31.3.22	

(注) 本表は、工事請負契約のうち予定価格130万円以上のもの及び備品購入契約のうち予定価格80万円以上のものをまとめたものです。