

周南緑地整備管理運営事業（PFI事業） 整備スケジュール（計画）

□中央緑地

施設名	主な項目	工事実施時期	工事期間	2024年度 (令和6年度)												2025年度 (令和7年度)												2026年度 (令和8年度)											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
① 陸上競技場西駐車場 (周陽公園向かい)	既存建屋解体/整備	2024年(令和6年) 4月～8月下旬	約4.5ヶ月	■																																			
② 野球場東駐車場 (既存屋外水泳場)	既存建屋解体/整備	2024年(令和6年)5月 ～2025年(令和7年)3月下旬	約10.5ヶ月	■																																			
③ 陸上競技場南側屋外トイレ	既存建屋解体/更新	2025年(令和7年) 1月～3月末	約3.0ヶ月												■																								
④ 陸上競技場改修 (公認3種)	既存建屋解体/新管理棟新 設/インフィールド他	2024年(令和6年)10月 ～2026年(令和8年)3月末	約1年6ヶ月							■																													
⑤ ランニングコース (陸上競技場・野球場外周)	カラー舗装 /フットライト他	2026年(令和8年) 2月～7月下旬	約5.5ヶ月																								■												

□東緑地

施設名	主な項目	工事実施時期	工事期間	2024年度 (令和6年度)												2025年度 (令和7年度)												2026年度 (令和8年度)																	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
⑥ 総合スポーツセンター北西駐車場	駐車場整備	2024年(令和6年) 4月～7月中旬	約3.5ヶ月	■																																									
⑦ サッカー場	人工芝敷設/観覧席整備	2024年(令和6年)7月上旬 ～2025年(令和7年)3月末	約8.5ヶ月							■																																			
⑧ 庭球場	人工芝敷設替	2024年(令和6年)9月上旬 ～2025年(令和7年)3月末	約6.5ヶ月							■																																			
⑨ 屋外トイレ (桜の森・梅の園)	ブース等改修	2025年(令和7年) 1月～3月末	約3.0ヶ月												■																														
⑩ 総合スポーツセンター (屋外)	屋根改修/屋上防水	2025年(令和7年) 4月～3月下旬	約11.5ヶ月													■																													
	外壁補修	2025年(令和7年) 8月～1月下旬	約5.5ヶ月												■																														
⑪ 総合スポーツセンター (屋内照明LED化)	多目的ホールLED	2025年(令和7年) 7月～9月中旬	約2.5ヶ月												■																														
	メインアリーナLED	2025年(令和7年) 8月中旬～11月下旬	約3.0ヶ月												■																														
	その他共用部LED	2025年(令和7年) 7月～11月下旬	約4.5ヶ月												■																														

□東緑地メインエントランス（旧自動車学校跡地）

施設名	主な項目	工事実施時期	工事期間	2024年度 (令和6年度)												2025年度 (令和7年度)												2026年度 (令和8年度)											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
⑫ 新水泳場 (屋内25m公認/健康ルーム) ※令和9年4月～供用開始予定	建設/駐車場整備他	2025年(令和7年)11月 ～2026年(令和8年)12月末	約1年1ヶ月																								■												
	開業準備	2027年(令和9年) 1月～3月末	約3.0ヶ月																								■												