

令和6（2024）年度周南市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ごみ対策推進審議会	委員委嘱 (R6.4.1～ R8.3.31)		第1回審議会			第2回審議会		第3回審議会			第4回審議会	
			会長選出 年間スケジュール 現計画の現状評価			R5実績速報 組成調査報告 計画数値目標		R5実績確定 計画素案作成			計画策定案審議 R7実施計画	
主管課				組成調査実施 R5実績報告作成 計画数値目標等 計画案作成		審議会でのいただいた意見を 基に計画数値目標や施策等 を修正したものを素案とし、 パブリックコメントを実施 します。			パブリック コメント 実施	パブリックコメントでの 意見を計画素案に反映し 計画素案を修正、第4回審 議会承認後、計画策定・実施し、 計画の周知を行います。		

- ・ 審議会開催時期は都合等により前後する場合があります。
- ・ 基本計画の計画期間は令和7年度から令和16年度までの10年間になります。
- ・ 計画は令和11年度に中間見直しをし、後期計画を策定する予定です。