

周南市地域クラブ開始までのロードマップ(R6.6.7版)

項目	令和6年度			令和7年度			令和8年度		
	4月～7月	8月～11月	12月～3月	4月～7月	8月～11月	12月～3月	4月～7月	8月～11月	
協議会等	★推進協議会	★推進協議会							
小学校	★アンケートの実施	★児童・保護者への説明	★学校備品の整理 ★児童・保護者への説明	★アンケートの実施		★児童・保護者への説明			
中学校	★アンケートの実施	★生徒・保護者への説明	★学校備品の整理 ★生徒・保護者への説明	★アンケートの実施		★生徒・保護者への説明	★学校部活動の廃止(学校により 時期が異なる)		
登録団体教室	★登録要件決定		★登録団体募集 ★随時登録団体公表	★登録団体教室参加募集			★周南市地域クラブの開始		
センター(スポーツ)	団体実態調査			(仮称)センター開設(周南市地域クラブ部分実施) ①登録団体等の活動 ②センター企画事業実施等					周南市地域クラブ完全実施
	実証事業実施								
			①登録団体募集						
						③しゅうなんコミュニティ・クラブ 員募集			
センター(文化)	団体実態調査			(仮称)センター開設(周南市地域クラブ部分実施) ①登録団体等の活動 ②センター企画事業実施等					周南市地域クラブ完全実施
	実証事業実施								
			①登録団体募集						
			2月シンポジウム			③しゅうなんコミュニティ・クラブ 員募集			
コミュニティ・クラブ	★実証事業に向けた打合せ	★実証事業の実施	★アンケートの実施(実証事業関係者) ★検証・分析	★スキームの構築	★スキーム完成				
施設関係 (学校施設)	使用可能な教室を抽出	教室使用状況等を把握		教室使用開始の準備			教室使用開始		
		教室使用可否を調整							
学校施設使用 (手続きの電子化)	予約システムの構築検討	予約システムの仕様決定・予算要求							
			予約システム準備	予約システム段階的導入					
		学校・利用団体説明					(時期未定)予約システム使用開始		
情報発信			★市広報誌への掲載 ★シンポジウム						