


周南市通学路対策一覧表(令和7年5月)

NO.	場所（地名）	道路種別 道路名	危険箇所の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	学校からのおおよその距離	通行する児童生徒数（概）	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望年度	対策年度	対策状況	対策後写真
戸田小1	旧山陽道 市東から東阿高 戸田3111-3 ～1612	市道市赤迫線 市道戸田中央線	道幅が狭く、交通が多い。	交通安全	B	溝蓋の改修	200m	21人		側溝改修工事を実施中	道路管理者（市）		H26～	対策済	
戸田小2	柳橋付近横断歩道 戸田3111-3付近	県道山口徳山線	横断歩道のペイントが薄くなっている。	交通安全	B	白線の塗り替え	400m	5人		・見守り活動の重点化、注意喚起	交通管理者 学校	H28	H29	対応済	
戸田小3	菅野工務店の交差点	市道市赤迫線 市道戸田中央線	速い速度で通過する車が多い。横断歩道もない。	交通安全	C	路側帯（白線）の設置 横断歩道の設置	100m	73人		28年度合同点検実施 ・交差点中央付近に「+」表示	道路管理者（市）	H28	H28	対策済	
戸田小4	J A戸田前交差点	市道市赤迫線 市道戸田中央線	交通が多く、車両の速度が速い。横断報道のない所を通過している。	交通安全	A	横断歩道の設置	150m	29人		28年度合同点検実施 ・児童横断箇所緑の破線を引く。 ・緑の線を引き、その上を児童が歩行するようにする。 ・停止線を塗り替える。 ・取締り強化	道路管理者（市） 交通管理者	H28	H28～ H29	対策済	
戸田小5	セブンイレブン駐車場西側	市道市原線	コンビニに出入りする車が多いが横断歩道のない所を通過している。	交通安全	A	横断歩道の設置	200m	3人		28年度合同点検実施 市道の東側を安全に歩行できるようにしていく。 歩行帯の明示（緑の区画線設置）	道路管理者（市）	H28	H28 H30	対策済	
戸田小6	宮島様交差点	市道市赤迫線 市道戸田中央線	安全な歩行スペースがせまい。	交通安全	D	溝蓋設置	50m	21人		・見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H30	H30	対策済	
戸田小7	船山神社付近交差点	市道市赤迫線 市道戸田中央線	道幅が狭い上、見通しが悪い。	交通安全	A	カーブミラーの取り替え	200m	53人		・見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H30	H30	対策済	
戸田小7	船山神社付近交差点	市道市赤迫線 市道戸田中央線	道幅が狭い上、見通しが悪い。	交通安全	D	白線の塗り替え	200m	53人		・見守り活動の重点化、注意喚起	道路管理者	R6	R6	対策済、白線は消えかけている	
戸田小8	船山神社付近交差点	市道市赤迫線 市道戸田中央線	路面標示の文字が消えかけており、通行車両の運転に悪影響。	交通安全	C	路面標示の塗り替え	200m	53人				R7			
戸田小9	桜田幼稚園前道路	市道市赤迫線より北側 東西に広がる道路	溝蓋に破損があり、誤って通行者が怪我を被る可能性。	交通安全	B	溝蓋の改修	10m	87人				R7			
戸田小10	国道2号線と山口徳山線とをつなぐ道	市道戸田中央線	白線が消え変えている箇所がある。路側帯もない。	交通安全	B	白線の塗り替え 路側帯（白線）の設置	900m	9人				R7			
戸田小11	国道2号線から市営戸田住宅付近に入る交差点	市道菅原線 国道2号線	雨天時に水が溜まる。路面標示が消えかけている。	交通安全	C	白線の塗り替え 路面の改修	900m	26人				R7			
戸田小12	市営戸田住宅付近から北上する道路	市道菅原線	交通が多いが、歩行スペースが示されていない。	交通安全	C	路側帯（白線）の設置	700m	26人				R7			
戸田小13	戸田郵便局前道路の北側	市道戸田中央線	交通が多い交差点だが、道路標識の先端が無くなっている。	交通安全	A	道路標識の改修	200m	17人		柱、基礎の撤去	交通管理者	R7	R7	対策予定	
戸田小14	菅野工務店の交差点	市道市赤迫線 市道戸田中央線	速い速度で通過する車が多い。横断歩道もない。	交通安全	B	路側帯（白線）の設置 横断歩道の設置	100m	80人				R7			



交通安全危険箇所図(令和7年5月)





防犯・防災危険箇所図(令和7年5月)

