


新庁舎建設建替スケジュール

年度	平成27年度												平成28年度												平成29年度												平成30年度																						
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3											
本庁舎	東本館等 解体工事												庁舎北側解体 12/26 ~ 7/29																																														
													庁舎北側解体(公用車置場等) 7/20~												新庁舎建設工事(第1期) 10/1~																																		
市民館	市民館 解体工事												市民館解体 12/12 ~ 6/15																																														
	来庁者・公用車 駐車場整備												駐車場整備 3/30 ~ 8/26																								庁舎南側解体 8/1~												新庁舎建設工事(第2期) ~3/15										



新庁舎建設建替STEPイメージ図

