


# 周南市立地適正化計画策定スケジュール

資料4





# 周南市立地適正化計画策定スケジュール

平成28年度の予定

| 4～6月          | 7～9月  | 10～12月   | 1～3月   |
|---------------|---|--|--|
| <p>市民意向調査</p> | <p>住民説明会<br/>等</p> <p>関係団体<br/>ヒアリング</p> <p>第4回協議会</p> <p>都市計画審議会</p> | <p>パブリック・コメント</p> <p>第5回協議会</p> <p>都市計画審議会</p> | <p>立地適正化計画策定・公表</p> <p>第6回協議会</p> <p>都市計画審議会</p> |