


# 周南市立地適正化計画策定スケジュール

資料2





# 周南市立地適正化計画策定スケジュール

平成28年度の予定

4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
<p>市民意向調査</p>	<p>第4回協議会</p> <p>住民説明会 等</p> <p>関係団体 ヒアリング</p>	<p>第5回協議会</p> <p>パブリック・コメント</p>	<p>第6回協議会</p> <p>立地適正化計画策定・公表</p> <p>都市計画審議会</p>