

平成30年度 周南市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位 円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						国庫補助金	企業債	受益者負担金分担金等	損益勘定留保資金			
下水道事業資本的支出	建設改良費	公共下水道建設費										
		栗屋汚水準幹線管渠築造(般1工区)工事	65,200,000	0	65,200,000	19,901,935	44,790,000	456,325	51,740	0	0	推進工法による工事の施工において土質の状況変化のため、工法の再検討及び変更による推進機の調達に不測の日数を要したため
		小松原マンホールポンプ制御盤浸水災害復旧工事	28,600,000	0	28,600,000	14,799,075	0	0	13,800,925	0	0	補助金交付決定後の事前協議に不測の日数を要したため
		徳山中央浄化センター建設(汚泥消化施設撤去)工事委託	236,000,000	0	236,000,000	129,800,000	106,200,000	0	0	0	0	補助要件に係る国及び県との協議に不測の日数を要したため
		野村開作排水ポンプ場建設(耐震化)工事委託	80,980,000	0	80,980,000	28,755,309	52,110,000	0	114,691	0	0	隣接する道路の使用について、関係機関との調整に不測の日数を要したため
合計			410,780,000	0	410,780,000	193,256,319	203,100,000	456,325	13,967,356	0	0	

令和元年6月7日提出

周南市長 藤井律子