

令和 4 年度 周南市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第 26 条第 1 項の規定による建設改良費の繰越額

(単位 円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳		不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						企業債	損益勘定留保資金			
水道事業資本的支出	建設改良費	浄水設備改良費								
		大迫田浄水場中央監視制御設備更新工事	133,298,000	0	133,298,000	75,200,000	58,098,000	0	0	新型コロナウイルスやウクライナ情勢の影響により、機器類の納入までに不測の日数を要したため。
		渋川配水池濁度計設置工事	4,548,500	0	4,548,500	0	4,548,500	0	0	新型コロナウイルスやウクライナ情勢の影響により、機器類の納入までに不測の日数を要したため。
		送配水設備改良費								
		遠石2丁目配水管布設替工事	58,811,320	0	58,811,320	0	58,811,320	0	0	本工事は山口合同ガス(株)との共同施工であり、主体となるガス管理設工事との工程調整を行ったため。
		城山団地設備改修工事	35,800,000	0	35,800,000	11,100,000	24,700,000	0	0	新型コロナウイルスやウクライナ情勢の影響により、機器類の納入までに不測の日数を要したため。
		野村1丁目配水管布設工事(道路課関係)	3,339,900	0	3,339,900	1,100,000	2,239,900	0	0	市道路課発注工事が繰越となったため。
		椎木町浸水対策工事に係る配水管移設に伴う負担金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	下水道事業発注工事が繰越となったため。
		合計	238,797,720	0	238,797,720	87,400,000	151,397,720	0	0	

令和 5 年 6 月 23 日 提出

周南市長 藤井 律子