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４）周南の里・ふれあい 
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９．施設配置計画 

 

徳山動物園の再整備事業における全体施設配置計画を以下に示す。 
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1０．概算事業費 

 

再整備事業における総事業費の概算を以下に示す。 
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11．事業計画 

 

再整備事業における全体スケジュールを以下に示す。 

第１工区

年度 2011年度（平成23年度） 2012年度（平成24年度） 2014年度（平成26年度） 2015年度（平成27年度） 2016年度（平成28年度） 2017年度（平成29年度） 2018年度（平成30年度） 2019年度（平成31年度） 2020年度（平成32年度） 2021年度（平成33年度） 概算事業費

（各ゾーン内訳）

【社会資本整備総合交付金】

事業手法

■北側駐車場

①北側駐車場 ■実施設計 ■整備工事-1 第1期開園 39,000,000～

54,800,000

■ふれあい

①ふれあい ■実施設計 ■整備工事-1 第1期開園 711,000,000～

■基本設計 ■ボーリング調査 949,700,000

■周南の里

①周南の里 ■実施設計 ■整備工事-2 第2期開園 258,300,000～

■ボーリング調査 345,900,000

■実施設計 ■タイガから北極、池

②タイガから北極、池 ■測量 　※ｵｰﾊﾞｰﾊﾟｽ構造検討含む ■整備工事-3 第3期開園 1,029,900,000～

■ボーリング調査 1,291,700,000

■第１工区計

④アフリカのサバンナ ■実施設計 ■整備工事-5（1／2ヵ年） ■整備工事-5（3／3ヵ年） ■整備工事-5（3／3ヵ年） 第6期開園 2,038,200,000～

■ボーリング調査 （獣舎） （獣舎周辺 （パドック） 2,642,100,000

■実施設計 ※ゾウ移動

③アジアの熱帯雨林 　※仮設園路検討含む ■整備工事-4（1／2ヵ年） ■整備工事-4（2／2ヵ年） 第5期開園

■ボーリング調査 第5期一部開園

■基本設計

③エントランス ■実施設計 ■整備工事-4 第4期開園

■ボーリング調査

（②文化会館前アプローチ） （■基本設計） （■実施設計） （■整備工事-　） （第  期開園）

■現状利用 ■北側遊園地閉鎖 ■北側からの入園 ■北側からの入園 ■北側からの入園 ■北側からの入園 ■北側からの入園 ■北側からの入園 ■北側からの入園 ■北側からの入園 ■北側からの入園 ■全域供用

（駐車場・ふれあい供用） （北側ゾーン全域供用） （北側ゾーン全域供用） （北側ゾーン全域供用） （北側ゾーン全域供用） （北側ゾーン全域供用） （北側ゾーン全域供用） （北側ゾーン全域供用）

■南側からの入園

来園者対応 （南側既存施設利用） ■南側からの入園 ■南側からの入園 ■南側からの入園 ■南側からの入園 ■南側からの入園 ■南側からの入園 ■南側からの入園 ■南側からの入園 ■南側からの入園

（南側全域既存施設利用） 　（サバンナ予定地既存施設利用） 　（サバンナ予定地既存施設利用） （エントランス供用） （エントランス供用） （エントランス・アジアの熱帯供用） （エントランス・アジアの熱帯供用） （エントランス・アジアの熱帯供用）

　（サバンナ予定地既存施設利用） 　（サバンナ予定地既存施設利用）

■新ふれあいへ移動 ■新周南の里へ移動 ■新タイガから北極へ移動 ■既存獣舎へ移動（仮収容） ■新アジアの熱帯へ移動 ■新アジアの熱帯へ移動 ■新サバンナへ移動 ■新サバンナへ移動

　　・ポニー 　・ツキノワグマ 　・アムールトラ ※サバンナ予定地（空獣舎）へ移動 　・マレーグマ 　・ゾウ  ①草食獣舎整備 　・ミーアキャット

　・ヒツジ、シバヤギ、ミニブタ 　・ニホンザル 　・ホッキョクグマ　etc 　・マレーグマ 　・カワウソ  ②草食獣移動 　・リクガメ　etc

　・ウサギ 　・アライグマ、タヌキ、キツネ →猛獣舎（旧アムールトラ） 　・アカゲザル 　・キリン

　・レッサーパンダ　etc 　・鳥類　etac 　・シマウマ、ダチョウ 　・クロヒョウ 　・カバ

→ポニー舎（仮設仕切り柵） 　・は虫類、鳥類　etc 　・シマウマ、ダチョウ　etc

　・リクガメ、ミーアキャット、カワウソ  ③キリン・ゾウ舎撤去

動物移動 →小獣舎（旧ｱﾗｲｸﾞﾏ、ﾀﾇｷ、ｷﾂﾈ）  ④肉食獣舎整備

　・鳥類（オウム舎）  ⑤肉食獣移動

→小獣舎及び仮設ケージ　etc 　・ライオン

　・ジャッカル

 ⑥猛獣舎撤去

■事業スケジュール表（案）

2010年度（平成22年度）

第2期　まちづくり交付金（Ｈ23～Ｈ27）

2013年度（平成25年度）

個別公園補助（Ｈ21～Ｈ30）

（南側全域既存施設利用）

（周南の里供用）

※工事エリア内（アジアの熱帯）に
仮設園路を切回し

※工事エリア内（アジアの熱帯）に
仮設園路を切回し

※工事エリア内（サバンナ）に仮設
園路を切回し

合併特例債（～Ｈ25）

※工事エリア内（サバンナ）に仮設
園路を切回し

※工事エリア内（サバンナ）に仮設
園路を切回し

※工事エリア内（エントランス・アジア
の熱帯）に仮設園路を切回し

※工事エリア内（アジアの熱帯）に仮
設園路を切回し

 




