

今後のスケジュールについて

平成 29 年

12月21日 第9回周南市都市再生推進協議会

平成 30 年

1月中 計画素案庁内再検討
2月中旬 協議会委員へのヒアリング
3月中旬 第10回周南市都市再生推進協議会
3月下旬 周南市都市計画審議会に進捗報告
3月末 周南市立地適正化計画（素案）確定

（平成 30 年度）

4月以降 パブリックコメント（パブコメ期間中に住民説明会）
周南市都市再生推進協議会
周南市都市計画審議会から意見聴取
周知期間（3ヶ月程度）

（予定）10月 周南市立地適正化計画 公表