

令和 3 年度 周南市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第 26 条第 1 項の規定による建設改良費の繰越額

(単位 円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左 の 財 源 内 訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						補助金	企業債	損益勘定留保資金			
水道事業資本的支出	建設改良費	送配水設備改良費									
		秋月団地送水ポンプ更新工事	39,400,000	11,851,400	27,548,600	3,592,000	15,800,000	8,156,600	0	0	新型コロナウイルスの影響により、機器類の部品が不足となり、工場製作等工事完成までに不測の日数を要したため。
		県道徳山下松線荒神配水管布設工事（第2期）に含まれる周南下松相互連絡管設置負担金	300,000	0	300,000	0	0	300,000	0	0	下松市上下水道局発注工事が繰越となったため。
		椎木町浸水対策工事に係る配水管移設に伴う負担金	4,400,000	0	4,400,000	0	0	4,400,000	0	0	下水道事業発注工事が繰越となったため。
		合 計	44,100,000	11,851,400	32,248,600	3,592,000	15,800,000	12,856,600	0	0	

令和 4 年 6 月 2 日 提出

周南市長 藤 井 律 子