
周南市土木系工事における週休２日工事の実施要領【港湾工事用】 

（港湾土木請負工事積算基準を適用する工事） 

 

（趣旨） 

第１条 持続可能な建設産業を構築するためには、建設工事従事者の就労環境を改善するこ

とが重要であり、中でも建設現場における休日の確保は、担い手の確保・育成を図る上で、

喫緊の課題となっている。 

このため、建設産業における「週休２日」の実現に向け、本要領に、週休２日の確保に

取り組む工事（以下、「週休２日工事」という。）の実施方法等を定める。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要領における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

１ 週休２日工事（現場閉所型） 

(１) 週休２日工事（現場閉所型）・完全週休２日 

対象期間内で連続する全ての週において、現場閉所を土日に指定し、１週間に２日以上

の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。ただし、受注者の責によらず土日に施工を

行わざるを得ない場合は、土日に代わる現場閉所日を指定するものとする。 

(２) 週休２日工事（現場閉所型）・月単位 

対象期間内で連続する全ての４週間（28日）において、４週８休以上の現場閉所を行っ

たと認められる状態をいう。 

(３) 週休２日工事（現場閉所型）・通期 

対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 

(４) 対象期間 

現場作業着手日から現場作業完了日までの期間をいう。なお、年末年始休暇６日間、夏

季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほ

か、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場

作業を余儀なくされる期間等は含まない。 

(５) 現場閉所 

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所で

の事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。なお、降雨、

降雪等による予定外の現場閉所も含む。 

(６) ４週８休以上の現場閉所 

現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」という。）が、28.5%（８日/28日）の水準以

上に達する状態をいう。 

 

２ 週休２日工事（交替制） 

(１) 週休２日工事（交替制）・完全週休２日 

対象期間内で連続する全ての週において、技術者及び技能労働者が交替しながら１週間

に２日間以上の休日を確保する取組をいう。 

(２) 週休２日工事（交替制）・月単位 

対象期間内で連続する全ての４週間（28日）において、技術者及び技能労働者が交替し



ながら４週８休以上の休日を確保する取組をいう。 

(３) 週休２日工事（交替制）・通期 

対象期間において、技術者及び技能労働者が交替しながら４週８休以上の休日を確保す

る取組をいう。 

(４) 対象期間 

現場作業着手日から現場作業完了日までの期間をいう。なお、年末年始休暇６日間、夏

季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほ

か、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場

作業を余儀なくされる期間等は含まない。 

また、下請企業については施工体制台帳上の工期※1を基本とする。 

※1 施工体制台帳上の工期のうち実働期間が分散している場合には、受発注者協議で対

象期間を設定するものとする。 

(５) ４週８休以上の休日 

現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日日数の割合（以下、「休日率」という。）

が、28.5%（８日/28 日）の水準以上に達する状態をいう。 

なお、降雨、降雪等による予定外の休日についても、休日日数に含めるものとする。 

 

（対象工事） 

第３条 現場作業を行う期間が１週間以上で設計金額が２００万円以上の港湾工事を対象と

する。ただし、緊急を要する工事、施工時期等に制約がある工事は対象外とする。（「週休

２日工事（交替制）」の場合は、「現場作業を行う期間」を「技術者及び技能労働者が従事

する期間」に読み替える。） 

 

（発注方式） 

第４条 工事の発注方式については、次の各号による。 

(１) 発注者指定型の「週休２日工事（現場閉所型）・月単位」として発注する方式を基本

とする。 

また、現場閉所が馴染まない工事は、発注者指定型の「週休２日工事（交替制）・月単

位」として発注する。 

＜現場閉所が馴染まない工事の例＞ 

・緊急性が高い工事等で休日（土日、祝日、年末年始休暇、夏季休暇）に作業が必要な

工事 

・連続施工せざるを得ない工事 

・社会的要請により、早期完成が望まれる工事 

(２) 現場作業着手前に限り、受注者が発注者に協議した上で、現場閉所型は交替制に、

交替制は現場閉所型にそれぞれ変更することができる。 

(３) 現場閉所型・交替制のいずれも困難な工事は、週休２日工事の対象としないことが

できる。 

＜週休２日工事の対象外の例＞ 

・災害復旧工事のうち、応急復旧工事（緊急随契を行うような工事） 

 



（発注方法） 

第５条 工事の発注方法については、次の各号による。 

(１) 発注者は、工事の発注にあたって、現場説明書（鑑）に「週休２日工事（発注者指定 

型・現場閉所型又は交替制）の対象工事」である旨を明示する。また、施工条件書に週

休２日工事の適用について明示する。 

(２) 工期の設定にあたっては、「港湾・空港工事における適正な工期設定の考え方（山口

県土木建築部港湾課）」によるものとする。 

 

（実施方法） 

第６条 工事の実施方法については、次の各号による。 

(１) 受注者は、契約後速やかに、完全週休２日、月単位、通期のいずれを実施するかを

検討の上、発注者に報告するとともに、必要工期について確認を行う。 

なお、発注者が示した工期を延伸したい場合は、計画工程表（別紙１参照）を発注者

へ提出する。ただし、同等の内容が確認できる資料であれば指定様式以外でも良い。 

(２) 発注者は、(１)により工期の延伸が必要と認められる場合は、速やかに工期延伸に

係る契約変更を行うものとする。 

(３) 受注者は、(１)により決定した実施内容を確実に履行するものとする。なお、官公

庁の休日に作業を行う場合は、事前にその理由を発注者に連絡するものとする。 

また、週休２日工事（現場閉所型）・完全週休２日において、受注者の責によらず、悪

天候の影響により、やむを得ず平日に現場閉所し、土日に施工が必要な場合、土日に代

わる現場閉所日を同一の週で指定し、１週間に２日間以上の現場閉所を行うものとする。 

(４) 受注者は、着手後に履行できないことが判明した場合には、速やかに発注者に報告

するものとする。 

なお、工事着手後に、工程の変更理由が以下の１)～５)に示すような受注者の責によ

らない理由により、工期の延伸が必要となった場合は、適切に工期の変更を行う。 

１) 受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合 

２) 著しい悪天候や気象状況により「天候等による作業不能日」が工程（官積 

算）で見込んでいる日数から著しく乖離し、かつ、作業を休止せざるを得なかっ

た場合 

３) 工事中止や工事一部中止により、全体工程に影響が生じた場合 

４) 資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合 

５) その他特別な事情により、全体工程に影響が生じた場合 

 

（確認方法） 

第７条 週休２日の確認方法については、次の各号による。 

(１) 週休２日工事（現場閉所型） 

受注者は、工事完了後、現場閉所の状況を確認できる実施工程表（別紙１参照）を監督

職員に提出する。 

なお、期間は、現場作業着手日から現場作業完了日までとする。 

(２) 週休２日工事（交替制） 

受注者は、工事完了後、技術者や技能労働者の勤務状況が確認できる実施工程表（別紙



１参照）を監督職員に提出する。 

なお、期間は、技術者及び技能労働者が従事した期間とする。 

(３) 共通事項 

実施工程表については、同等の内容が確認できる資料であれば指定様式以外でも良い。 

発注者は、書類の作成負担等を考慮し、実施状況に疑義がある場合に限り、受注者に出

面表等の根拠資料の提示を求めることができる。 

 

（経費の補正方法） 

第８条 経費の補正方法及びその補正係数は、次のとおりとする。 

１ 港湾工事 

 発注時は、以下の補正係数を各経費に乗じた上で予定価格を設定するものとする。 

なお、月単位の４週８休に満たないものは補正しないこととし、補正分を減額する契約変

更を行う。 

(１) 共通仮設費率、現場管理費率 

それぞれの経費に、次の補正係数を乗じる。 

・共通仮設費率  １．０２ 

・現場管理費率  １．０３ 

(２) その他 

積算基準が異なる複数工種区分を有する工事の共通仮設費・現場管理費率の補正は、適

用した積算基準の間接費率による。 

 

（工事成績評定への反映） 

第９条 工事成績評定は、次のとおり行う。 

１ 週休２日工事（現場閉所型） 

(１) 受注者が月単位を実施し、これの達成が確認された場合に、工事成績評定の考査項

目別運用表において加点対象とする。また、完全週休２日を実施するとした場合におい

て、これの達成が確認された場合に、工事成績評定の考査項目別運用表において加点す

る。 

(２) 明らかに受注者側に週休２日に取り組む姿勢が見られず、週休２日を達成できなか

った場合については、内容に応じて点数を減ずる措置を行うものとする。 

 

２ 週休２日工事（交替制） 

上記１の「現場閉所」を「技術者及び技能労働者の休日確保」に読み替えるものとする。 

 

３ 共通事項 

提出資料への虚偽の記載等が工事中又は工事完了後に判明した際には、不誠実な行為とし

て取り扱う場合がある。 

 

（工事標示板） 

第１０条 受注者は、週休２日に取り組んでいることを、工事標示板に明記するものとする。

（別紙参照） 



 

   附 則 

１ この要領は、令和８年 10 月１日から施行する。 



 

別紙 

 

工事標示板（作成例） 

 

【適用：週休２日工事・現場閉所型】 

 

 

 

この工事は週休２日の現場閉所に取り組んでいます 

○ ○ 改 良 工 事 

周 南 市 役 所  ○ ○ ○ 課 

○○○建設株式会社 

電話○○○○－○○－○○○○ 

電話○○○○－○○－○○○○ 

週休２日の現場閉所に取り組んでいることを表示する。 

 

「この工事は週休２日の現場閉所に取り組んでいます」 

（文字：ヒラギノ角７、色：スミ １３５pt） 

※もしくはそれに相当する太さ、大きさの文字 

W 1140mm 

○○○○○ を 
なおしています 


